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ABSTRAK 
Kunci keberhasilan suatu proyek adalah selain dari sisi eksekusi 
proyek yang dijalankan juga sangat bergantung dengan 
bagaimana perencanaan dari proyek. Terdapat beberapa aktivitas 
yang seharusnya dilakukan dalam proyek ERP namun dalam 
eksekusinya muncul berbagai masalah yang berujung kegagalan 
implementasi. Ketidakmampuan mendefinisikan di awal akan 
aktivitas-aktivitas dalam manajemen proyek akan berdampak pada 
fase-fase selanjutnya yakni eksekusi hingga penutupan. Idealnya 
seorang project manager memiliki kemampuan untuk merencakan 
proyek yang sedang diambil tim proyeknya, perencanaan 
dilakukan mulai dari tahap inisiasi hingga closing. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu arahan rincian kerja yang memuat penjelasan 
mengenai aktivitas-aktivitas yang detail dalam menjalankan 
proyek sistem SAP ERP. Salah satu alat untuk membantu seorang 
project manager dalam menjaga implementasi proyek sesuai 
dengan perencanaan yaitu dengan WBS (Work Breakdown 
Structure). WBS merupakan suatu dekomposisi hirarki dari total 
ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan tim proyek untuk 
mencapai tujuan proyek dan membuat hasil proyek yang 
dibutuhkan. Setiap level turunan dalam WBS menggambarkan 
definisi yang semakin detail dari pekerjaan proyek. 
 
 
 viii 
Pembuatan WBS tersebut diawali dengan menentukan hasil luaran 
(deliverables) dari program yang kemudian terbentuk aktivitas apa 
saja yang berkaitan dan berlangsung selama program kemudian 
dokumentasi penjelas dari aktivitas yang telah terstruktur, metode 
perencanaan ERP yang digunakan adalah metode ASAP8 sebagai 
best practise dalam implementasi ERP, ASAP8 memuat 
metodologi implemenasi ERP SAP dengan 5 fase yakni project 
preparation, blueprint, realization, preparation, dan go live 
support. 
Terkait dengan manajemen proyek implementasi sistem ERP SAP, 
maka tugas akhir ini menghasilkan WBS dan WBS Dictionary 
dimana WBS program implementasi ERP SAP terdiri dari lima 
WBS dan WBS Dictionary. Terdapat 156 hasil luaran dan 186 
aktivitas yang terstruktur serta WBS Dictionary untuk setiap 
aktivitas proyek. Verifikasi WBS dilakukan dengan observasi 
dokumen disesuaikan dengan best practice, sedangkan validasi 
dilakukan wawancara dengan pihak perusahaan dengan 
meggunakan checklist. Diharapkan dengan hasil tugas akhir ini 
pihak perusahaan memiliki acuan perencanaan program 
implementasi ERP SAP. 
Kata Kunci : Project Management, WBS (Work Breakdown 
Structure), WBS Dictionary, ERP (Enterprise Resource 
Planning), SAP 
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ABSTRACT 
Key to success in running a project is not only part the excecution 
but also depand on how the planning of the project. There are some 
activities that should be done in the ERP project but in the 
execution there are various problems appear that led to failure of 
implementation. Inability to define early going activities in project 
management will impact to the phase of execution until the closing. 
Ideally, a project manager has the ability to plan projects which 
have given to the project team, planning starting from intiation 
phase until closing. Therefore, we need a directive details the work 
which contains a description of the activities detailed in running 
the SAP ERP system project. One of the tools to help a project 
manager in keeping the project implementation in accordance with 
the plan is a WBS (Work Breakdown Structure). WBS is a 
hierarchical decomposition of the total scope of work to be done 
the project team to achieve the project objectives and create the 
required project results. Each level in the WBS describe the 
detailed definition of the project work. 
Work breakdown structure strating from determining deliverables 
of the program which is formed on what activities are related and 
takes place during the program. Methodology used is the ASAP8  
Method as a best practice in the implementation of ERP, ASAP8 
SAP ERP contains a methodology implementation with 5 phases of 
 
 
 x 
the project preparation, blueprint, realization, preparation, and go 
live support. 
Related to project management of the SAP ERP system 
implementation, this final project produce WBS and WBS WBS 
Dictionary which consists of five WBS and a WBS Dictionary. 
There are 156 deliveraSbles and 186 structured activity and WBS 
Dictionary for each project activity. WBS verification is done by 
observing the document according to best practice. While 
validation is performed interviews with the company is by using 
checklist. 
 
Keywords : Project Management, WBS (Work Breakdown 
Structure), WBS Dictionary, ERP (Enterprise 
Resource Planning), SAP. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan beberapa hal mendasar pada 
penulisan tugas akhir ini. Hal – hal yang mendasar meliputi latar 
belakang, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan, 
manfaat dari tugas akhir ini beserta relevansi tugas akhir dengan 
matakuliah terkait. Dari uraian tersebut, diharapkan gambaran 
umum permasalahan dan pemecahan tugas akhir ini dapat 
dipahami. 
1.1. Latar Belakang 
Saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis. Sektor produksi barang 
dan jasa tumbuh dengan pesat diiringi dengan semakin 
meningkatnya persaingan antar perusahaan yang telah 
menggunakan teknologi informasi yanng canggih sebagai daya 
dukung integerasi infromasi yang dibutuhkan. Oleh karena 
itulah perusahaan membutuhkan Enterprise Resource Planning 
(ERP) yang dapat mengkoordinasi informasi pada setiap area 
bisnis dan dapat membantu untuk mengelola proses bisnis 
perusahaan secara luas menggunakan satu basis data dan satu 
sistem pelaporan manajemen. ERP telah disebut sebagai sistem 
operasi bisnis yang memungkinkan perencanaan sumber daya 
yang lebih baik dan peningkatan pengiriman produk bernilai 
tambah dan layanan kepada pelanggan. Bagi sebagian 
perusahaan besar mereka mengautomasikan inti dari aktivitas 
perusahaan seperti bagian manufaktur, finansial, sumber daya 
dan rantai pasok[1]. Alasan utama dalam implementasi ERP 
pada perusahaan antara lain ; meningkat produktivitas, 
memberikan keunggulan pada perusahaan dengan kompetitor 
lainnya dan memuaskan permintaan pelanggan[2]. Tidak 
terkecuali dengan perusahaan badan usaha milik negara 
(BUMN) yang bergerak di agrobisnis perkebunan yaitu PT 
Perkebunan Nusantara XI (Persero) atau PTPN XI. 
Terdapat banyak produk Enterprise Resource Planning 
(ERP), SAP merupakan salah satu piranti lunak Enterprise 
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Resource Planning (ERP) yang banyak digunakan oleh 
perusahaan-perusahaan besar[3]. Dalam produk SAP terdapat 6 
metode implementasi SAP berdasarkan ASAP 8, yaitu project 
preparation, business blueprint, realization, final preparation, 
go live, dan operation. Walaupun dengan sistematika 
perencanaan sistem ERP,  tetapi  sangat sedikit yang 
menyebutkan  metodelogi perencanaan proyek sistem ERP pada 
penelitian [4].  Beberapa peneliti [4]  yang berpengalaman 
dalam implementsi ERP seperti produk SAP juga menjelaskan 
beberapa metodelogi yang tidak cukup detail. Terlepas dari 
beberapa metodologi yang akan muncul, tidak detailnya akan 
sangat berdampak pada kesuksesan proyek. Karena program 
implementasi ERP tidak hanya mengenai implementasi sistem 
ERP itu sendiri melainakan terdiri dari beberapa proyek-
proyek, antara lain: 1) pengembangan aplikasi input/output 
ERP, 2) proyek  implementasi sistem ERP SAP,  3) proyek 
penyediaan sistem dan infrastruktur ERP, 2) pengawasan 
implementasi ERP, dan yang terakhir adalah 5) proyek 
penyediaan data (data preparation). Program implementasi 
ERP terdiri  lima proyek yang saling berhubungan agar dalam  
hal perencanaan implementasi sistem ERP tersebut dapat 
berjalan sesuai dengan ekspektasi pihak perusahaan.  
Namun beberapa literatur[2],[4] mengungkapkan bahwa 
implementasi ERP yang penuh dengan berbagai masalah. 
Implementasi ERP terkenal untuk mengambil waktu yang lebih 
lama dan mengambil lebih banyak uang daripada yang 
direncanakan, banyak pula yang mengkaji bahwa kegagalan 
yang terjadi berdasarkan perencanaan dan metodolgi proyek 
yang buruk. Permasalahan yang bisa memberikan dampak yang 
cukup besar terhadap keberlangsungan proyek adalah tidak 
lengkapnya definisi proyek yang mennyebabkan bertambahnya 
waktu proyek, tidak jelasnya tugas, tujuan dan luaran proyek, 
melebarnya cakupan proyek, kegagalan dalam menghasilkan 
luaran dari cakupan poyek, dan masih banyak lainnya  [4] . 
Dalam rangka untuk mencapai kesuksesan program 
implementasi ERP pada PT Perkebunan Nusantara XI maka 
tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan Work Breakdown 
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Structure (WBS) dalam rangka untuk memandu perencanaan 
implementasi proyek ERP. Manajemen proyek yang dikatakan 
sukses adalah yang menggunakan teknik perencanaan untuk 
menentukan tujuan proyek secara rinci yang cukup untuk 
mendukung manajemen secara efektif dalam pengerjaan 
proyek, Work Breakdown Structure (WBS)  memberikan dasar 
untuk mendefinisikan pekerjaan sebagai kaitan dari tujuan 
proyek dan menetapkan struktur untuk mengelola pekerjaan 
tersebut untuk selesai[5]. Pada evolusi kemajuan manajemen 
proyek sebagai suatu profesi, WBS telah muncul sebagai 
konsep dan alat. WBS memastikan definisi dan komunikasi dari 
ruang lingkup proyek yang jelas, sementara disisi lain WBS 
juga memiliki peran penting sebagai alat pengawasan dan 
pengendalian. WBS mendukung manajemen proyek lainnya 
seperti menyediakan dasar perencanaan, estimasi, penjadwalan 
dan aktivitas-aktivitas yang lain [5] 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
akan diteliti pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa saja aktivitas pada perencanaan program 
implementasi ERP di PT PN XI sesuai dengan ASAP8? 
2. Bagaimana struktur aktivitas pada perencanaan 
program implementasi ERP di PT PN XI sesuai dengan 
ASAP8? 
3. Apa saja aktivitas dalam WBS Dictionary pada 
perencanaan program implementasi ERP di PT PN XI? 
1.3. Batasan Pengerjaan Tugas Akhir 
Berdasarakan permasalahan diatas, maka batasan masalah dari 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan pada proyek TI 
yaitu sistem ERP SAP. 
2. Produk ERP yang diterapkan dalam perencanaan 
sistem adalah produk SAP S/4 HANA.  
3. Sirklus pegembangan perangkat lunak yang digunakan 
menggunakan Agile model. 
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4. Program implementasi ERP di PT PN terdiri dari 5 
bagian proyek yakni : 
a. Pengembangan Aplikasi Input/Ouput ERP 
b. Penyediaan sistem dan infrastruktur ERP 
c. Pengawasan implementasi ERP 
d. Pengembangan aplikasi input/output ERP, dan 
e. Penyediaan data (data preparation) 
5. Work Breakdown Structure (WBS) berisikan nomor 
WBS, nama aktivitas, deskripsi aktivitas, tanggal 
mulai, tanggal selesai, durasi waktu aktivitas, 
predecessor dan penanggung jawab dari aktivitas 
tersebut. 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui aktivitas pada perencanaan program 
implementasi ERP SAP di PT PN XI. 
2. Menghasilkan dokumen WBS sebagai acuan dalam 
perencanaan proyek penggembangan implementasi 
sistem ERP SAP di PT PN XI 
3. Menghasilkan dokumen WBS Dictionary sebagai 
kamus yang memuat informasi yang lebih detail 
terhadap aktivitas yang ada di WBS 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang di dapat dengan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
Bagi akademis 
Menambah referensi dalam mata kuliah Manajemen Proyek 
Teknologi Informasi mengenai WBS pada perencanaan 
program implementasi ERP  
Bagi Organisasi  
Membantu arahan acuan kerja dalamn bentuk suatu 
dokumen yang menyediakan luaran, aktivitas dan infomasi 
penjadwalan tentang setiap komponen WBS dalam 
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perencanaan program implementasi sistem ERP pada 
perusahaan 
1.6. Relevansi 
Tujuan akhir ini menghasilkan dokumen yang berkaitan 
dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi 
(MPTI), matakuliah Enterprise Resource Planning (ERP)  
dimana sesuai dengan roadmap Laboratorium Perencanaan dan 
Pengembangan Sistem Informasi (PPSI). Sementara itu posisi 
tugas akhir pada roadmap penelitian Laboratorium 
Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi (PPSI) 
tersaji pada Gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1 Relevansi Tugas Akhir dengan Roadmap Penelitian Lab. PPSI 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya 
dan dasar teori yang dijadikan acuan atau landasan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini. Landasan teori akan memberikan 
gambaran secara umum dari landasan penjabaran tugas akhir 
ini. 
2.1. Studi Sebelumnya 
Tugas akhir ini memiliki dasar implementasi proyek ERP 
SAP pada perusahaan dengan menerpakan WBS untuk 
membantu manajer proyek dalam melakukan perencanaan 
dengan menggunakan dokumen WBS Dictionary. Berikut 
adalah penjelasan singkat tentang penelitian terdahulu : 
 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Aisha Momoh, Rajkumar 
Roy dan Essam Shehab   
Judul Penelitian A Work Breakdown Structure 
for Implementing and 
Costing an ERP Project 
Metode yang Digunakan Penggunaan WBS (Work 
Breakdown Structure) dalam 
implementasi  proyek  SAP 
Hasil Penelitian  Menentukan aktivitas 
pada WBS yang 
gabungkan dengan 
standar implementasi 
SAP dengan metodologi 
ASAP 
 Peneliti melakukan 
mapping WBS dan 
resiko serta tantangsan 
dalam melakukan 
implementasi SAP 
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Keterkaitan dengan 
Penelitian 
 Metode ASAP yang 
digunakan dalam 
penelitian 
 Gambaran umum 
mengenai aktivitas utama 
dalam WBS untuk 
proyek implementasi 
Nama Peneliti Chang 
Judul Penelitian ERP Life Cycle 
Implementation, 
Management and Support: 
Implications for Practice 
and Research 
Metode yang Digunakan Life Cycle pada implementasi 
ERP pada perushaan dengan 
menggunakan metode ASAP 
Hasil Penelitian  Hasil kuesioner di rata-
rata 
 Peneliti melaukan validasi 
terhadap rata-rata 
berdasarkan kondisi 
kekinian perusahaan 
 Butuh bantuan pakar 
untuk menentukan tingkat 
kematangan 
Keterkaitan dengan 
Penelitian 
 Metode ASAP yang 
menjadi acuan dalam 
penelitian 
 
2.2. Dasar Teori 
Berikut merupakan dasar-dasar teori yang digunakan 
peneliti sebagai sumber utama informasi dalam melakukan 
penelitian Tugas Akhir 
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 Manajemen Proyek 
Manajemen Proyek (Project Management) memiliki 
kapasitas untuk membantu merencanakan, mengatur dan 
mengelola sumber daya, mengatur kontrol dan manajemen 
biaya, pengambilan keputusan, administrasi, dan dokumentasi 
proyek[6]. Dalam PMBOK terdapat 5 (lima) proses dalam 
manajemen proyek, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, 
pengontrolan dan pengawasan, dan penutup [7]. 
Manajemen proyek mencakup hal yang luas dan menyeluruh 
dalam hal-hal yang menyangkut jalannya proyek. Manajemen 
proyek menyangkut hal-hal seperti: mengidentifikasi 
kebutuhan, mengatur jalannya komunikasi antara para 
pemangku kepentingan yang intens, efektif, dan effisien, 
mengatur hal-hal detail yang menunjang keberhasilan jalannya 
proyek. Hal tersebut seperti, scope, kualitas, penjadwalan, 
anggaran, sumber daya, resiko, dan lain-lain. 
2.2.1.1. Proyek 
Proyek adalah suatu usaha untuk menciptakan sebuah 
produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu[7]. Hasil 
akhir dari suatu proyek akan mencerminkan bagaimana proses 
dari proyek tersebut. Apabila proses dari proyek tersebut baik 
maka baik pula hasil akhirnya, apabila proses dari proyek 
tersebut buruk maka buruk pula hasil akhir dari proyek tersebut. 
Maka dibutuhkanlah suatu manajemen proyek untuk mengatur 
proyek tersebut dari tahap awal hingga tahap akhir. Sehingga 
proyek tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. 
2.2.1.2. Program Proyek 
Program proyek merupakansuatu struktural kelompok 
proyek-proyek yang didesain untuk memproduksi nilai bisnis 
yang jelas. Biasanya di dalam suatu program akan terdapat 
beberapa proyek terkait. Pada PMBOK5 dijelaskan juga 
keterkaitan antara portfolio, program dan proyek, hubungan 
antara ketiganya adalah sebuah portfolio merupakan kumpulan 
dari proyek, program, subportfolio dan operasi yang diatur 
untuk mencapai tujuan strategis. Program merupakan suatu 
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kelompok dalam sebuah portfolio dan terdiri atas subprogram, 
proyek ataupun pekerjaan lain yang diatur dalam sebuah 
koordinasi yang didukung oleh suatu portfolio [8]. Walaupun 
proyek-proyek ataupun program-program dalam suatu portfolio 
tidak terkait secara langsung antara satu dengan yang lain, hal 
itu semua tetap dihubungkan dalam perencenaan strategis. 
Berikut merupakan bagan dari hubungan antara portfolio, 
program dan proyek : 
 
 
Gambar 2.1 Hubungan Portfolio, Program dan Proyek[9] 
sehingga dalam sebuah perencanaan implementasi enterprise 
resource planning (ERP) di PTPN XI terdapat lima proyek 
utama yang saling berkaitan dalam satu program utuh untuk 
mencapai tujuan program.  
2.2.1.3. Proyek SI/TI 
Dalam dunia teknologi informasi proyek implementasi 
adalah pelaksanaan penerapan suatu sistem TI ke dalam suatu 
organisasi. Didalamnya termasuk analisis kebutuhan, analisis 
ruang lingkup, customizations, integrasi, dan pelatihan kepada 
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pengguna. Suatu proyek implementasi akan dipimpin dan 
diawasi oleh seorang manajer proyek dengan menggunakan 
pedoman – pedoman didalam manajemen proyek.  
Perencanaan yang buruk, sumber daya yang tidak 
memadai dan kurangnya komunikasi juga konsultasi antara dua 
belah pihak dapat menyebabkan masalah pada proyek 
implementasi SI/TI, untuk keberhasilan suatu implementasi 
SI/TI perlu dilakukan dengan berpedoman pada standar atau 
teori yang telah terbukti berhasil[10]. 
2.2.1.4. Manajer Proyek 
Manajer proyek (Project manager) adalah seseorang yang 
ditugaskan untuk memimpin sebuah tim yang bertanggung 
jawab atas jalannya proyek kepada stakeholder. Tujuan dari 
seorang manajer proyek adalah untuk memastikan bahwa tujuan 
proyek tercapai [7]. 
Peran manajer proyek sangat strategis dalam sebuah 
organisasi karena sebuah proyek akan menciptakan hal baru 
atau perbaikan untuk mendukung proses bisnis organisasi lebih 
baik. Sehingga seorang manajer proyek harus memiliki 
kemampuan seperti : 
 Memiliki pengetahuan dalam mengelola sebuah tim 
dalam manajemen proyek. 
 Memiliki kinerja yang baik, apa yang seorang manajer 
proyek bisa lakukan pada proyek tersebut dan apa 
yang dapat diberikan bagi tim yang dia pimpin. 
Kepribadian yang terkait dengan tim. Mengacu pada 
bagaimana manajer proyek berperilaku dan bersikap dalam tim, 
karakteristik kepribadian dan kepemimpinan, yang mana 
kemampuan tersebut akan cukup mempengaruhi selama proses 
untuk mencapai tujuan dari proyek. 
2.2.1.5. Framework for Project Management 
Dibutuhkan standar-standar yang menjadi pedomanyang 
digunakan oleh manajer proyek untk mencapai hasil akhir pada 
pengembangan proyek yang maksimal. Berikut merupakan 
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pedoma dalam manajemen proyek yang bisa digunakan oleh 
manajer proyek : 
PMBOK 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK Guide) pertama kali diterbitkan oleh Project 
Management Institute (PMI) pada 1996. Saat ini edisi terakhir 
dari PMBOK adalah edisi kelima yang terbit pada 2013. Pada 
PMBOK terdapat lima proses yaitu inisiasi, perencanaan, 
eksekusi, pengawasan dan kontrol, dan penutupan. PMBOK 
banyak digunakan pada proyek implementasi karena detil 
menjelaskan mengenai proyek, yang terbagi dalam sepuluh 
knowledge area yang menjelaskan mengenai integrasi, lingkup 
proyek, waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, 
komunikasi, resiko, pemanku kepentingan, dan pengadaan [5]. 
PMBOK adalah pedoman bagi manajer proyek agar produk 
yang dihasilkan dari proyek ini dapat dicapai dengan proses-
proses yang rinci dan jelas sesuai standar yang telah ditetapkan. 
Terdapat 5 grup proses dalam PMBOK, antara lain [8]: 
1. Inisiasi (Initiating) 
Inisiasi dilakukan untuk menentukan sebuah 
proyek bisa dijalankan atau tidak. Tujuan dari 
inisiasi adalah mendapatkan persetujuan dari 
pemangku kepentingan untuk menjalankan 
proyek. 
2. Perencanaan (Planning) 
Proses ini dibutuhkan untuk menentukan ruang 
lingkup (scope) proyek, tujuan, dan menentukan 
tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai 
dari tujuan proyek 
3. Eksekusi (Excecuting) 
Proses ini dilakukan untuk menyelesaikan 
proyek yang telah ditetapkan pada tahap 
perencanaan 
4. Pengawasan dan kontrol (Monitoring and 
Controlling) 
Proses yang diperlukan untuk melihat area mana 
yang diperlukan dilakukan perencanaan 
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perubahan, dan untuk melihat kinerja juga 
kemajuan proyek 
5. Penutupan (Closing) 
Proses yang dilakukan untuk menyelesaikan 
semua kegiatan di semua proses grup untuk 
secara resmi menutup dari keseluruhan proyek 
PMBOK digunakan pada proyek implementasi karena 
detil menjelaskan kebutuhan mengenai proyek, yang terbagi 
dalam sepuluh knowledge area yaitu[8] : 
1. Manajemen Integrasi Proyek (Project 
Integration Management) 
Mencakup proses dan kegiatan yang diperlukan 
untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, 
mengabungkan, dan mengkoordinasikan 
berbagai proses dan aktifitas dalam manajemen 
proyek 
2. Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project 
Scope Management) 
Memastikan bahwa proyek yang berjalan telah 
mencakup dan hanya melakukan pekerjaan yang 
diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan 
sukses dan tidak membuang tenaga dan waktu. 
3. Manajemen Waktu Proyek (Project Time 
Management) 
Proses yang diperlukan untuk mengelola waktu 
dalam proses penyelesaian proyek agar dapat 
selesai tepat waktu. 
4. Manajemen Biaya Proyek (Project Cost 
Management) 
Proses yang didalamnya termasuk perencanaan 
dan perkiraan anggaran, dan mengelola 
pendanaan proyek. Sehingga proyek dapat 
selesai dengan anggaran yang disetujui.  
5. Manajemen Kualitas Proyek (Project Quality 
Management) 
Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen 
proyek agar memiliki mutu yang baik dengan 
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menentukan standar-standar dan penanggung 
jawabnya. Sehingga proyek dapat memenuhi 
kebutuhan yang telah ditetapkan. 
6. Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek 
(Project Human Resource Management) 
Proses yang didalamnya adalah cara mengatur 
dan mengelola tim proyek oleh manajer proyek. 
7. Manajemen Komunikasi Proyek (Project 
Communications Management) 
Proses yang diperlukan untuk memastikan 
semua informasi dalam proyek telah dibuat 
dengan baik dan lengkap. 
8. Manajemen Resiko Proyek (Project Risk 
Management) 
Proses yang didalamnya adalah perencanaan, 
identifikasi, analisis, tindakan, dan pengendalian 
dari risiko proyek 
9. Manajemen Pengadaan Proyek (Project 
Procurement Management) 
Diperlukan untuk memperoleh produk atau jasa 
dari luar tim proyek yang diperlukan agar proyek 
dapat berjalan dengan baik dan berhasil.  
10. Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek 
(Project Stakeholders Management) 
Diperlukan untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa harapan pemangku kepentingan 
(stakeholder) dan dampaknya pada proyek. 
Mengembangkan strategi pengelolaan yang tepat 
untuk secara 
 Enterprise Resource Planning 
ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang 
dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber 
daya,informasi dan aktifitas yang diperlukan untuk proses 
bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada 
umumnya dan rancangan perangkat lunak modular.  ERP 
merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen 
dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu system komputer 
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yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari 
departemen penjualan, HRD, produksi atau keuangan[11]. 
Syarat terpenting dari sistem ERP adalah Integrasi. Integrasi 
yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan 
pada satu software dalam satu logical database, sehingga 
memudahkan semua departemen berbagi informasi dan 
berkomunikasi. 
Database yang ada dapat mengijinkan setiap departemen 
dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi 
secara real-time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, 
dapat diakses dan mudah disebarluaskan.[11]. 
Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa 
sebuah bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, 
dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan 
dapat menambahkan modul baru untuk meningkatkan unjuk 
kerja bisnis. 
SAP merupakan software ERP yang terintegrasi antara 
berbagai modulnya seperti Sales Distribution, Material 
Management, Financial and Controlling, Human Resource, 
dan masih banyak lagi. Karena keintegrasiannya dan sifatnya 
yang sangat generik membuat software ini banyak digunakan 
oleh perusahaan besar di seluruh dunia dan menjadikan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan SAP software menjadi 
sangat mahal, mulai dari licence, training, human resource, dan 
hardware [4]. Software ini umumnya digunakan perusahaan 
dengan menerapkan modul-modul sesuai kebutuhan masing-
masing perusahaan. Karena SAP dapat mengintegrasikan 
keseluruhan aktivitas-aktivitas yang terdapat di perusahaan, 
sangat penting untuk mengimplementasikan software ERP ini 
dengan benar. Perusahaan dapat mengalami kerugian jika 
proyek SAP dilakukan dengan tidak benar 
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2.2.2.1. Enterprise Resource Planning 
 
Gambar 2.2 Struktur SAP S/4 HANA [12] 
 
SAP S/4 HANA atau SAP Business Suite 4 SAP HANA 
merupakan generasi terbaru business suite yang dibangun di 
atas platform in-memory dan dirancang berdasarkan prinsip 
modern SAP Fiore user experience (UX) untuk perangkat 
mobile [10]. SAP S/4 menawarkan pilihan maksimal bagi 
pelanggan di cloud, on premise, dan deployment hybrid. 
Business suite terbaru ini dibangun hanya untuk SAP HANA 
yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan masa lalu dan 
sepenuhnya memanfaatkan kapabilitas in memory SAP HANA 
yang terbaru dan real time. SAP S/4 HANA meningkatkan 
penyederhanaan semua lini bisnis dan industri secara end to end 
serta menyediakan panduan konfigurasi mulai dari proses 
adobsi, pengalaman seluruh pengguna era modern, penggunaan 
perangkat, penyederhanaan model data, serta konsep ulang 
proses bisnis real time [13]. SAP S/4 HANA dirancang untuk 
mendorong inovasi bisnis secara sederhana dengan 
menghubungkan manusia, perangkat, dan jaringan bisnis secara 
real time, bertujuan untuk mengembangkan model bisnis baru. 
Dengan model penyederhanaan data ini, pelanggan akan dapat 
menata IT dengan baik yang berdampak pada efisiensi IT 
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2.2.2.2. Metode Implementasi ASAP 8 
Metodologi Metode implementasi Accelerated SAP 
(ASAP) diperkenalkan dengan tujuan mempercepat proyek 
implementasi SAP. Metodologi implementasi ASAP 
menggunakan pendekatan implementasi yang terstruktur untuk 
membantu manajer mencapai implementasi pada pengguna 
lebih cepat, roadmap yang baik, dan dokumentasi yang efisien 
pada setiap tahap. Berikut merupakan fase-fase metodelogi 
ASAP[14] : 
1. Fase 1:  Persiapan proyek (Project 
Preparation) 
Tujuan fase ini adalah untuk memberikan 
perencanaan awal dan persiapan proyek SAP. 
Langkah-langkah dari fase ini membantu 
mengidentifikasi dan merencanakan primer 
fokus area yang akan dipertimbangkan seperti: 
tujuan, ruang lingkup, rencana dan definisi tim 
proyek. Hasilnya adalah Project Charter. 
2. Fase 2:  Blueprint Bisnis 
Tujuan ini fase adalah untuk menciptakan cetak 
blueprint, yang merupakan dokumentasi rinci 
dari struktur organisasi dan bisnis proses-
proses yang dikumpulkan selama persyaratan 
lokakarya / pertemuan. Ini akan 
memungkinkan tim proyek implementasi untuk 
jelas mendefinisikan ruang lingkup mereka, 
dan hanya fokus pada SAP proses yang 
diperlukan untuk menjalankan organisasi 
bisnis. 
Project 
preparation
Business 
blueprint
Realization
Final 
preparation
Go live & 
Support
Operate
Gambar 2.3 Metode Implementasi ASAP8 
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3. Fase 3 : Realisasi 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk sebenarnya 
mengkonfigurasi SAP S/4 HANA didasarkan 
pada spesifikasi dari cetak blueprint serta 
mengambil masukan lebih lanjut ke akun 
(Pertanyaan dan Jawaban database). Tujuan 
adalah konfigurasi akhir dari sistem, tes secara 
keseluruhan, dan Go live and Support. 
4. Fase 4 : Persiapan Akhir 
Tujuan ini fase adalah untuk menyelesaikan 
persiapan akhir, termasuk pengujian, akhir 
pelatihan pengguna, sistem manajemen dan 
cutover kegiatan. Akhir tahap persiapan juga 
berfungsi untuk menyelesaikan semua masalah 
secara terbuka. 
5. Fase 5 : Go live and Support 
Tujuan ini fase adalah untuk berpindah dari 
pra-produksi lingkungan hidup operasi. 
Dukungan organisasi harus diatur untuk 
pengguna akhir untuk memberikan dukungan 
jangka panjang. Fase ini juga digunakan untuk 
memonitor transaksi sistem dan meningkatkan 
kinerja sistem secara keseluruhan. Akhirnya, 
proyek selesai ditutup. 
6. Fase 6 : Operate 
Tujuan dari fase ini adalah untuk 
menyempurnakan standar aplikasi life cycle, 
proses dan prosedur yang ditetapkan selama 
proyek dan menyelaraskan mereka dengan 
kebutuhan operasi. Platform pusat operasi 
adalah SAP Solution Manager, yang 
memanfaatkan solusi didokumentasikan untuk 
sistem operasi. 
 Program Implementasi ERP 
Pada perencanaan program implementasi ERP SAP pada 
PT Perkebunan Nusantara XI terdapat lima aktivitas proyek 
yakni [15]: 
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1. Pengembangan aplikasi input/output ERP 
Pengembangan aplikasi input maupun output ERP 
merupakan proyek penyediaan atau pengembangan 
aplikasi dalam bentuk alur kerja dimana akan 
diselaraskan dengan sistem ERP. Kemampuan input 
dari user diharapkan dapat efisien dan efektif terhadap 
sistem ERP serta pembuatan laporan-laporan 
nonstandar sistem ERP sebagai output dari 
pengembangan aplikasi ini. Proyek ini dikembangkan 
secara inhouse dengan programer kontrak (vendor). 
2. Penyediaan sistem dan infrastuktur ERP 
Pada aktivitas ini merupakan kegiatan memenuhi 
kebutuhan sistem ERP berupa lisensi serta 
infrastruktur berupa server-server sebagaimana sesuai 
dengan rencana utama (master plan) teknologi 
informasi. Sistem ERP yang direncanakan akan 
menggunakan keluaran terbaru yang dapat memenuhi 
kebutuhan real time pada dashboard direksi. 
Kebutuhan infrastruktur didukung oleh bagian vendor 
perangkat lunak maupun perangkat keras yang 
meruupakan counter part PTPPN XI. 
3. Pengawasan implementasi ERP 
Merupakan proyek penjaminan kualitas pada 
pelaksanaan proyek pengimplementasian sistem ERP 
(point 4). Tujuannya untuk memastikan sistem ERP 
yang terimplemantasi sesuai dengan kebutuhan proses 
bisnis PTPN XI. Proyek pengawasan implementasi 
dilakukan oleh pihak ketiga (vendor) yakni tim 
pengawas. 
4. Implementasi sistem ERP 
Adapun implementasi sistem ERP yang digunakan 
harus dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis PT 
Perkebunan Nusantara XI yang meliputi : Financial, 
Controlling, Material Management (termasuk 
Warehousing), Sales Distribution, Production 
Planning, Plant Maintenance, Project System, dan 
Human Capital Management.  Sistem ERP yang 
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diimplementasikan harus dapat terintegrasi dengan 
sistem-sistem (value added) yang telah dimiliki PTPN 
XI, seperti: SIPG ON FARM, SIPG OFF FARM, e-
PROC, dan lain sebagainya. Proyek implementasi 
sistem ERP dikerjakan oleh pihak ketiga yakni tim 
implementator dimana pihak perusahaan yang 
memiliki wewenang dalam menyesuaikan 
implementasi sistem dengan kebutuhan perusahaan 
adalah tim champion PTPN XI. 
5. Penyediaan data (data preparation) 
Merupakan proyek untuk mempersiapkan dan 
menyediakan data-data yang dibutuhkan sistem ERP. 
Contoh : data utama, akun, balance sheet, asset, dan 
lain sebagainya. Penyediaan data dilakukan oleh 
pihak ketiga atau vendor yang menangani bagian data. 
2.2.3.1. Pengembangan Aplikasi Input/Output ERP 
 Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak atau 
Software Development Life Cycle (SDLC). 
SDLC (System Development Life Cycle) adalah tahapan 
tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan 
programmer dalam membangun sistem informasi [16]. SDLC 
merupakan keseluruhan proses dalam membangun sistem 
melalui beberapa langkah. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat 
enam langkah utama, yaitu sebagai berikut. Langkah tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Perancangan sistem (planning) 
Tujuan perancangan sistem adalah untuk menentukan 
dan mendefinisikan sistem informasi apa yang akan 
dikembangkan sehingga dapat memberikan keuntungan 
dan nilai bagi kegiatan bisnis secara keseluruhan. 
b. Analisa sistem (Analysis) 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai pengguna 
dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-
bagian komponen dengan maksud untuk 
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mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap ini merupakan 
tahap yang kritis dan penting karena kesalahan pada 
tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap 
berikutnya. Langkah-langkah dasar yang harus 
dilaksanakan oleh analis sistem yaitu : 
1. Mengidentifikasikan masalah 
2. Memahami sistem dan membatasinya 
3. Alternatif-alternatif apa saja yang ada untuk 
mencapai sasaran dan untuk memodifikasi atau 
mengubah sistem 
c. Rancangan sistem (Design) 
Alternatif yang telah dipilih dalam langkah analisa 
sistem merupakan dasar dari rancangan sistem. 
Rancangan sistem menentukan bagaimana suatu sistem 
akan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. 
Tahap ini menyangkut konfigurasi dari komponen-
komponrn perangkat keras dan perangkat lunak sistem 
sehingga setelah menginstalasi sistem akan benar-benar 
akan memuaskan spesifikasi sistem yang telah 
ditetapkan pada akhir analisa sistem. 
d. Implementasi sistem (Implementation) 
Tahap dari implementasi sistem adalah : 
1. Membangun dan menguji jaringan database 
2. Membangun dan menguji program 
3. Instalasi dan menguji sistem yang baru 
4. Penyerahan sistem yang telah dibuat 
e. Pengujian sistem (Testing) 
Uji coba software mengkombinasikan strategi beberapa 
tahapan/langkah dengan sejumlah desain metode uji 
kasus yang membantu memastikan pendeteksian 
kesalahan yang efektif. Banyak pengembang software 
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menggunakan uji coba software sebagai jaminan 
kualitas. 
f. Perawatan dan pengembangan sistem (Maintenance) 
Diperlukan adanya kegiatan tambahan setelah sistem 
yang baru dijalankan, seperti merawat dan menjaga 
agar sistem tetap berjalan sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Perlu juga diperhatikan akibat adanya 
kebijaksanaan yang baru yaitu perubahan-perubahan 
prosedur, agar sistem tetap menjalankan fungsinya 
sehingga pengembangan sistem diperlukan. 
Pada SDLC merupakan sebuah tahapan yang 
menggambarkan tahapan – tahapan atau langkah – langkah 
didalam mengembangkan sebuah sistem informasi atau 
perangkat lunak. Karena salah satu proyek pada program 
implementasi ERP di PT. PN XI adalah mengembangkan 
aplikasi pendukung ERP, maka siklus hidup pengembangan 
sistem (perangkat lunak) harus diketahui oleh seorang manajer 
proyek didalam merancang perencanaan manajemen proyek. 
Berikut ini adalah model SDLC yang digunakan : 
Agile Model 
Model ini merupakan bentuk pengembangan dari 
model iterative. Pada model agile, maka perulangan akan 
lebih difokuskan pada kecepatan dan adaptasi terhadap 
kebutuhan pengguna. Setiap iterasi yang terdapat didalam 
model ini akan tergantung pada permasalahan yang 
ditemukan selama mengembangkan aplikasi. Dan disetiap 
akhir iterasi, aplikasi atau sistem dapat ditunjukkan kepada 
pengguna atau klien [17]. Dengan demikian, maka 
kebutuhan pengguna akan dapat disesuaikan seiring 
dengan proses pengembangan aplikasi. Berikut ini adalah 
diagram yang menggambarkan proses agile berlangsung. 
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2.2.3.2. Penyediaan Sistem Infrastruktur 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan sistem ERP berupa 
lisensi user beserta infrastrukturnya penyediaan sistem dan 
infrastruktur dapat disebut dengan melakukan pengadaan 
(procurement). Dalam proyek ini terdapat aktivitas utama yang 
dilakukan dalam melakukan pengadaan yaitu dengan 
pelelangan, bedasarkan standard operation procedure N11 
pengadaan yang diterapkan PT.PN XI memalui tahap-tahap 
pelelangan yang terstruktur. Beikut merupakan tahap-tahap 
pelelangan menurut SOP Pengadaan N11[18]: 
1. Persiapan pelelangan 
Dalam persiapan pelelangan akan melaksanakan 
penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia 
barang/ jasa, penetapan HPS/OE, dan menyiapkan 
dokumen lelang. 
2. Pengumuman pelelangan 
Adanya pengumuman pelalangan secara luas dan 
terbuka. 
3. Prakualifikasi dan Pengambilan Dokumen lelang 
Prekualifikasi dilaksakaan dilakukan bagian panitia 
pelelangan dalam metode pelelangan umum 
terhadap calon peserta pelelangan yang belum 
mempunyai Surat Keterangan Terdaftar. 
Gambar 2.4 Agile Model [17] 
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4. Pemberian penjelasan 
Panitia pelelangan memberikan penjelasan mengenai 
dokumen lelang serta membuat berita acara mengenai 
dokumen tersebut. 
5. Penyampaian dokumen penawaran 
peserta pelelangan menyusun dokumen penawaran 
dan memasukkan dokumen tersebut sesuai dengan 
sistem penyampaian dokumen yang ditentukan oleh 
panitia pelelangan 
6. Pembukaan dokumen Penawaran 
Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia Pelelangan 
segera menyatakan bahwa saat penyampaian 
dokumen penawaran telah ditutup. 
7. Evaluasi Penawaran 
Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh 
Panitia Pelelangan terhadap semua penawaran yang 
dinyatakan sah/memenuhi persyaratan. Evaluasi 
tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan 
harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara 
evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. 
8. Negosiasi harga penawaran 
Negosiasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan 
harga yang menguntungkan perusahaan. Negosiasi 
dilakukan penawaran terendah yang memenuhi 
persyaratan adminitrasi dan teknis. 
9. Penetapan Calon Pemenang 
Setelah semua harga dalam penawaran setelah 
negosiasi  telah memenuhi syarat dan ketentuan yang 
diinginkan maka panitia pelelangan menetapkan satu 
calon pemenang. 
10. Keputusan Penetapan Pemenang 
Keputusan penetapan pemenang pelelangan yang 
telah ditandatangani Direksi selanjutnya diumumkan 
di papan pengumuman resmi Perusahaan. 
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2.2.3.3. Pengawasan Implementasi ERP 
 Pengawasan Implementasi ERP, merupakan proyek 
penjaminan kualitas pada pelaksanaan proyek 
pengimplementasian sistem ERP. Proyek ini diperlukan untuk 
memastikan sistem ERP yang terimplementasi sesuai dengan 
kebutuhan proses binis perusahaan (sebagaimana hasil 
pemodelan proses bisnis pada tahapan persiapan). Tahap 
pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen proyek. 
Pengawasan proyek (project control) meliputi penggunaan 
diagram anak panah dan time-chart yang digunakan untuk 
membuat laporan kemajuan proyek secara periodik. Jaringan 
kerja perlu diperbarui dan dianalisis, dan jika diperlukan dapat 
dibuat suatu jadwal baru untuk sisa bagian proyek yang belum 
selesai.  
 Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan tersebut 
mendapatkan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan dengan 
mengimplementasikan ERP. Aktivitas-aktivitas yang terjadi 
dalam proyek pengawasan implementasi ERP yaitu sebagai 
berikut[16]. 
1. Perencanaan Mutu (quatilty gates) 
a. Mengidentifikasi standar kualitas yang relevan 
dengan proyek dengan cara memahami kebutuhan 
perusahaan, memahami peraturan yang berlaku, 
dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 
tahap selanjutnya. 
b. Menganalisis dan menetapkan standar kualitas 
yang ingin dicapai dengan cara menyusun 
spesifikasi kualitas dan menetapkan peraturan 
yang harus ditaati selama pelaksanaan proyek. 
c. Merencanakan strategi pencapaian kualitas dengan 
cara merencanakan metode pelaksasnaan, 
antisipasi risiko yang mungkin terjadi beserta 
strategi pengendalian, dan melakukan sinkronisasi 
antara standar kualitas dengan biaya dan waktu 
penyelesaian proyek. 
2. Penjaminan Mutu (quality assurance)  
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a. Menjalankan yang telah ditetapkan dan 
direncanakan dalam perencanaan. 
b. Mengawasi strategi pencapaian kualitas. 
c. Mengevaluasi pelaksanaan agar sesuai dengan 
rencana strategi pencapaian kualitas. 
d. Mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul serta 
melakukan evaluasi sesuai dengan strategi 
pengendalian. 
e. Melakukan verifikasi apakah pelaksanaan 
pekerjaan dengan pemenuhan kualitas, biaya, dan 
waktu selaras. 
3. Pengendalian Mutu (quality control) 
a. Melaksanakan inspeksi/review. 
b. Mengawasi pelaksanaan dan menganalisis hasil 
pengujian. 
2.2.3.4. Penyediaan Data (Data Preparation) 
Proyek penyediaan data terdapat dua aktivitas utama yakni 
data yang sudah ada pada sistem yang telah berjalan 
sebelumnya dilakukan pemindahan (migrate)  dan data yang 
baru dilakukan penginputan. Data yang dipindah merupakan 
data master PTPN XI. Proyek penyediaan data akan melibatkan 
beberapa proyek yang berkenaan dengan proses bisnis sehingga 
akan diketahui data-data apa saja yang menjadi inputan baru 
bagi sistem dan kebutuhan data apa saja yang harus dipenuhi 
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 Work Breakdown Structure 
2.2.4.1. Pengertian WBS 
Tabel 2.2 Pengertian WBS menurut PMBOK 
The Project 
Manageme
nt Body of 
Knowledge 
(PMBOK) 
(1987) 
A Guide to 
the Project 
Management 
Body of 
Knowladge 
(PMBOK 
Guide) 
(1996) 
A Guide to 
the Project 
Management 
Body of 
Knowladge 
(PMBOK 
Guide- 
Second 
Edition) 
(2000) 
A Guide to 
the Project 
Management 
Body of 
Knowladge 
(PMBOK- 
Thrid 
Edition) 
(2004) 
Suatu 
pekerjaan 
yang 
berorientasi 
“family 
tree” dari 
aktivitas-
aktivitas 
Suatu hasil 
yang 
berorientasi 
pengelompok
an elemen 
proyek 
dimana juga 
mengatur dan 
menetapkan 
total ruang 
lingkup dari 
suatu proyek.  
Masing-
masing 
tingkat 
turunan 
merupakan 
definisi 
komponen 
proyek yang 
semakin 
terperinci.  
Suatu hasil 
yang 
berorientasi 
pengelompok
an elemen 
proyek 
dimana juga 
mengatur dan 
menetapkan 
total ruang 
lingkup dari 
suatu proyek.  
Masing-
masing 
tingkat 
turunan 
merupakan 
definisi 
komponen 
proyek yang 
semakin 
terperinci.  
Suatu 
penyampaian 
yang 
berorientasi 
dekomposisi 
hirarki 
pekerjaan 
yang harus 
dilaksanakan 
oleh tim 
proyek untuk 
mencapai 
tujuan 
proyek dan 
membuat 
hasil proyek 
yang 
dibutuhkan. 
WBS juga 
mengatur dan 
menetapkan 
total ruang 
lingkup dari 
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The Project 
Manageme
nt Body of 
Knowledge 
(PMBOK) 
(1987) 
A Guide to 
the Project 
Management 
Body of 
Knowladge 
(PMBOK 
Guide) 
(1996) 
A Guide to 
the Project 
Management 
Body of 
Knowladge 
(PMBOK 
Guide- 
Second 
Edition) 
(2000) 
A Guide to 
the Project 
Management 
Body of 
Knowladge 
(PMBOK- 
Thrid 
Edition) 
(2004) 
Suatu 
komponen 
proyek dapat 
merupakan 
produk atau 
jasa. 
Suatu 
komponen 
proyek dapat 
merupakan 
produk atau 
jasa. 
suatu proyek 
. Masing-
masing level 
turunan 
menggambar
kan detail 
definisi dari 
pekerjaan 
proyek. 
WBS diurai 
dalam paket-
paket 
pekerjaan . 
Orientasi 
hirarki hasil 
termasuk 
internal dan 
eksternal 
hasil.  
2.2.4.2. WBS Berdasarkan PMBOK 
WBS adalah proses pengelompokan produk luaran proyek 
dan pekerjan proyek untuk dipilah menjadi komponen yang 
lebih kecil agar mudah dikelola. Manfaat utama proses ini 
adalah menyediakan visi yang terstruktur terhadap luaran yang 
harus diselesaikan[8]. Berikut merupakan input, process dan 
ouput dari WBS dalam manajemen proyek 
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Gambar 2.5 Input, Tools and Techniques dan Output WBS Menurut 
PMBOK 
 
Tabel 2.3 Keterangan Proses Pembuatan WBS 
No Proses Keterangan 
Inputs 
1 Scope Management 
Plan 
Rencana manajemen ruang 
lingkup merupakan komponen 
rencana suatu proyek ataupun 
program yang menjelaskan 
bagaimana ruang lingkup 
didefinisikan, dikembangkan, 
dimonitor, dikontrol serta 
diverfikasi. Rencana 
manajemen ruang lingkup 
merupakan input utama dalam 
mengembangkan proses 
rencana manajemen proyek dan 
proeses manajemen ruang 
lingkup lainnya. 
Komponen dalam rencana 
manajemen ruang lingkup 
meliputi : 
 Proses mempersiapkan 
project scope statement 
Inputs
• Scope 
Management 
Plan
• Project Scope 
Statement
• Requirements 
Documentation
• Enterprise 
Environmental 
Factors
• Organizational 
Process Assets
Tools & Techniques
• Decomposition
• Expert Judgment
Ouputs
• Scope Baseline
• Project 
Documents 
Updates
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No Proses Keterangan 
 Proses kemampuan 
membuat WBS dari  
project scope statement 
 Proses menghasilkan 
bagaimana WBS dapat 
dikelola dan diterima 
 Proses bagaimana 
penerimaan dari 
produk luaran 
(deliverables) proyek 
dapat diperoleh. 
 Proses bagaimana 
perubahan project 
scope statement dapat 
diproses. 
2 Project Scope 
Statement 
Pernyataan ruang lingkup 
proyek berisikan deskripsi 
ruang lingkup produk dimana 
termasuk karakteristik produk 
yang mungkin berpengaruh 
terhadap pengurutan aktivitas.  
3 Requirements 
Documentation 
Rincian kebutuhan 
dokumentasi menjelaskan 
bagaina suatu kebutuhan 
proyek sesuai dengan 
kebutuham bisnis.  
Tujuan dari rincian kebutuhan 
dokumentasi yakni penting 
untuk memahami apa yang 
dibutuhkan selama 
memproduksi hasil proyek serta 
apa yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan produk akhir 
proyek.  
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No Proses Keterangan 
4 Enterprise 
Environmental 
Factors 
Faktor lingkungan perusahaan 
dapat berfungsi sebagai sumber 
referensi eksternal untuk 
penciptaan WBS. Contoh : 
ISO/IEC 15288 on Systems 
Engineering – System Life 
Cycle Processes. 
5 Organizational 
Process Assets 
Aset proses organisasi adalah 
rencana, proses, kebijakan, 
prosedur, dan basis 
pengetahuan khusus yang 
digunakan oleh organisasi 
untuk melakukan atau 
mengatur proyek. 
Contoh :  
 Kebijakan, prosedur, 
dan template untuk 
WBS; 
 Proyek file dari 
proyek-proyek 
sebelumnya; dan 
 Pelajaran dari proyek-
proyek sebelumnya. 
Tools and Techniques 
1 Decomposition Dekomposisi adalah teknik 
yang digunakan untuk 
membagi dan membagi ruang 
lingkup proyek dan hasil luaran 
(deliverables) menjadi lebih 
kecil, dan lebih mudah dikelola. 
Dekomposisi dari total 
pekerjaan proyek ke dalam 
paket pekerjaan umumnya 
melibatkan kegiatan-kegiatan 
berikut: 
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No Proses Keterangan 
 Identifikasi dan analisis 
hasil luaran proyek dan 
pekerjaan terkait 
 Penataan dan 
pengorganisasian WBS 
 Dekomposisi tingkat 
WBS ke dalam 
komponen rinci 
 Mengembangkan dan 
menetapkan kode 
identifikasi untuk 
komponen WBS 
 Memverifikasi 
kesesuaian tingkat 
dekomposisi hasil 
luaran  
-  
2 Expert Judgment Penilaian ahli sering digunakan 
untuk menganalisi informasi 
yang dibutuhkan untuk 
menguraikan hasil luaran 
menjadi bagian-bagian kecil 
dalam rangka untuk 
menciptakan WBS yang efektif. 
Penilaian dan keahlian tersebut 
diterapkan untuk rincian teknis 
proyek.  
Outputs 
1 Scope Baseline Dasar ruang lingkup adalah 
pernyataan ruang lingkup 
(scope statement) versi telah 
disetujui. Komponen pada 
dasar ruang lingkup meliputi : 
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No Proses Keterangan 
 Pernyataan ruang 
lingkup proyek (project 
scope statement) 
 Work breakdown 
structure (WBS) 
 WBS Dictionary 
2 Project Documents 
Updates 
Dokumen-dokumen proyek 
memungkinkan terjadi 
perubahan, sehingga perlu 
adanya pembaruan. Ketika 
permintaan perubahan disetujui 
untuk proses WBS, maka 
kebutuhan dokumentasi perlu 
diperbarui untuk menyertakan 
perubahan terserbut. 
 
Pembuatan work breakdown structure memberikan dasar 
untuk mendefinisikan pekerjaan sebagai kaitan dari tujuan 
proyek dan menetapkan struktur untuk mengelola pekerjaan 
tersebut untuk selesai. Pembuatan WBS termasuk dalam ruang 
lingkup 10 knowladge areas PMBOK dimana termasuk bagian 
manajemen ruang lingkup proyek (Project Scope Management) 
dengan pengertian memastikan bahwa proyek yang berjalan 
telah mencakup dan hanya melakukan pekerjaan yang 
diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses dan 
tidak membuang tenaga dan waktu. Gambar merupakan 
pemetaan WBS pada manajemen ruang lingkup proyek menurut 
PMBOK 
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Gambar 2.6 Data Flow Diagram Pembuatan WBS[19] 
Pendekatan yang digunakan yakni memastikan hasil luaran 
telah mencakup didalam aktivitas pekerjaan. Hasil luaran  yang 
dimaksud adalah hasil luaran dari quality gates milik ASAP8 
yang kemudian disusun dan digabungkan dengan scope 
statement pada ASAP8.  
Dokumen quality gates ASAP8  berupa excelsheet  yang 
menjelasakan tentang beberapa hal terkait tentang key 
deliverables yang dihasilkan pada setiap fase pada ASAP8, 
berikut ini merupakan komponen yang ada pada Q-Gates 
ASAP8 [20] : 
1. Project Identification 
2. Quality Gate Instruction 
3. Quality Gate-1 Preparation Project 
4. Quality Gate-2 Business Blueprint 
5. Quality Gate-3 Baseline Configuration Component 
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6. Quality Gate-4 Final Configuration 
7. Quality Gate-5 Real Completed 
8. Quality Gate-6 Final Preparation 
9. Quality Gate-7 Project Completed 
Dokumen scope statement pada ASAP8 berupa excelsheet  
yang menjelasakan tentang standar aktivitas yang ada pada 
setiap fase ASAP8, berikut ini merupakan komponen dari scope 
statement ASAP8 : 
1. Nama WBS 
2. Description 
3. Q-Gate Relevant 
4. Q-Gate Deliverable 
5. Work Stream  
6. Accountable Role 
Dokumen Q-Gates ASAP8 membantu memberikan 
informasi mengenai hasil luaran yang bersifat wajib 
(mandatory) sebagai luaran utama yang harus dihasilkan pada 
aktivitas yang bangun dalam implementasi ERP. Kemudian 
dokumen scope statement ASAP8 membantu penyusunan hasil 
luaran yang bersifat wajib agar terstruktur serta penetapan 
aktivitas berdasarkan hasil luaran yang bersifat wajib, 
komponen description, accountable role pada scope statement 
diperlukan sebagai komponen utama dalam membuat WBS 
pada implementasi ERP.  
2.2.4.3. Metode WBS 
 Dalam merancang suatu WBS berikut merupakan teknik 
metode 8 steps yang dipakai dalam pembuatan WBS [21]:  
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Find the Projects 
Deliverables
Build and Review 
the Initial PBS
Establishing the 
Activities
Building the 
Network
Assigning the 
Resources
Estimate the 
Durations
Verify the Project 
Time Line
Build Down the PBS
 
Gambar 2.7 Metode 8 Steps WBS  
 
1. Find the project deliverables 
Tahap pertama dalam metode pembuatan WBS ini adalah 
menemukan produk luaran dari proyek. Setiap aktivitas 
proyek memiliki produk luaran tersendiri, sehingga kita 
bisa memastikan fiokus utama dari proyek merupakan 
hasil luaran aktivitas. Produk luaran (deliverable) dari 
suatu proyek utamanya berasal dari kebutuhan klien. 
2. Build and review the initial product breakdown 
strucure (PBS) 
Setelah menemukan kebutuhan klien tentang luaran 
proyek, hal selanjutnya adalah membngun dan mengkaji 
PBS awal. Terdapat dua langkah pada tahap ini, yakni : (1) 
Membangun product breakdown structure (PBS) dan (2) 
mempresentasikan langkah 1 kepada klien. 
Pada langkah (1) membuat PBS bisa menggunakan bentuk 
grafik organisasi maupun dengan format garis besar. 
Dalam pembuatan PBS menunjukan bagaimana merakit 
produk luaran proyek hingga selesai dan  produk luaran 
yang terpenting bedasarkan level. Pada langkah (2) hasil 
visual dari langkah (1) akan disajikan kepada klien dan 
pada langkah ini akan terciptanya persetujuan produk 
luaran proyek dari klien dan tim proyek. Hal biasanya 
disebut manajer proyek dengan “ruang lingkup proyek”. 
3. Build down the PBS 
Melanjutkan tahap kedua, pada tahap ini fase melengkapi 
dari bagan yang telah dibuat sehingga dapat menghasilkan 
satu set PBS. Pembuatan PBS menggunakan 4 level dalam 
membagi tingkatan dalam visual grafik yang dibuat karena 
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tingkat dimana merupakan informasi yang cukup untuk 
mengontrol proyek dan mengelola tim proyek. 
4. Establish the activities 
Pada tahap keempat merupakan  tahap mengembangkan 
PBS dalam bentuk aktivitas proyek. Selama fase ini 
seorang manajer proyek pada dasarnya mendelegasikan 
otoritasnya dengan menetapkan hasil produk luaran 
kepada individu-individu tertentu. Maksud dari delegasi 
merupakan penetapan aktivitas-aktivitas yang 
memproduksi produk luaran yang sudah dihasilkan dari 
tahap sebelumnya dan melaporakan status dari 
penyelesaian aktivitas tersebut. 
5. Building the network 
Pada tahap ini tim proyek akan membuat jaringan dari 
setiap proses yang ada. Pada tahap kelima hingga terakhir 
adalah tahap WBS Process  yaitu tahap dalam mengaitkan 
antar aktvitas yang telah teridentifikasi pada langkah 
sebelumnya. Pada tahap ini akan mendirikan kualitas dari 
keseluruhan proses. Diagram jaringan yang dibuat 
berorientasi waktu dan terorganisir bedasarkan urutan 
logis dari aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan dari 
tahapan sebelumnya. Diagram jaringan secara sistematis 
dimulai dari “start” hingga “finish” bedasarkan 
urutannya. 
6. Assigning resources 
Tahap keenam adalah menugaskan sumberdaya, dari 
jaringan yang telah dibuat maka akan dilengkapi dengan 
penambahan informasi, tim proyek akan mengidentifikasi 
sumber informasi setiap aktivitas. Sumber informasi 
diperlukan ketika melakukan alokasi sumber daya. Dari 
penugasan sumberdaya akan diketahui siapa saja yang 
akan bertanggung jawab atas berjalannya proyek tersebut. 
Dalam penugasan sumberdaya biasanya menggunakan 
inisial nama, tipe skill dari orang tersebut ataupun kode 
khusus. 
7. Estimate the duration 
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Tahap selanjutnya ialah mengestimasi durasi proyek. 
Setiap angggota tim proyek menetapkan waktu untuk 
aktivitas yang mereka kerjakan. Kombinasi yang benar 
dari jaringan aktivtas dan durasi akan mendirikan 
penjadwalan proyek. 
8. Verify the project timeline 
Tahap selanjutnya ialah dengan memastikan struktur 
aktivitas yang telah dibuat sesuai dengan estimasi durasi 
pengerjaan proyek dan predecessor dan successor dari 
setiap aktivitas proyek. 
2.2.4.4. WBS Dictionary 
Kamus WBS merupakan dokumen memberikan informasi 
yang detail terhadap elemen yang ada di WBS. Informasi yang 
diberikan seperti produk luaran yang detail, aktivitas dan 
penjadwalan [8].  
Di dalam setiap strukur aktivitas (WBS) menyediakan 
informasi yang merupakan koleksi selama pembuatan WBS. 
Informasi tersebut biasanya tercantum pada dokumen Kamus 
WBS. Dengan menggunakan penilaian terbaik dari  tingkat 
detail yang tepat untuk memperjelas aktivitas tujuan proyek. 
Kamus WBS berisikan deskripsi dari setiap aktivitas dalam 
WBS yang telah dibuat, penanggung jawab, waktu, dan asumsi 
serta batasan dari aktivitas tersebut [22]. Berikut merupakan 
Tabel 2.4 berupa contoh bentuk dari Kamus WBS : 
 
Tabel 2.4 Kamus WBS 
*No. WBS: 
1.0 
* Nama WBS: 
Perencanaan 
*Penanggung 
Jawab: 
 
WBS 
Predecessor(s
):  komponen 
aktitvitas 
mana yang 
harus selesai 
sebelum 
Deskripsi WBS: 
Deskripsi dari komponen dalam 
bentuk beberapa kalimat disini 
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aktivtas ini 
dimulai 
Tanggal 
Mulai:  
Tanggal mulai  
Tanggal 
Selesai: 
Tanggal 
selesai 
 
Assumptions and Constraints: 
Identifikasi asumsi atau batasan 
yang dapat membantu proyek/ 
penjadwalan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini. Metodologi ini diperlukan sebagai 
panduan secara sistematis dalam pengerjaan tugas akhir.  
3.1. Metodologi Penelitian 
Pada bagian ini merupakan gambaran alur metodologi 
penelitian dari perencanaan program implementasi ERP pada 
PT PN XI.  
mulai
Dokumen 
PMBOK5, ASAP8
Penyusunan Draft 
WBS
Hasil informasi 
yang diperlukan, 
Perancangan 
penyusunan 
WBS
Penyusunan  WBS
Verifikasi WBS
Hasil 
verifikasi 
WBS
Validasi WBS dan 
WBS Dictionary
Dokumen 
WBS dan 
WBS 
Dictionary
selesai
Penyusunan WBS 
Dictionary
Dokumen 
WBS 
Dictionary
Daftar 
aktivitas 
program 
implementasi 
WBS
Mengkaji 
kebutuhan data
Menggali informasi
Hasil kajian 
kebutuhan data, 
ASAP8, PMBOK5
 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2. Penjelasan Metodologi Penelitian 
Dari Gambar  3.1 merupakan alur metodologi penelitian, 
dimana dibagi menjadi tahap-tahap aktivitas utama penelitian 
yakni mengkaji kebutuhan data, menggali informas, 
penyusunan draft WBS, penyusunan WBS, verifikasi WBS, 
penyusunan kamus WBS dan validasi kamus WBS. 
 Mengkaji Kebutuhan Data 
Dalam tahap ini merupakan tahap mengkaji kebutuhan 
data. Teknik yang digunakan adalah observasi dari dokumen 
yang dibutuhkan antara lain ASAP8 sebagai metodologi 
implementasi ERP SAP dan PMBOK5  sebagai kerangka utama 
acuan manajemen proyek. Proses mengkaji kebutuhan data 
bedasarkan input dari proses pembuatan WBS pada PMBOK. 
 
Gambar 3.3 Input Pembuatan WBS 
 
Tabel 3.1 Pemetaan Pengkajian Kebutuhan Data Bedasarkan PMBOK5 
No Proses Data yang Dikaji 
1 Scope Management 
Plan  Pernyataan ruang lingkup 
proyek 
 Kemampuan ruang lingkup 
program untuk dijadikan 
WBS 
 Metode WBS 
Inputs
• Scope 
Management 
Plan
• Project Scope 
Statement
• Requirements 
Documentation
• Enterprise 
Environmental 
Factors
• Organizational 
Process Assets
Tools & Techniques
• Decomposition
• Expert Judgment
Ouputs
• Scope Baseline
• Project 
Documents 
Updates
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No Proses Data yang Dikaji 
 Hasil  luaran program 
implementasi 
 Perubahan ruang lingkup 
program 
2 Project Scope 
Statement  Deskripsi ruang lingkup 
program 
 Karakteristik produk luaran 
untuk penentuan aktivitas 
3 Requirement 
Documentation  Rincian kebutuhan 
dokumentasi 
4 Enterprise 
Environmental 
Factors 
 Sumber referensu eksternal 
untuk membuat WBS 
5 Organizational 
Process Assets  Prosedur-prosedur untuk 
mengatur proyek 
 Template WBS 
 Proyek file dari proyek-
proyek sebelumnya 
 
Tabel 3.1 menunjukan pemetaan hasil informasi dari 
observasi dokumen PMBOK5 dan ASAP8. Bedasarkan input 
dari proses pembuatan WBS pada PMBOK didapatkan hasil 
dari kajian kebutuhan data  yang akan dijelaskan pada Tabel 3.2 
 
Tabel 3.2 Pemetaan Hasil Kajian Kebutuhan Data 
No Data yang Dikaji 
Hasil Kajian 
Kebutuhan Data 
1 
 Pernyataan ruang 
lingkup proyek 
 Kemampuan ruang 
lingkup program 
untuk dijadikan WBS 
 Ruang lingkup dan 
batasan proyek 
 Metode pembuatan 
WBS 
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No Data yang Dikaji 
Hasil Kajian 
Kebutuhan Data 
 Metode WBS 
 Hasil  luaran program 
implementasi 
 Perubahan ruang 
lingkup program 
 Standar dan ruang 
lingkup 
implementasi SAP 
ERP mengacu best 
practice ASAP8 
2 
 Deskripsi ruang 
lingkup program 
 Karakteristik hasil  
luaran untuk 
penentuan aktivitas 
 Legalitas 
perencanaan 
program  
 Karakteristik hasil 
luaran proyek 
3 
 Rincian kebutuhan 
dokumentasi 
 Standar dan ruang 
lingkup 
implementasi SAP 
ERP mengacu best 
practice ASAP8 
4 
 Sumber referensi 
eksternal untuk 
membuat WBS 
 Software 
Development Life 
Cycle (SDLC) 
proyek 
 ASAP8 
 Standar-standar 
terkait proyek 
5 
 Prosedur-prosedur 
untuk mengatur 
proyek 
 Template WBS 
 Proyek file dari 
proyek-proyek 
sebelumnya 
 Standar operational 
procedure (SOP) 
yang dimiliki 
perusahan terkait 
pengembangan 
program 
implementasi ERP 
 Referensi program-
program 
implementasi ERP 
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No Data yang Dikaji 
Hasil Kajian 
Kebutuhan Data 
SAP yang pernah 
ada  
 
Selanjutkan dari hasil kajian kebutuhan data akan 
dilakukan analisis lebih lanjut untuk menggali kebutuhan 
informasi lain dari dokumen-dokumen tersebut guna 
melengkapi kebutuhan penelitian. 
 Menggali Informasi 
Setelah melakukan kajian terhadap literatur yang meliputi 
dari framework PMBOK5 dan metode ASAP8 didapatkan hasil 
kajian kebutuhan data, dari hasil kajian tersebut maka perlu 
adanya observasi lebih lanjut yang dilakukan dengan cara 
melakukan analisis terhadap dokumen perusahaan.  
 
Tabel 3.3 Pemetaan Informasi yang Diperlukan 
Hasil Kajian Kebutuhan Data Informasi yang Diperlukan 
Ruang lingkup dan batasan 
proyek 
Struktur tim proyek 
Ruang lingkup dan batasan 
proyek 
Metode WBS Metode 8steps 
Standar dan ruang lingkup 
implementasi SAP ERP 
mengacu best practice 
ASAP8 
Standar dan ruang lingkup 
implementasi SAP ERP 
mengacu best practice 
ASAP8 
ASAP8 
Legalitas perencanaan 
program 
Dokumen legalitas 
perencanaan program 
implementasi ERP SAP di 
PT PN XI 
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Hasil Kajian Kebutuhan Data Informasi yang Diperlukan 
Karakteristik hasil luaran 
proyek 
Hasil  luaran setiap fase 
implementasi SAP 
mengacu best practice 
ASAP8 
Software Development Life 
Cycle (SDLC) proyek 
Software Development Life 
Cycle (SDLC) proyek 
pengembangan aplikasi 
Standar-standar terkait 
proyek 
Literatur sirklus ETL 
Standar operational 
procedure (SOP) yang 
dimiliki perusahan terkait 
pengembangan program 
implementasi ERP 
Standar operational 
procedure (SOP) 
pengadaan infrastruktur PT 
PN XI 
Standar operational 
procedure (SOP) 
pengawasan program 
implementasi 
Standar operational 
procedure (SOP) 
pengawasan program 
implementasi 
Referensi program-program 
implementasi ERP SAP yang 
pernah ada 
Referensi program-program 
implementasi ERP SAP 
yang pernah ada terkait 
penjadwalan 
 
Bedasarakan PMBOK5 maka langkah selanjutnya setelah 
mengetahui informasi yang diperlukan yakni menggali 
informasi tersebut dengan tools and technique pada pembuatan 
WBS. 
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Gambar 3.4 Teknik Pembuatan WBS 
 
Teknik yang digunakan yakni dekomposisi yang berarti 
teknik yang digunakan untuk membagi dan membagi ruang 
lingkup proyek dan hasil luaran (deliverables) menjadi lebih 
kecil, dan lebih mudah dikelola. Selain itu, pada tahap ini juga 
diperlukan teknik kolektif untuk mengumpulkan data atau 
menggali informasi perusahaan terkait implementasi ERP, 
teknik agile untuk pembangunan aplikasi, mengidentifikasi 
topologi jaringan dan kebutuhan bisnis perusahaan untuk 
mengetahui kebutuhan sistem ERP yang tepat, serta 
menetapkan pengawasan dalam program implementasi ERP. 
Analisis juga dilakukan dari hasil kajian kebutuhan data dimana 
perlu menggali informasi hasil kajian kebutuhan data kepada 
dokumen-dokumen yang dimiliki PTPN XI. 
Dari proses analisis dokumentasi dan melakukan teknik 
yang sesuai pada program implementasi, maka didapatkan 
informasi mengenai implementasi ERP secara nyata. Output ini 
akan menjadi masukan dalam metode pembuatan aktivitas-
aktivitas perancangan program implementasi ERP di PTPN XI. 
Inputs
• Scope 
Management 
Plan
• Project Scope 
Statement
• Requirements 
Documentation
• Enterprise 
Environmental 
Factors
• Organizational 
Process Assets
Tools & Techniques
• Decomposition
• Expert Judgment
Ouputs
• Scope Baseline
• Project 
Documents 
Updates
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 Penyusunan Draft WBS 
 
Gambar 3.5 Output Pembuatan WBS 
Dari teknik dekomposisi yang digunakan dalam membuat 
WBS dihasilkan keluaran yakni pembuatan aktivitas-aktivitas 
perancangan program implementasi ERP di PTPN XI yang 
termasuk bagian dari Scope Baseline. Keluaran kedua Project 
Documents Updates memiliki pengertian dokumen-dokumen 
proyek memungkinkan terjadi perubahan dimana setalah 
tercakup pada WBS itu sendiri. 
Pembuatan aktivitas merupakan tahap pertama dari 
pembuatan WBS. Pada tahap ini akan dilakukan metode WBS 
yang telah dijelaskan pada dasar teori penelitian ini. Metode 
yang digunakan merupakan 8 steps WBS. Beikut merupakan 
penjelasan dari tahap membuat aktivitas yang di jelaskan oleh 
bagan di bawah ini : 
Inputs
• Scope 
Management 
Plan
• Project Scope 
Statement
• Requirements 
Documentation
• Enterprise 
Environmental 
Factors
• Organizational 
Process Assets
Tools & Techniques
• Decomposition
• Expert Judgment
Ouputs
• Scope Baseline
• Project 
Documents 
Updates
49 
 
 
 
Informasi batasan 
proyek, faktor 
lingkungan 
perusahaan, proses 
organiasasi, 
architecture 
enterprise, ASAP8, 
PMBOK5
mulai
Find the Projects 
Deliverables
Build and Review 
the Initial PBS
Establishing the 
Activities
Build Down the PBS
Daftar 
produk 
luaran 
(deliverable) 
dari program
Garis besar 
hirearki 
produk 
luaran 
program
Satu set 
hirearki 
produk 
luaran 
Daftar 
aktivitas 
program 
implementasi
 
Gambar 3.6 Metode Penyusunan Draft WBS 
 
1. Find the projects deliverables 
Untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan 
selama program implementasi ERP di PTPN XI maka 
harus mengetahui produk luaran (deliverable) dari 
setiap proyek. Produk luaran di dapatkan dari kajian 
beberapa literatur yang sudah dilakukan ditahap 
sebelumnya beserta kebutuhan klien terhadap 
program implementasi ERP di PTPN XI. 
2. Build and review the initial PBS 
Setelah produk luaran telah teridentifikasi maka 
selanjutnya adalah dibuat product breakdown 
structure (PBS). Produk luaran yang telah 
diidentifikasi dibuat struktur yang benar. Selanjutnya 
perlu adanya persetujuan terhadap struktur produk 
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luaran yang telah dibuat kepada perusahaan dan tim 
proyek. 
3. Build down the PBS 
Struktur produk luaran yang telah dibuat selanjutnya 
dibuatkan bagan yang lebih terstruktur dengan 
membaginya menjadi empat level, pembagian 
bedasarkan dari proyek yang lebih besar hingga yang 
lebih spesifik. 
4. Establishing the activities 
Penentuan aktivitas dibuat melalui keputusan manajer 
proyek, dari hasil produk yang telah terstruktur maka 
akan ditetapkan delegasi aktivitas untuk mengerjakan 
produk luaran tersebut oleh manajer proyek. Sehingga 
aktivitas yang dibuat akan mencakup keseluruhan 
produk luaran yang ada. 
 Penyusunan WBS 
Pembuatan struktur aktivitas merupakan tahap kedua dari 
pembuatan WBS. Pada tahap ini akan dilakukan metode WBS 
yang telah dijelaskan pada dasar teori penelitian ini. Metode 
yang digunakan merupakan 8 steps WBS yang menlanjutkan 
dari tahap proses pembuatan aktivtas sebelumnya. Beikut 
merupakan penjelasan dari tahap membuat struktur aktivitas 
yang dijelaskan oleh bagan di bawah ini : 
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Building the 
Network
Assigning the 
Resources
Estimate the 
Durations
Verify the Project 
Time Line
Daftar 
aktivitas 
program 
implementasi
Aktivitas 
yang 
terstruktur
 struktur 
WBS
selesai
Struktur 
aktivitas 
dengan 
penanggung 
jawab
Struktur 
aktivitas 
dengan 
estimasi 
durasi
 
Gambar 3.7 Metode Penyusunan WBS 
 
5. Building the network 
Pada tahap ini merupakan tahap awal membuat apa 
yang dinamakan dengan struktur aktivitas hingga 
menjadi akhir WBS dengan membuat diagram 
jaringan dengan urutan yang berorientasi waktu dan 
urutan yang logis dari aktivitas yang sudah 
teridentifikasi. Pembuatan jaringan ditahap ini 
dimulai dengan menentukan “start” dari proyek 
hingga “finish” bedasarakan urutan aktivitas. 
6. Assigning resources 
Penentuan sumber daya pada setiap struktur aktivitas 
penting dengan menggunakan inisial nama, tipe skill 
dari orang tersebut. 
7. Estimate durations 
Langkah selanjutnya mengestimasi durasi dari 
aktivitas yang telah terstruktur untuk mengetahui 
kombinasi yang benar dari jaringan aktivitas. 
Mengestimasi durasi aktivitas dapat menggunakan 
teknik expert judgment adalah pertimbangan / 
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pendapat ahli / orang yang berpengalaman. Dalam hal 
ini, experts judgement adalah pendapat orang yang 
berpengalaman / ahli terkait bagaimana proyek dari 
bagian TI perusahaan.  
8. Verify the project timeline 
Melakukan verifikasi terhadap struktur aktivitas 
dengan memastikan kembali predecessor and 
successor sudah sesuai dengan struktur  dan 
penjadwalan proyek. 
 
Tabel 3.4 Template WBS 
No. 
WBS 
Nama 
WBS 
Deskripsi 
Waktu 
mulai 
(dd/mm
/yy) 
Waktu 
selesai 
(dd/mm
/yy) 
Durasi 
(hour) 
Pred
ecess
ors 
Penang
gung 
jawab 
1.5 
Memb
uat 
manaje
men 
stakeho
lder  
Mengelola 
stakeholder 
yang 
terlibat 
serta peran 
masing-
masing 
dalam 
proyek 
08/03/2
016 
09/03/2
016 
16 jam 
2 
hari 
1.2 
 Verifikasi WBS 
Verifikasi WBS adalah teknik memastikan dan mengecek 
kembali struktur aktivitas yang telah diselesaikan atau work 
breakdown structure (WBS)  dari tahap sebelumnya benar dan 
sesuai dengan  standar yang ditelah di susun dalam PMBOK 
dan ASAP8. 
 Penyusunan WBS Dictionary 
Pembuatan Kamus WBS dilakukan setelah menetahui 
seluruh struktur dari WBS beserta informasi seperti siapa 
penanggung jawab atas aktivitas yang telah teridentifikasi 
sebelumnya dengan membuatnya dalam WBS dictionary 
template. 
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 Validasi WBS Dictionary 
Validasi dilakukan dengan melakukan konfirmasi hasil 
WBS dengan sesuai dengan kebutuhan PTPN XI dengan 
melakukan wawancara terhadap pihak pengembang sistem 
ataupun bagian TI yang bertanggung jawan terhadap 
keberlangsungan proyek dalam melakukan perencanaan 
program implementasi ERP dengan pihak PTPN XI. 
  
54 
 
 
 
(halaman ini sengaja dikosongkan)
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BAB IV 
PERANCANGAN 
Bagian ini menjelaskan perancangan penelitian tugas akhir. 
Perancangan ini diperlukan sebagai panduan dalam melakukan 
penelitian tugas akhir. 
4.1. Perancangan Studi Kasus 
Perancangan studi kasus pada penelitian ini digunakan untuk 
melakukan persiapan dimana terdapat identifikasi tujuan studi 
kasus dan unit of analysis untuk mendukung mendapatkan data-
data pendukung dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini 
 Tujuan Studi Kasus 
Pada penelitian ini termasuk dalam bagian perencanaan 
program implementasi ERP SAP, perencanaan digunakan untuk 
melakukan persiapan implementasi ERP SAP. Studi kasus yang 
diambil digunakan sebagai lokasi untuk menggali lebih dalam 
tentang manajemen proyek program implementasi ERP di telah 
direncanakan oleh perusahaan. Menurut Gummeson [23] 
pentingnya studi kasus dalam penelitian adalaha kesempatan 
untuk melihat proses secara menyeluruh, mempelajari berbagai 
aspek, menguji hubungan satu sama lain dengan menggunakan 
kapasitas peneliti untuk memahami.  Sedangkan menurut Yin 
[24] studi kasus digunakan sebagai cara yang unik untuk 
mengamati fenomena alam yang ada di suatu set data. Yin [24] 
menjelaskan bahwa ada tiga tipe dari studi kasus yaitu 
eksplorasi (menggali), deskriptif dan explanatory 
(memperjelas). Eksplorasi merupakan tipe studi kasus dengan 
menggali fenomena apapun dalam data yang berfungsi sebagai 
tempat tujuan peneliti. Deskriptif merupakan tipe studi kasus 
dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam bentuk 
narasi. Tipe studi kasus yang terakhir adalah Explanatory 
(memperjelas) yakni mengambil fenomena dalam data secara 
jelas mulai dari hal yang dasar secara detail. 
Dalam penelitian tugas akhit ini dirancang dengan 
menggunakan tipe studi kasus Explanatory karena dilakukan 
penggalian data dan membutuhkan lokasi atau objek untuk 
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menyusun perencanaan struktur aktivitas (work breakdown 
structure) program implementasi ERP SAP. Penyusunan 
struktur aktivitas dijelaskan secara detail dan meyeluruh pada 
setiap proyek dalam program implementasi ERP SAP. Tujuan 
dari studi kasus tersebut digunakan unutk menjawab rumusan 
masalah berikut ini : 
1. Apa saja aktivitas pada perencanaan program 
implementasi ERP di PT PN XI sesuai dengan ASAP8? 
2. Bagaimana struktur aktivitas pada perencanaan 
program implementasi ERP di PT PN XI sesuai dengan 
ASAP8? 
3. Apa saja aktivitas dalam WBS Dictionary pada 
perencanaan program implementasi ERP di PT PN XI? 
Untuk mencapai tujuan tersebut yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah melakukan observasi dokumen-dokumen 
terkait dengan perencanaan implementasi ERP SAP, dokumen 
perusahaan terkait manajemen proyek dan best practice ERP 
SAP. 
 Unit of Analysis 
Perancangan studi kasus dibagi menjadi dua yaitu single-
case design dan multiple-case design. Single case case design 
menggunakan satu kasus untuk diuji sedangkan  multiple case 
design menggunakan dua atau lebih dua atau lebih kasus yang 
diuji. Menurut Mckineey [25], single case design merupakan 
tipe perancangan studi kasus dengan menggunakan pengujian 
pada salah satu studi kasus sehingga dapat mengekplorasi lebih 
lanjut. Sedangkan menurut Yin [24], Multiple-case-design 
digunaka untuk penelitian eksplorasi perbedaan di dalam dan 
diantara kasus serta bertujuan untuk melakukan replikasi 
temuan.  
Pada penelitian tugas akhir ini, menggunakan tipe 
perancangan studi kasus signle case design  karena tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menggali data. Sehingga pilihan 
single case design merupakan pilihan yang sesuai. Adapun unit 
of analysis yang dilakukan adalah menggunakan analisis 
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terhadap manajemen proyek perencanaan implementasi ERP 
SAP di PT Perkebunan Nusantara XI. Bagian yang terkait 
manajemen proyek adalah tim implementator sehingga unit 
tersebut akan menjadi unit yang mendukung dalam 
mendapatkan data-data pendukung dalam menyelesaikan 
penelitian tugas akhir ini. 
4.2. Perancangan Penggalian Informasi 
Data dibutuhkan selama melakukan perancangan sehingga 
peracangan pengkajian kebutuhan data melakukan identifikasi 
data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan 
perancangan analisis data. 
 Informasi yang Diperlukan 
Dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini diperlukan 
berbagai macam data dan informasi. Data dan informasi 
tersebut akan digunakan penulis untuk melakukan penyusunan 
struktur aktivitas (work breakdown structure) dalam 
perencanaan program implementasi ERP SAP. Data dan 
informasi yang diperlukan merupakan hasil dari kajian kebuhan 
data yang telah dilakukan ditahap metodologi penelitian 
sebelumnya. Berikut merupakan data yang diperlukan peneliti : 
1. Struktur tim proyek  
2. Hasil  luaran setiap fase implementasi SAP mengacu 
best practice ASAP8 
3. Ruang lingkup dan batasan proyek 
4. Standar operational procedure (SOP) pengadaan 
infrastruktur PT PN XI 
5. Standar operational procedure (SOP) pengawasan 
program implementasi 
6. Dokumen legalitas perencanaan program implementasi 
ERP SAP di PT PN XI 
7. Software Development Life Cycle (SDLC) proyek 
pengembangan aplikasi 
8. Standar dan ruang lingkup implementasi SAP ERP 
mengacu best practice ASAP8 
9. Literatur sirklus ETL 
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10. Referensi program-program implementasi ERP SAP 
yang pernah ada terkait penjadwalan 
 Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan pengumpulan  data 
dan pengggalian informasi. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi dokumen.  Observasi dilakukan 
dengan meninjau pada dokumen-dokumen perusahaan dan 
referensi terkait mengenai manajemen proyek implementasi 
ERP SAP. Tujuan observasi dokumen ialah untuk meninjau 
penyusunan sttruktur aktivitas perencanaan program 
bedasarakan dokumen-dokumen best practice yang memiliki 
kehandalan yang tinggi serta dilakukan untuk mengecek 
validitas dari data yang diperoleh. Berikut merupakan dokumen 
yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan observasi : 
1. Observasi dokumen perusahaan  
- Dokumen struktur organsasi tim program 
implementasi ERP SAP 
- Dokumen ruang lingkup dan batasan proyek 
- Standar operational procedure (SOP) pengadaan 
infrastruktur PT PN XI 
- Standar operational procedure (SOP) pengawasan 
program implementasi 
- Dokumen legalitas perencanaan program 
implementasi ERP SAP di PT PN XI 
- Literatur sirklus ETL 
2. Observasi referensi best practice 
- Quality Gates mengacu best practice ASAP 
- Software Development Life Cycle (SDLC) proyek 
pengembangan aplikasi 
- Scope statement ASAP8 
3. Observasi referensi terakait manajemen proyek 
Judul referensi : SAP Project Management Process 
model 
Penulis : Gary Francis 
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Hasil dari observasi dokumen terkait digunakan sebagai 
acuan dalam peyusunan struktur aktivitas. Harapan dari 
observasi dokumen adalah penyusunan struktur aktivitas 
mengacu dengan best practice ERP SAP dan sesuai dengan 
batasan serta ruang lingkup program implemetasi ERP SAP 
pada perusahaan. 
 Perancangan Analisis Data 
Pada penelitian tugas akhir ini, perancangan analisis data 
menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan 
analisis dari hasil observasi dokumen yang telah diidentifikasi. 
Analisis data dilakukan pendekatan yang mengacu pada 
metodologi penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 
Sesuai dengan metodologi penelitian tugas akhir ini, analisis 
dilakukan terkait hasil  luaran dari setiap fase pada setiap proyek 
pada program implementasi ERP SAP kemudian dari temenuan 
tersebut diambil hasil luaran yang ebrsifat wajib (mandatory)  
serta disusun yang menjadi luaran pokok yang terstruktur setiap 
fase yang dibutuhkan dalam  menyelesaikan proyek. Hasil 
luaran yang telah terstruktur menjadi input untuk menganalisis 
dan menentukan aktivitas. Setelah aktivitas telah ditentukan 
maka perlu ditambahkan penanggung jawab dan durasi untuk 
setiap aktivitas program implementasi ERP.  
Setelah mengetahui apa saja yang telah dibutuhkan dalam 
data dan kegiatan dalam menganalisis maka perlu adanya 
strategi yang digunakan dalam melakukan analsis sebagai 
berikut: 
1. Mengumpulkan hasil luaran bedasarakan literatur : 
- Quality Gates pada ASAP 8 
- Proses ETL 
- SOP Pengawasan program ERP SAP 
- Software Development Life Cycle (SDLC) proyek 
pengembangan aplikasi 
- SOP Pengadaan infrastruktur 
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2. Menentukan hasil  luaran bersidat wajib sebagai acuan 
utama dalam penentuan aktivitas yang mengacu pada 
ASAP8 
3. Menyusun hasil  luaran bersidat wajib secara terstruktur 
untuk memudahkan dalam penentuan aktivitas 
4. Menentukan dan menyesuaikan aktivitas sesuai dengan 
konten SAP yang terdapat pada ASAP8 
5.  Menentukan penanggung jawab dan durasi setiap 
aktivitas 
4.3. Perancangan Solusi 
Perancangan solusi memiliki maksud yakni perancangan 
hasil luaran dari penelitian yakni WBS dan WBS Dictionary, 
sehingga dalam perancangan solusi beriisiakn penyusunan 
dokumen WBS, penyusunan WBS Dictionary serta verifikasi 
dan validasi WBS 
 Penyusunan Dokumen Work Breakdown Structure 
Penyusunan dokumen WBS berisi aktivitas-aktivitas 
utama yang menjadi acuan  untuk mendefinisikan pekerjaan 
sebagai kaitan dari tujuan proyek dan menetapkan struktur 
untuk mengelola pekerjaan tersebut untuk selesai. Unsur-unsur 
dalam pembuatan work breakdown structure didapatkan dari 
literatur PMBOK dengan knowladge area yakni scope 
management.  Dokumen work breakdown structure digunakan 
untuk memandu perencanaan implementasi proyek ERP. 
Panduan tersebut berisikan struktur aktivitas dan detail 
deskripsi serta penjadwalan dan penentuan penanggung jawab 
dari setiap aktivitas yang akan dilakukan dalam program 
implementasi SAP ERP. Adapun rancangan teknik yang 
digunakan yaitu sebagai berikut : 
Terdapat beberapa hal yang harus ada dalam pembuatan atau 
penyusunan dokumen work breakdown structure pada program 
implementasi ERP SAP [26] , yaitu : 
1. Deskripsi proyek 
2. Tujuan WBS Dictionary 
3. Daftar Kosakata 
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4. High level WBS 
High level WBS membangun bentuk dari WBS itu 
sendiri, antara lain: 
- Nomer WBS 
- Aktivitas 
- Deskripsi 
- Tanggal mulai 
- Tanggal selesai 
- Level effort (jam) 
- Durasi (hari) 
- Prodecessor 
- Resource name (Penanggung jawab) 
Berikut ini merupakan penjelasan dari konten dan bentuk 
template dari work breakdown structure: 
 
Tabel 4.1 Konten WBS 
Deskripsi 
Proyek  
Menjelaskan singkat tentang proyek yang 
sedang dikerjakan, bagaimana penyelesaian 
proyek serta menjelaskan hasil yang 
diharapkan pada akhir proyek. Pada bagian 
ini juga memberikan penjelasan latar 
belakang secara singkat bagaimana proyek 
sampai di titik ini (menggunakan project 
charter jika diperlukan). 
Tujuan WBS 
Dictionary 
 
Menjelaskan pentingnya dokumen WBS ini 
dan mengapa hal itu dikembangkan serta 
menelaskan bagaimana dokumen harus 
digunakan dan dipelihara. 
Daftar 
Kosakata 
 
Penjelasan istilah-istilah yang asing yang 
dimuat pada dokumen WBS 
High level 
WBS  
Pada bagian ini menjelaskan struktur 
aktivitas pada proyek. Penjelasan aktivitas 
digambarkan berbagai bentuk pada 
umumnya adalah bentuk hirearki tree model 
ataupun dalam bentuk tabel.  
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Dalam penelitian ini digunkan bentuk tabel 
karena bentuk proyek besar dan memiliki 
banyak aktivitas sehingga penggunaan tabel 
dalam penggambaran high level WBS sesuai 
dengan proyek. Contoh High level dapat 
dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Template High Level WBS 
No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Durasi 
(hari) 
Predecessor 
 
Resource 
Name(s) 
1 
Nama 
aktivitas 
Deskripsi sungkat 
aktivitas 
(DD/MM/Y
YYY) 
(DD/MM/
YYYY) 
Durasi 
dalam jam 
Durasi 
dalam 
hari 
komponen 
aktitvitas yang 
harus selesai 
dahulu 
Penanggu
ng jawab 
aktiivtas 
1.1 
Nama 
aktivitas 
Deskripsi sungkat 
aktivitas 
(DD/MM/Y
YYY) 
(DD/MM/
YYYY) 
Durasi 
dalam jam 
Durasi 
dalam 
hari 
komponen 
aktitvitas yang 
harus selesai 
dahulu 
Penanggu
ng jawab 
aktiivtas 
1.2 
Nama 
aktivitas 
Deskripsi sungkat 
aktivitas 
(DD/MM/Y
YYY) 
(DD/MM/
YYYY) 
Durasi 
dalam jam 
Durasi 
dalam 
hari 
komponen 
aktitvitas yang 
harus selesai 
dahulu 
Penanggu
ng jawab 
aktiivtas 
2 
Penutupan 
Cutover Plan 
Aktivitas 
melengkapi cutover 
plan dengan hasil 
yang diperoleh dari 
simulasi Go-Live 
17/11/2016 
21/11/201
6 
24 jam 
 
3 hari 
 
1 
Konslutan 
Aplikasi 
(Fungsion
al Modul) 
Penomoran WBS 
sesuai dengan 
struktur aktivitas 
Level effort = Durasi 
hari x 8 jam  Durasi hari = tanggal 
mulai – tanggal 
selesai  
Contoh WBS 
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 Penyusunan Dokumen Work Breakdown Structure 
Dictionary 
Penyusunan dokumen work breakdown structure 
dictionary berisi penjelasan secara detail dari setiap aktivitas 
yang telah teridentifikasi pada work breakdown structure. 
Dokumen WBS Dictionary digunakan untuk memandu 
perencanaan implementasi proyek ERP dengan konten yang 
lebih spesifik sehingga memudahkan dalam memandu 
perencanaan. Konten tersebut berisi No WBS, Tanggal mulai, 
tanggal selesai, prodecessor, penanggung jawab , deskripsi 
detail aktivitas serta asumsi dan batasan pada setiap aktivitas. 
Adapun rancangan teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut 
: 
  
Tabel 4.3 Konten Kamus WBS 
No WBS  Nomor WBS mengikuti penomoran struktur 
aktivitas yang telah teridentifikasi pada 
pembuatan WBS 
Nama WBS 
 
Nama WBS merupakan nama dari aktivitas 
yang dibahas 
Penanggung 
Jawab 
 
Penanggung Jawab merupakan nama atau 
jabatan penanggung jawab dari aktivtas 
yang dibahas 
WBS 
Predecessor(s)  
WBS Predecessor merupakan nomor 
komponen aktitvitas mana yang harus 
selesai sebelum aktivtas ini dimulai 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal dimulainya aktivitas ini, tanggal ini 
mengikuti dari struktur aktivitas yang telah 
teridentifikasi pada pembuatan WBS 
Tanggal 
Selesai 
Tanggal selesainya aktivitas ini, tanggal ini 
mengikuti dari struktur aktivitas yang telah 
teridentifikasi pada pembuatan WBS 
Deskripsi 
WBS 
Deskripsi dari komponen dalam bentuk 
narasi yang lebih detail, dalam Deskripsi 
WBS dapat ditambahkan konten apa saja 
yang harus disiapkan dalam aktivitas ini 
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Asumsi dan 
Batasan 
Bagian ini merupaka identifikasi asumsi 
dan atau batasan yang dapat membantu 
proyek/ penjadwalan. Asumsi dan batasan 
aktivtas apa saja yang harus selesai sebelum 
aktivitas ini dimulai. 
 
  
Tabel 4.4 Template WBS Dictionary 
No. WBS: 
Komponen 
aktivitas berupa 
penomoran  
Nama WBS: 
nama aktivitas 
Penanggung 
Jawab: 
Penanggung 
jawab dari 
aktivitas 
WBS 
Predecessor(s): 
komponen 
aktitvitas 
(nomor) yang 
harus selesai 
sebelum aktivtas 
ini dimulai 
Deskripsi WBS: 
Deskripsi dari komponen aktivitas 
dalam bentuk beberapa kalimat 
deskriptif 
 
Tanggal Mulai:  
Tanggal mulai 
Tanggal 
Selesai: 
Tanggal selesai 
  
Asumsi dan Batasan: 
Identifikasi asumsi atau batasan 
yang dapat membantu proyek/ 
penjadwalan. 
 
 Validasi dan Verifikasi Dokumen WBS Dictionary 
Selanjutnya adalah tahap verifikasi dan validasi Kamus 
WBS disesuaikan dengan kebutuhan PT Perkebunan Nusantara 
XI. Tahap validasi, dilakukan penyesuan isi dari dokumen 
Kamus WBS yang telah dibuat, yaitu WBS dan WBS Dictionary 
apakah telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. 
Validasi dilakukan secara langsung pada perusahaan studi kasus 
yakni PT Pekerbunan Nusatara XI pada bagian unit manajemen 
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proyek implementasi ERP. Tahap verifikasi dilakukan sebelum 
tahap Validasi. Verifikasi dilakukan dengan menyesuaikan 
WBS yang dibuat dengan best practice  yang digunkan.  Proses 
verifikasi dan validasi disampaikan  melalu lembar checlist 
yang berisi daftar hal-hal yang seharusnya terdapat  dalam best 
practice serta menggambarkan kondisi perusahaan. Berikut 
merupakan rancangan teknik yang digunakan dalam proses 
validasi dan verifikasi : 
 
Tabel 4.5 Teknik Verifikasi dan Validasi 
Teknik Keterangan 
Verifikasi Teknik verifikasi dengan melakukan 
pengecekan dokumen WBS 
berdasarkan best practice yang ada.  
Validasi Teknik validasi dengan cara 
menemui secara langsung 
narasumber yang berkepentingan 
dengan proyek di PT PN XI 
kemudian mengajukan checklist 
kesesuai dokumen WBS dengan 
kondisi dari perusahaan 
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BAB V 
IMPLEMENTASI 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi setiap tahap 
dalam proses pengerjaan tugas akhir, berupa hasil daripada bab 
sebelumnya yakni perancangan pengkajian kebutuhan data. 
Berikut merupakan hasil dari observasi dokumen yang 
dilakukan dalam melakukan pengkajian data : 
Tabel 5.1 Hasil Pengumpulan Data 
Dokumen Penggalian 
Informasi 
Hasil pengumpulan data 
Dokumen struktur 
organisaasi tim program 
implemenatasi 
Struktur tim program 
implementasi ERP SAP  
Dokumen ruang lingkup dan 
batasan proyek 
Ruang lingkup dan batasan 
program implementasi  
Standar operational 
procedure (SOP) pengadaan 
infrastruktur PT PN XI 
Produk luaran dan Aktivitas 
pengadaaan barang jasa PT 
PN XI 
Standar operational 
procedure (SOP) 
pengawasan program 
implementasi 
Produk luaran dan Aktivitas 
pengawasan implementasi 
ERP SAP 
Dokumen legalitas 
perencanaan program 
implementasi ERP SAP di 
PT PN XI 
Penjelasan legalitas proyek-
proyek dalam program 
implementasi ERP SAP PT 
PN XI 
Literatur sirklus ETL Sirklus ETL dalam data 
preparation 
Quality Gates mengacu best 
practice ASAP 
Produk luaran setiap fase 
implementasi SAP mengacu 
best practice ASAP8 
Scope statement ASAP8 Standar ruang lingkup dan 
aktivitas yang ada pada 
setiap fase ASAP8 
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Dokumen Penggalian 
Informasi 
Hasil pengumpulan data 
Dokumen Software 
Development Life Cycle 
(SDLC)  
Software Development Life 
Cycle (SDLC)  proyek 
pengembangan aplikasi 
Dokumen revensi 
manajemen proyek 
implemenasi ERP SAP 
Referensi program-program 
implementasi ERP SAP yang 
pernah ada terkait 
penjadwalan 
 
Dari hasil dari observasi dokumen yang dilakukan dalam 
melakukan pengkajian data terdapat tiga poin inti yang menjadi 
acuan utama dalam melakukan penelitian yakni : 
1. Penjelasan hubungan antar proyek yang dijelaskan 
pada legalitas perencanaan program implementasi ERP 
SAP di PT PN XI. 
2. Struktur tim program implementasi ERP SAP 
3. Daftar Deliverables Mandatory pada setiap proyek 
Tiga poin tersebut digunakan sebagai acuan dalam 
penelitian pembuatan work breakdown Structure dan Kamus 
WBS program implementasi ERP di PT PN XI.  
 
5.1. Hubungan Antar Proyek pada Program 
Implementasi ERP 
Program implementasi ERP tidak hanya mengenai 
implementasi ERP itu sendiri melainakan terdiri dari beberapa 
proyek-proyek, antara lain: 1) pengembangan aplikasi 
input/output ERP, 2) proyek  implementasi sistem ERP SAP,  
3) proyek penyediaan sistem dan infrastruktur ERP, 2) 
pengawasan implementasi ERP, dan yang terakhir adalah 5) 
proyek penyediaan data (data preparation). Berikut ini 
merupakan hubungan antar proyek dalam program 
implementasi ERP SAP: 
 
69 
 
 
 
 
Keterterkaitan proyek satu dengan proyek lain dapat dilihat 
dari Gambar 5.1. Proyek implementasi sistem ERP merupakan 
proyek utama yang menjadi acuan terhadap empat proyek 
lainnya. Proyek implementasi sistem ERP dijalankan 
menggunakan ASAP8. Proyek pengawasan dijalankan hampir 
beriringan dengan proyek implementasi ERP. Proyek 
pengawasan dilakukan untuk mengawasa jalannya aktivitas-
aktivitas yang dijalankan selama fase proyek implementasi 
sistem ERP sehingga proyek pengawasan perlu membuat 
quality gates / quality assurance (QA) sebagai jaminan untuk 
memastikan berjalannya selama fase proyek implementasi 
sistem ERP sesusai kualitas. Proyek pengadaan sistem dan 
infrastruktur dimulai sebelum berjalannya proyek implementasi 
sistem ERP, persiapan pengadaan memiliki output yakni 
kontrak telah ditandatangi oleh pihak pengadaan baik barang/ 
jasa ( sistem / infrastruktur) maupun pihak jasa konsultan. 
Proyek pengadaan selanjut melakukan pengadaan sistem dan 
infrastruktur hingga fase final preparation berakhir. 
Selanjutnya ialah proyek penyediaan data, proyek penyediaan 
data dimulai dari akhir fase project preparation untuk persiapan 
dan analisis data yang dibutuhkan hingga selesainya proyek ini 
pada fase realization yang selanjutnya semua data harus sudah 
loading pada sistem SAP yang akan diimplementasikan. 
Gambar 5.1 Hubungan Antar Proyek dalam Program Implementasi ERP 
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5.2. Struktur Tim Program 
Program implementasi ERP di PT PN XI diatur oleh 
beberapa bagian, yang dijelaskan dalam sebuah bagan struktur 
tim program implementasi ERP SAP. Tim tersebut terbagi 
menjadi beberapa bagian anatara lain implementator, tim 
champion, counter part , pengawas, vendor dan board of 
director.  
Pada program implementasi ERP di PT PN XI, terdapat 
beberapa sumber daya manusia yang tergabung dalam tim 
program implementasi, sumber daya manusia tersebut 
membantu mensukseskan perencanaan program hingga 
selesainya program. Susunan struktur tim program impementasi 
dapat dilihat pada Gambar 5.2. 
Dalam struktur tim program implementasi, terdapat sumber 
daya seperti implementator, counterparts PTPN XI dan 
pengawas. Implementator merupakan tim utama dalam 
implementasi sistem ERP SAP pada perusahaan. Implementator  
berisikan manajer proyek & spesialis kualitas, fungsional 
modul, ABAPER, BASIS, OCM dan bagian Data. Kemudian 
counter part PT PN XI merupakan pihak eksternal yang terkait 
engan kesuksesan program. Counterpart  berisi Key User dan 
Business owner dan users serta tim champion dan vendor , tim 
champhion atau project champion bertugas untuk 
mengadvokasi prgram secara konstan serta memastikan 
manfaat yang didapatkan oleh perusahaan terkait sistem yang 
diimplementasikan, tim champion PT PN XI berisi OCM, 
Fungsional modul, develop & ABAPER, Operasi & Layanan,  
pengawas, vendor dan board of director, vendor PT PN berisi 
development, software dan hardware serta yang terakhir adalah 
Bagian pengawas, pengawas merupakan tim yang berdiri 
sendiri yang berfungsi untuk mengawasi jalannya implementasi 
serta menghitung nilai dari implementasi yang dirasakan 
perusahaan, tim pengawas  berisi manajer proyek pengawasan, 
proses bisnis , RICEF dan data. 
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Gambar 5.2 Struktur Tim Program Implementasi ERP 
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Berikut ini merupakan penjelasan mengenai masing-
masing bagian kerja pada struktur tim program implementasi 
ERP SAP. 
 
Tabel 5.2 Deskripsi Tim Program Implementasi ERP 
No. Jabatan Deskripsi pekerjaan 
Board of Director 
1 Sponsor Merupakan pemberi dana/ 
sumber pengadaan dana untuk 
keberlangsungan program. 
Sponsor memiliki level tertinggi 
pada rantai organisasi. Eksekutif 
sponsor menerima update 
berkala dari Project Manager 
dan Tim Champion. 
2 Steering 
Committee 
Tim konseptor yang membantu 
jalannya program implementasi 
3 Secretary Membantu PMO dalam bidang 
adminisstrasi  
4 Project 
Management 
Officer (PMO) 
Bertanggung jawab langsung 
terhadap keberlangsungan 
program dan berperan dalam 
perancangan program 
implementasi 
Tim Implementator 
5 Manajer Ptoyek & 
Spesialis Kualitas 
Penanggung jawab utama  
(implementatir) dalam 
keseluruhan program 
implementasi  
6 Fungsional Modul Implementator program 
implementasi ERP terkait 
fungsional modul-modul ERP 
SAP yang akan diterapkan, serta 
bertanggunga jawab terhadap 
berjalannya fungsi setiap modul 
yang diimplementasikan. 
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No. Jabatan Deskripsi pekerjaan 
7 ABAPER Implementator program 
implementasi ERP yang 
bertanggung jawab terhadap 
konfigurasi sistem ERP SAP. 
8 BASIS Implementator program 
implementasi ERP yang 
bertanggung jawab terhadap 
kebutuhan dasar dari sistem ERP 
SAP. 
9 OCM Implementator program 
implementasi ERP yang 
bertanggung jawab terhadap 
transisi atau manajemen 
perubahan yang saat 
implementasi ERP SAP 
terhadap kondisi organisasi / 
perusahaan. 
10 Data Implementator program 
implementasi ERP terkait 
ketersediaan data. Bertanggung 
jawab terhadap keseluruah data 
yang dibtuhakan dalam 
implementasi ERP SAP 
Counterpart PT PN XI 
11 Business Owner Merupakan pemilik binis/ 
pemangku bisnis di perusahaan 
terkait dengan penyelenggaraan 
program. Business Owner pada 
hal ini merupakan PT 
Perkebunan Nusantara XI 
12 Key User Pengguna utama/ pengguna 
kunci sistem ERP SAP di PT PN 
XII 
13 User Pengguna umum dari sistem 
baik sistem yang berjalanan 
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No. Jabatan Deskripsi pekerjaan 
pada perusahaan baik sistem 
ERP SAP maupun non-SAP. 
Tim Champion 
14 OCM Merupakan tim champion 
khusus menangani masalah 
manajemen perubahan 
organisasi. Tim champion ini 
memastikan stakeholder  dalam 
perusahaan seperti business 
owner dan key user puas 
terhadap perubahan yang terjadi 
selama sistem 
diimplementasikan 
15 Fungsional Modul Merupakan tim champion 
khusus menangani fungsional 
modul. Tim champion ini 
memastikan stakeholder  dalam 
perusahaan puas terhadap 
fungsional modul-modul ERP 
SAP yang akan diterapkan 
16 Develop & 
ABAPER 
Merupakan tim champion 
khusus menangani 
pengembangan sistem dan 
aplikasi terutama konfigurasi 
sistem. Tim champion ini 
memastikan stakeholder  puas 
terhadap pengembangan sistem 
dan aplikasi pada perusahaan 
17 Operasi & 
Layanan 
Merupakan tim champion yang 
menangai operasional dan 
layanan pada implementasi ERP 
SAP. Tim champion ini 
memastikan stakeholder  puas 
terhadap berjalanannya 
operasional dan layanan yang 
diberikan selama implementasi 
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No. Jabatan Deskripsi pekerjaan 
Vendor 
18 Development Merupakan vendor yang dipilih 
perusahaan untuk membantu 
pengambangan dan 
pembangungan sistem terutama 
objek RICEF 
19 Software Merupakan vendor yang dipilih 
perusahaan untuk membantu 
pengambangan dan 
pembangungan perangkat lunak 
/ aplikasi 
20 Hardware Merupakan vendor yang dipilih 
perusahaan untuk membantu 
pengadaan perangkat keras yang 
dibutuhkan selama 
implementasi 
Pengawas 
21 Manajer Proyek / 
Kepala pengawas 
Kepala pengawas bertanggung 
jawab terhadap seluruh kegiatan 
proyek pengawasan 
22 Proses Bisnis Merupakan tim pengawas yang 
khusus bertanggung jawab 
dalam mengawasi proses bisnis 
dalam implementasi sistem ERP 
SAP 
23 RICEF Merupakan tim pengawas yang 
khusus berperan mengawasi 
proses pengembangan objek 
RICEF 
24 Data Merupakan tim pengawas yang 
khusus berperan mengawasi 
proses persiapan data untuk 
implementasi sistem ERP SAP 
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Dalam penentuan tugas dan tanggung jawab dari setiap 
peran pada tim program implementasi ERP di PT PN XI sekilas 
dijelaskan pada Gambar 5.3 merupakan contoh deskripsi 
tanggung jawab pada peran tim program implementasi, 
selanjutnya pada Gambar 5.4 merupakan pembagian akktivitas 
setiap peran pada tim program implementasi. 
 
Gambar 5.3 Contoh Deskripsi Peran 
 
 
Gambar 5.4 Detail Aktivitas Setiap Peran 
Detail pembagian aktivitas untuk setiap peran atau 
penanggung jawab akan dipaparkan pada pada LAMPIRAN A. 
   
5.3. Daftar Key Deliverables Mandatory Program 
Implementasi 
Pada pembahasan di bab sebelumnya, perancangan 
pengkajian kebutuhan data, menghasilkan identifikasi 
bagaimana teknik dan strategi untuk mendapatkan key 
deliverable. Hasil dari pengumpulan data mendapatkan daftar 
key deliverable yang tercantum pada setiap fase ASAP8 yang 
menjadi bahan untuk penrancangan aktivitas yang di setiap 
proyek pada program implementasi ERP. Daftar key 
deliverables  didapatkan bedasarkan literatur ASAP8, PMBOK, 
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SAP Data Migration, dokumen SOP pengadaan, SOP 
Pengawasan. Daftar key deliverables dapat dilihat pada 
LAMPIRAN B. 
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(halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB VI 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini menjelaskankan hasil dan pembahasan 
penelitian tugas akhir ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan 
hasil pembuatan work breakdown structure dan Kamus WBS 
yang merupakan luaran dari penelitian tugas akhir sebagaimana 
telah dijelaskan pada bab metodologi penelitian.  
6.1. Penyusunan Draft WBS 
Pada pembahasan di bab sebelumnya, perancangan 
pengkajian kebutuhan data, menghasilkan identifikasi 
bagaimana teknik dan strategi untuk mengidentifikasi aktivitas 
dari hasil pengumpulan key deliverables mandatory yang telah 
dilakukan. Hasil ini memudahkan untuk menyusun WBS 
program implementasi. Penyusunan WBS terbagi menjadi dua 
yakni penyusunana WBS awal dan akhir, dimana pembagian 
tersebut dibedakan dari output penyusunan WBS. Penyusunan 
Draft WBS menghasilkan daftar aktivitas utama berdasarkan 
literatur scope statement ASAP8, quality gates ASAP8, SAP 
Data Migration, dokumen SOP pengadaan, SOP Pengawasan. 
Daftar Aktivtas utama menentukan dan menyesuaikan aktivitas 
sesuai dengan konten SAP yang terdapat pada ASAP8.  
 Aktivitas Utama Proyek Pengembangan Aplikasi 
Input/ Output ERP 
Aktivtas utama pada proyek pengembangan aplikasi input 
/ ouput disusun bedasarkan hasil penyusunan key deliverables 
dari proyek pengembangan aplikasi input / ouput ERP. Terdapat 
22 aktivtas utama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 
proyek ini. Berikut merupakan daftar aktivitas utama proyek ini 
: 
Tabel 6.1 Aktivitas Utama Proyek Pengembangan Aplikasi I/O ERP 
No Tahapan Kode Aktivitas Utama 
1 Planning 
AP-101 Membuat Project 
Charter 
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No Tahapan Kode Aktivitas Utama 
AP-102 Membuat manajemen 
perencanaan proyek  
AP-103 Identifikasi risiko 
proyek 
AP-104 Membuat 
mananajemen 
perubahan 
AP-105 Membuat manajemen 
stakeholder  
2 Analysis 
AA-101 Identifikasi kebutuhan 
sistem 
AA-102 Menguji master plan 
3 Design 
AD-101 Membuat perancangan 
sistem 
AD-102 Membuat rencana 
konversi 
AD-103 Membuat rencana 
implementasi 
AD-104 Perencanaan operasi, 
sistem administrasi dan 
maintenance 
AD-105 Membuat rencana 
pelatihan 
AD-106 Perancangan user 
manual 
4 Implementation 
AI-101 Melakukan 
pengembangan 
software 
AI-102 Integrasi sistem 
AI-103 Analisis laporan 
pengujian 
AI-104 Membuat versi dekrip 
(decripted) 
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No Tahapan Kode Aktivitas Utama 
5 Testing 
AT-101 Penentuan pengujian 
persetujuan analisis 
AT-102 Laporan permasalan 
pengujian 
AT-103 Pengujian penerimaan 
user 
6 Maintenance AM-101 Perencanaan disposisi 
 
 Aktivitas Utama Proyek Penyediaan Sistem dan 
Infrastruktur ERP 
Aktivtas utama pada proyek penyediaan sistem dan 
infrastruktur ERP disusun bedasarkan hasil penyusunan key 
deliverables dari proyek penyediaan sistem dan infrastruktur 
ERP. Terdapat 13 aktivtas utama yang harus dilakukan untuk 
menyelesaikan proyek ini. Berikut merupakan daftar aktivitas 
utama proyek ini : 
Tabel 6.2 Aktivitas Utama Proyek Penyediaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
No Kode Aktivitas Utama 
1 AP-201 Perencanaan permintaan 
2 AP-201-1 Proses pengajuan permintaan 
3 AP-201-2 penelitian pengajuan permintaan 
4 
AM-201 penyusunan dokumen pengadaan barang 
/ jasa pemborong 
5 
AJ-201 penyusunan jadwal pengadaan barang/ 
jasa pemborongan 
6 Apro-201 pembuatan prosedur penyusunan 
7 APer-201 persyaratan penyedia barang/ jasa 
8 ASa-201 pemberlaku sanksi 
9 
APm-201 pemilihan penyedia barang/jasa 
pemborongan 
10 AK-201 pelaksanaan kontrak 
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No Kode Aktivitas Utama 
11 APs-201 Pengadaan Sistem (awal) 
12 Api-201 Pengadaan Infrastruktur 
13 Apk-201 Pengadaan Sistem (akhirl) 
 Aktivitas Utama Proyek Pengawasan Implementasi 
ERP 
Aktivtas utama pada proyek pengawasan implementasi 
ERP disusun bedasarkan hasil penyusunan key deliverables dari 
proyek pengawasan implementasi ERP. Terdapat 31 aktivtas 
utama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini. 
Berikut merupakan daftar aktivitas utama proyek ini : 
 
Tabel 6.3 Aktivitas Utama Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
No Kode Aktivtas Utama 
1 
AI-301 
inisiasi proyek pengawasan 
implementasi 
2 AI-301-1 pembuatan kontrak pengawasan 
3 AI-301-2 penandatanganan kontrak pengawasan 
4 
AP-301 
Pelaksanaan pengawasan implementasi 
ERP SAP 
5 AP-301-1 Pengawasan Preparation Project 
6 
AP-301-1-1 
Pembuatan Quality Assurance 
Preparation Project 
7 
AP-301-1-2 
Melakukan pengawasan preparation 
project 
8 
AP-301-1-3 
Review hasil pengawasan preparation 
project 
9 AP-302 Pengawasan BluePrint 
10 
AP-302-1 
Pembuatan Quality Assurance 
BluePrint 
11 AP-302-2 Melakukan pengawasan BluePrint 
12 AP-302-3 Review hasil pengawasan BluePrint 
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No Kode Aktivtas Utama 
13 AP-303 Pengawasan Realisation 
14 
AP-303-1 
Pembuatan Quality Assurance 
Realisation 
15 AP-303-2 Melakukan pengawasan Realisation 
16 AP-303-3 Review hasil pengawasan Realisation 
17 AP-304 Pengawasan Final Preparation 
18 
AP-304-1 
Pembuatan Quality Assurance  Final 
Preparation 
19 
AP-304-2 
Melakukan pengawasan  Final 
Preparation 
20 
AP-304-3 
Review hasil pengawasan  Final 
Preparation 
21 AP-305 Pengawasan GoLIVE  
22 AP-305-1 Pembuatan Quality Assurance GoLIVE 
23 AP-305-2 Melakukan pengawasan GoLIVE 
24 AP-305-3 Review hasil pengawasan GoLIVE 
25 AP-306 Pengawasan Support 
26 AP-306-1 Pembuatan Quality Assurance Support 
27 AP-306-2 Melakukan pengawasan Supoort 
28 AP-306-3 Review hasil pengawasan Support 
29 AR-301 Realisasi value ERP SAP 
30 
AR-301-1 
Perhitungan Realisasi Kontribusi ERP-
SAP 
31 
AR-301-2 
Perhitungan Realisasi Nilai ERP-SAP 
Selesai 
 Aktivitas Utama Proyek Implementasi Sistem EPR 
Aktivtas utama pada proyek  implementasi sistem ERP 
disusun bedasarkan hasil penyusunan key deliverables dari 
proyek  implementasi sistem ERP. Terdapat 87 aktivtas utama 
yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini. Berikut 
merupakan daftar aktivitas utama proyek ini : 
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Tabel 6.4 Aktivitas Utama Proyek Implementasi Sistem EPR 
No. Kode Aktivitas Utama 
1 AP-401 Project Preparation 
2 AP-401-1 Inisiasi Proyek 
3 AP-401-2 Fase Seserahan dari  Opportunity 
Management  
4 AP-401-3 Mendapatkan persetujuan Manajer 
Proyek 
5 AP-401-4 Menyiapkan Dokumen Team 
Onboarding  
6 AP-402-1 Project Governance 
7 AP-402-2 Menentukan Organisasi proyek 
8 AP-402-3 Membuat  Steering Committee 
Minutes 
9 AP-403 Project Charter 
10 AP-404 Kick-Off Workshop 
11 AP-405 Socpe Statement 
12 AP-405-1 Membuat Work Breakdown 
Structure (WBS) dan WBS 
Dictionary 
13 AP-406 Project Schedule and Budget 
14 AP-406-1 Mengembangkan delivery schedule 
dan menetapkan sumberdaya 
15 AP-406-2 Membangun biaya (cost) dan 
Schedule baseline 
16 AP-407 Project Management Plan 
17 AP-408 Project and Operational Standards 
18 AP-408-1 Menentukan prosedur dokumentasi 
solusi 
19 AP-409 Execution, Monitoring, and 
Controlling of Results 
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No. Kode Aktivitas Utama 
20 AP-409-1 Mengelola isu-isu, Risiko  dan 
perubahan 
21 AP-409-2 Mengkomunikasikan status dan 
kemanjuan proyek pada stakeholder 
22 AP-410 Business Process Map 
23 AB-401 Business Blueprint 
24 AB-401-1 Fase Inisiasi 
25 AB-401-2 Mengalokasikan sumberdaya dan 
update jadwal proyek 
26 AB-402-1 Execution, Monitoring, and 
Controlling of Results 
27 AB-402-2 update project management plan 
28 AB-402-3 Mengelola isu-isu, Risiko  dan 
perubahan 
29 AB-402-4 Mengkomunikasikan status dan 
kemanjuan proyek pada stakeholder 
30 AB-403 Perencanaan dan strategi End User 
Trainning  
31 AB-404-1 Perancangan Business Solution  
untuk tujuan bisis 
32 AB-404-2 Mendefinisikan Struktur Organisasi 
Bisnis 
33 AB-404-3 Mendefinisikan konsep  peran user 
34 AB-405 Detail Perancangan - Configuration 
and Enhancements 
35 AB-406 Legacy Data Migration 
36 AB-407-1 Keamanan dan Akses user 
37 AB-407-2 Otorisasi kebutuhan dan perancangan 
38 AB-408 Development Environment (DEV) 
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No. Kode Aktivitas Utama 
39 AB-409 Testing strategy 
40 AB-410 Phase Closure and Sign-Off phase 
Deliverables 
41 AR-401 Realisation 
42 AR-401-1 Fase Inisiasi 
43 AR-401-2 Mengalokasikan sumberdaya dan 
update jadwal proyek 
44 AR-402-1 Execution, Monitoring, and 
Controlling of Results 
45 AR-402-2 update project management plan 
46 AR-402-3 Mengelola isu-isu, Risiko  dan 
perubahan 
47 AR-402-4 Mengkomunikasikan status dan 
kemanjuan proyek pada stakeholder 
48 AR-403 Konfigurasi General Settings dan 
Organizational Structure 
49 AR-404 Konfigurasi Master Data Object #1-n 
50 AR-405 Core Configuration and 
Documentation - Process #1 -n 
51 AR-406 Delta Configuration - Process #1 - n 
52 AR-407 Enhancement Development - 
RICEFW Object #1 - n 
53 AR-408 Quality Assurance Environment 
(QAS) 
54 AR-409 Preliminary Cutover plan 
55 AR-410 Persetujuan Integration Test 
56 AR-411-1 Legacy Data Migration 
57 AR-411-2 Memperoleh hasil Data Migration 
Test  
87 
 
 
 
No. Kode Aktivitas Utama 
58 AR-412 Mensetujui User Acceptance Test 
59 AR-413 Production Environment (PRD) 
60 AR-414 System User Roles and Authorization 
Administration 
61 AR-415 Technical Operations and Handover 
Plans 
62 AR-416 Phase Closure and Sign-Off phase 
Deliverables 
63 AF-401 Final Preparation 
64 AF-401-1 Fase Inisiasi 
65 AF-401-2 Mengalokasikan sumberdaya dan 
update jadwal proyek 
66 AF-402-1 Execution, Monitoring, and 
Controlling of Results 
67 AF-402-2 update project management plan 
68 AF-402-3 Mengelola isu-isu, Risiko  dan 
perubahan 
69 AF-402-4 Mengkomunikasikan status dan 
kemanjuan proyek pada stakeholder 
70 AF-403-1 organizational and production 
support Readiness Check 
71 AF-403-2 Membuat System administration and 
control 
72 AF-403-3 Membuat security / role and 
authorization management 
73 AF-404-1 Production Cutover 
74 AF-404-2 Eksekusi Go Live Simulations 1 thru 
N 
75 AF-404-3 Conduct Data Quality Readiness 
Check 
76 AF-404-4 Penutupan Cutover Plan 
88 
 
 
 
No. Kode Aktivitas Utama 
77 AF-404-5 Memperoleh Production Data Load 
Sign-off 
78 AF-405 Phase Closure and Sign-Off phase 
Deliverables 
79 AL-401 Go Live Support 
80 AL-401-1 Fase Inisiasi 
81 AL-401-2 Mengalokasikan sumberdaya dan 
update jadwal proyek 
82 AL-402-1 Execution, Monitoring, and 
Controlling of Results 
83 AL-402-2 update project management plan 
84 AL-402-3 Mengelola isu-isu, Risiko  dan 
perubahan 
85 AL-402-4 Mengkomunikasikan status dan 
kemanjuan proyek pada stakeholder 
86 AL-403 Production Support 
87 AL-404 Project Closure and Sign-Off Project 
Deliverables 
 
 Aktivitas Utama Proyek Penyediaan Data 
Aktivtas utama pada proyek  penyediaan data disusun 
bedasarkan hasil penyusunan key deliverables dari proyek  
penyediaan data. Terdapat 25 aktivtas utama yang harus 
dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini. Berikut merupakan 
daftar aktivitas utama proyek ini : 
Tabel 6.5 Aktivitas Utama Proyek Penyediaan Data 
No Kode Aktivitas Utama 
1 AA-501 Analisis 
2 AA-501-1 Profiling dan memeriksa data 
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No Kode Aktivitas Utama 
3 AA-501-2 Mengukur kecacatan pada data 
4 AA-501-3 Menganalisis penyebab dan 
dampak dari cacat 
5 AA-501-4 Melaporkan hasil analisis kepada 
key stakeholder 
6 AE-502 Extraction 
7 AE-502-1 Connect ke beberapa sistem 
sumber 
8 AE-502-2 Ekstrak data berdasarkan kriteria 
bisnis 
9 AE-502-3 Ekstrak data master dan data 
transaksi 
10 AE-502-4 Memetakan ke dalam struktur 
SAP 
11 AC-503 Cleansing 
12 AC503-1 Membersihkan data berdasarkan 
aturan bisnis 
13 AC503-2 Data parsing 
14 AC503-3 Standardisasi data berdasarkan 
standar perusahaan 
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No Kode Aktivitas Utama 
15 AV-504 Validate 
16 AV-504-1 Validasi data 
17 AV-504-2 Migrasi konten 
18 AL-505 Load 
19 AL-505-1 Load data ke sistem target 
20 AL-505-2 Konfigurasi loading untuk migrasi 
data 
21 AL-505-3 Audit dan pelaporan proses 
loading 
22 AR-501 Reconcile 
23 AR-501-1 Menyocokkan data 
24 AR-501-2 Menyediakan metadata linkage 
antara target objek dan sumber 
objek 
25 AD-501 Data preparation selesai 
 
Setelah mengetahui seluruh aktivtas utama program 
implementasi ERP maka aktivtas-aktivtas proyek ini akan 
menjadi inputan uatama dalam penyusunan dokumen WBS dan 
Kamus WBS.  
6.2. Penyusunan WBS 
Penyusunan dokumen work breakdown structure (WBS) 
akhir adalah lanjutan dari Penyusan Draft WBS dimana daftar 
aktivitas utama tersebut akan menjadi input penyelesaian 
dokumen  WBS. Penyusunan (WBS) akhir memliki empat 
komponen penting seperti yang telah dicontohkan pada 
template WBS [26] yakni antara lain deskripsi proyek, tujuan 
WBS, daftar kosakata dan high level WBS. Wujud dari WBS 
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itu sendiri akan dijelaskan pada bagian high level WBS. Berikut 
merupakan hasil dari penyusunana dokumen WBS : 
1. Deskripsi Proyek 
Deskripsi proyek merupakan penjelasan sekilas mengenai 
program implementasi ERP SAP di PT PN XI dan 
bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Selain itu pada 
deskripsi proyek juga dijelaskan output apa yang 
diharapkan pada penyelesaian program. Dapat ditambahkan 
juga latar belakang dan cerita kondisi program saat ini.  
Hasil Deskripsi Proyek : 
Program implementasi ERP tidak hanya mengenai 
implementasi ERP itu sendiri melainakan terdiri dari beberapa 
proyek-proyek, antara lain:  
1. Pengembangan aplikasi input/output ERP 
2. Proyek  implementasi sistem ERP SAP, 
3. Proyek penyediaan sistem dan infrastruktur ERP, 
4. Pengawasan implementasi ERP, dan yang terakhir 
adalah  
5. Proyek penyediaan data (data preparation).  
Sehingga dalam keseluruhan program implementasi ERP 
terdapat 5 aktivitas proyek yang saling berkesindambungan 
agar dalam  hal perencanaan implementasi sistem ERP dapat 
berjalan sesuai dengan ekspektasi pihak perusahaan. 
2. Tujuan WBS Dictionary 
Tujuan WBS merupakan penjelasan mengeai pentingnya 
Kamus WBS dan mengapa harus ada Kamus WBS. Pada 
penjelasan tujuan Kamus WBS disertakan bagaimana WBS 
ini digunakan serta dikelola. Berikut merupakan Tujuan 
Kamus WBS program implementasi ERP SAP di PT PN XI 
: 
Work Breakdown Structure (WBS)  memberikan dasar 
untuk mendefinisikan pekerjaan sebagai kaitan dari 
tujuan proyek dan menetapkan struktur untuk 
mengelola pekerjaan tersebut untuk selesai serta 
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memastikan definisi dan komunikasi dari ruang 
lingkup proyek yang jelas, sementara disisi lain WBS 
juga memiliki peran penting sebagai alat pengawasan 
dan pengendalian.  
3. Daftar Kosakata 
Daftar kosakata menjelaskan istilah-istilah yang penting 
dalam dokumen WBS, istilah tersebut perlu dijelaskaan 
untuk membantu pemahaman pembaca. Berikut merupakan 
Daftar kosakata WBS program implementasi ERP SAP di 
PT PN XI : 
Tabel 6.6 Daftar Kosakata WBS 
Istilah  Keterangan 
Work Breakdown 
Structure (WBS) 
WBS adalah proses pengelompokan 
produk luaran proyek dan pekerjan 
proyek untuk dipilah menjadi 
komponen yang lebih kecil agar 
mudah dikelola 
Kamus WBS Kamus WBS merupakan dokumen 
memberikan informasi yang detail 
terhadap elemen yang ada di WBS. 
Informasi yang diberikan seperti 
produk luaran yang detail, aktivitas 
dan penjadwalan 
Key Performance 
Indikator (KPI) 
Key Performance Indicators 
merupakan matrik baik finansial 
maupun non finansial yang 
digunakan oleh perusahaan untuk 
mengukur performa kinerjanya.  
Service Oriented 
Architecture 
(SOA) 
SOA adalah desain perangkat lunak 
dan pola desain arsitektur perangkat 
lunak yang berbasis pada potongan 
diskrit perangkat lunak yang 
menyediakan fungsionalitas aplikasi 
sebagai layanan untuk aplikasi lain. 
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4. High Level WBS 
Pada bagian ini menjelaskan struktur aktivitas pada 
proyek. Penjelasan aktivitas digambarkan berbagai 
bentuk pada umumnya adalah bentuk hirearki tree 
model ataupun dalam bentuk tabel. Dalam penelitian ini 
digunkan bentuk tabel karena bentuk proyek besar dan 
memiliki banyak aktivitas sehingga penggunaan tabel 
dalam penggambaran high level WBS sesuai dengan 
proyek.Berikut merupakan hasil dari komponen-
komponen yang ada dalam high level WBS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal ini dikenal sebagai Service-
Oriented. Ini tidak tergantung pada 
vendor, produk atau teknologi 
RICEFW Objek RICEFW adalah laporan 
(reports) , tampilan antarmuka 
(interfaces), konversi (conversions) , 
perangkat tambahan (enhancements) 
, formulir (forms) dan alur kerja 
(workflows). 
Solution 
Manager 
Solution Manager, salah satu 
aplikasi SAP yang memiliki fungsi 
utama untuk melakukan monitoring 
dan recording terhadap performance 
dan perubahan yang terjadi dalam 
SAP landscape yang 
diimplentasikan pada suatu 
perusahaan 
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Gambar 6.1 High Level WBS 
a) Number WBS 
Setelah mengetahui daftar aktivitas utama program 
implementasi ERP SAP di PT PN XI yang dijelaskan 
pada bab implementasi maka aktivitas tersebut perlu 
disusun dan di berikan penomoran untuk mengetahui 
urutan aktivitas maupun urutan kumpulan aktivitas. 
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Penomoran pada aktivitas ini merupakan patokan 
semua aktivitas pada program implementasi sehingga 
penomoran aktivtas atau No. WBS juga digunakan 
pada penentuan predecessor.  WBS Predecessor 
merupakan nomor komponen aktitvitas mana yang 
harus selesai sebelum aktivtas ini dimulai. 
b) Aktivitas 
Pada sub bab sebelumnya yakni penyusunan Draft 
WBS didapatkan hasil analisis aktivitas utama 
prorgram implementasi ERP. Pada proyek 
ppengembangan splikasi input/ output ERP terdapat 22 
aktivitas, proyek penyediaan sistem dan infrastruktur 
ERP terdapat 17 aktivitas, proyek pengawasan 
implementasi ERP terdapat  31 aktivitas, proyek 
implementasi sistem EPR terdapat 87 aktivitas dan 
yang terakhir adalah proyek penyediaan data terdapat 
25 aktivitas. Selanjutnya aktvitas tersebut disusun 
Gambar 6.2 Number WBS 
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berurutan di sebelah No. WBS agar mudah untuk 
membacanya seperti contoh dibawah ini: 
c) Deskripsi WBS 
Aktivitas yang telah teridentifikasi selanjutnya diberi 
penjelasan singkat mengenai aktivitas baik aktivitas 
yang berdiri sendiri, kumpulan aktivitas ataupun fase 
pemulaian aktivitas. Tujuan dari deskripsi WBS ini 
adalah untuk memberi kejelasaan dan memberi 
pemahaman kepada manajer proyek sebagai acauan 
perencanaan proyek. Berikut merupakan contoh dari 
deskripsi WBS : 
Gambar 6.3 Aktivitas WBS 
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Gambar 6.4 Deskripsi WBS 
d) Timeline 
Timeline merupakan perjalanan waktu dari mulai 
hingga selesai suatu aktivitas. Aktivitas yang sudah 
teridentifikasi selanjutknya akan diperjelas dengan 
timeline dari setiap aktivitas. Timeline pada komponen 
WBS ini menunjukan tanggal aktivitas itu dimulai 
(start) dan tanggal aktivitas itu selesai (finish). 
 Start 
Start pada komponen WBS merupakan tanggal 
dan hari dimana aktivitas yang dimaksud 
dimulai. 
 Finish 
Finish pada komponen WBS merupakan 
tanggal dan hari dimana aktivitas yang 
dimaksud selesai. 
Penetapan interval tanggal dan hari pada kolom finish 
dan start bergantung dari durasi setiapa aktivitas. 
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Gambar 6.5 Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai WBS 
e) Durasi 
Perhitungan durasi menggunakan metode PERT, 
metode PERT menggunakan tiga estimasi waktu 
penyelesaian suatu kegiatan, yaitu [27] : 
1) Waktu optimistis (a) adalah waktu kegiatan 
tanpa adanya hambatan atau penundaan.  
2) Waktu realistis (m) adalah waktu kegiatan 
dalam keadaan normal dengan penundaan-
penundaan rasional. 
3) Waktu pesimistis (b) adalah waktu kegiatan 
dengan adanya hambatan atau penundaan yang 
bersifat darurat (emergency). 
Berdasarkan ketiga waktu tersebut, kemudian dihitung 
waktu kegiatan yang diharapkan (expected time) yang 
dirumuskan sebagai : 
6
4 bma
TE

  
Gambar 6.6 Rumus Expected Time (TE) metode PERT [27] 
Berikut merupakan contoh perhitungan expected time 
atau perhitungan bagaimana mendapatkan durasi pada 
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setiap aktivitas proyek pada program implementasi 
ERP : 
 
Tabel 6.7 Perhitungan Durasi WBS 
WBS 
Numbe
r 
Aktivitas 
Opti
mist 
Pesim
ist 
reali
stic 
TOTA
L 
1 Project Preparation         
1.1 Project Initiation 
35.5 
1.1.1 Carry out Handover 
from Opportunity 
Management Phase 
1 1 1 1 
1.1.2 Obtain Project 
Manager Agreement 
2 4 3 3 
1.1.3 Prepare Team 
Onboarding Document 
2 3 2.5 2.5 
1.2 Project Governance         
1.2.1 Define Project 
Organization 
1 3 2 2 
1.2.2 Create Steering 
Committee Minutes 
1 2 1.5 1.5 
1.3 Project Charter 2 4 3 3 
1.4 Kick-Off Workshop 1 1 1 1 
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Dari contoh pada Tabel 6.7 didapatkan hasil 
perhitungan durasi pada setiap aktivitas yang kemudian 
hasil tersebut menjadi nilai pada kolom durasi pada 
WBS. Berikut merupakan contoh kolom durasi pada 
WBS : 
Angka dalam perhitungan  tersebut merupakan durasi 
waktu (hari) dalam melakukan aktivitas tersebut. 
Perhitungan lebih lengkapnya terdapat pada 
LAMPIRAN C. 
f) Predecessor 
Predecessor merupakan komponen yang menjadi acuan 
dari permulaan suatu aktivitas. Predecessor 
menunjukan nomor komponen aktitvitas mana yang 
harus selesai sebelum aktivtas ini dimulai. Nomor yang 
tertera pada kolom predecessor merupakan Number 
WBS penentu komponen aktitvitas mana yang harus 
selesai. 
Gambar 6.7 Durasi WBS 
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Gambar 6.8 Predecessor WBS 
g) Resource 
Pada bab sebelumnya yakni bab implementasi telah 
dipaparkan struktur tim program implementasi. 
Sturktur tim program memiliki penjelasan mengenai 
deskripsi pekerjaan setiap bagian pada proyek. Setiap 
aktivitas dalam WBS harus memiliki penanggung 
jawab atas berjalannnya aktivitas tersebut, oleh karena 
itu kolom resource pada WBS adalah penanggung 
jawab atas berjalannnya aktivitas pada proyek yang 
disesuaikan dan mengacu struktur tim program 
implementasi ERP pada PT PN XI.  
 
Setelah empat komponen utama pembentuk WBS yakni 
deskripsi proyek, tujuan WBS, daftar kosakata dan high level 
Gambar 6.9 Resource Name WBS 
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WBS maka dokumen WBS telah lengkap. Hasil WBS pada 
program implementasi ERP SAP pada PT PN XI dapat dilihat 
pada LAMPIRAN D.  
6.3. Penyusunan Dokumen Work Breakdown Structure 
Dictionary 
Penyusunan dokumen work breakdown structure (WBS) 
dictionary adalah lanjutan dari Penyusan WBS (akhir) dimana 
daftar aktivitas proyek-proyek dalam implementasi ERP SAP 
telah tersusun. Pemyusunan dokumen Kamus WBS  
menjelaskan  lebih rinci  WBS dengan format WBS dictionary 
template. Penyusunan Kamus WBS memliki sembilan 
komponen yang  berhubungan dengan WBS diantaranya tujuh 
yang merupakan komponen yang sama yakni No. WBS, Nama 
WBS, Penanggung Jawab, Tanggal mulai, Tanggal selesai, 
durasi, prodecessor serta dua komponen tambahan yakni 
Deskripsi WBS dan Asumsi dan Batasan, seperti yang telah 
dicontohkan pada template WBS [26]. 
 
 
Gambar 6.10 WBS Dictionary 
Berikut merupakan analisis dan pembahasan mengenai 
komponen WBS Dictionary pada program implementasi ERP 
SAP di PT PN XI : 
1) 
3) 
4) 
2) 
5) 6) 
7) 
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1) No.WBS  
Penomoran pada dokumen Kamus WBS merupakan 
patokan deksripsi yang disamakan dengan penomoran 
WBS pada program implementasi sehingga penomoran 
deskripsi aktivitas atau No. WBS pada dokumen ini 
mengikuti WBS yang telah teridentifikasi di awal. 
 
Gambar 6.11 No. Kamus WBS 
2) WBS Predecessor(s) 
Kolom WBS Predecessor(s) pada dokumen Kamus WBS 
menjadi acuan dari permulaan suatu aktivitas. Prodecessor 
menunjukan nomor komponen aktitvitas mana yang harus 
selesai sebelum aktivtas ini dimulai. WBS Predecessor(s) 
mengikuti aktivitas pada WBS yang telah teridentifikasi di 
awal 
 
Gambar 6.12 WBS Predecessors Kamus WBS 
3) Nama WBS 
Kolom Nama WBS pada dokumen Kamus WBS menjadi 
nama dari setiap aktivitas yang dilakukan dalam program 
implementasi, Nama WBS mengikuti No.WBS yang 
merupakan acuan dari susunan aktivitas program. Nama 
WBS mengikuti aktivitas pada WBS yang telah 
teridentifikasi di awal 
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Gambar 6.13 Nama WBS Kamus WBS 
 
4) Penanggung Jawab 
Kolom Penanggung Jawab pada dokumen Kamus WBS 
merupakan penanggung jawab aktivitas yang dijelaskan. 
Dalam kasus ini Penanggung Jawab merupakan Resource 
dimana resource yang mengikuti aktivitas pada WBS yang 
telah teridentifikasi di awal. 
 
 
5) WBS Duration, Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai 
Kolom WBS Duration, Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai 
merupakan timeline atau perjalanan waktu  mulai hingga 
selesai suatu aktivitas. WBS Duration merupakan durasi 
dari aktivitas dalam hari. Tanggal Mulai dan Tanggal 
Selesai menunjukan tanggal aktivitas itu dimulai (start) dan 
tanggal aktivitas itu selesai (finish). WBS Duration, 
Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai mengikuti aktivitas 
pada WBS yang telah teridentifikasi di awal. 
Gambar 6.14 Penanggung Jawab WBS Dictionary 
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Gambar 6.15 WBS Duration, Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai Kamus 
WBS 
6) Deskripsi WBS 
Deskripsi WBS merupakan komponen tambahan yang 
berbeda dengan apa yang ada dalam WBS. Deskripsi WBS 
didapatkan dari Dekskripsi Aktivitas di WBS. Pada 
dasarnya Deskripsi WBS pada Kamus WBS juga 
merupakan deskripsi atau penjelasan terhadap aktivitas. 
Perbedaan antara Deskripsi WBS pada WBS dan Kamus 
WBS adalah penjelasan pada Kamus WBS lebih terperinci 
dan jelas mengenai aktivitas tersebut. 
 
 
 
Gambar 6.16 Deskripsi WBS Kamus WBS 
7) Asumsi dan Batasan 
Sama seperti kolom Deskripsi WBS, Kolom Asumsi dan 
Batasan merupakan tambahan yang berbeda dengan apa 
yang ada dalam WBS. Pada kolom ini berisikan asumsi dan 
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batasan dari aktivitas yang dimaksud. Asumsi yakni 
aktivitas apa saja yang harus diselesaikan atau deliverables 
apa saja yang harus sudah dibuat sebelum aktivitas 
dimaksud dimulai.  
 
 
Gambar 6.17 Asumsi dan Batasan Kamus WBS 
 
Hasil dari Kamus WBS akan dilampirkan pada LAMPIRAN 
C, pada lampiran C akan ditunjukan gambaran singkat 
mengenai Kamus WBS pada beberapa program implementasi 
ERP SAP. 
6.4. Validasi dan Verifikasi Dokumen WBS Dictionary 
Tahap terakhir dari pembuatan dokumen WBS dan Kamus 
WBS terletak pada proses validasi dan verifikasi. Berikut 
merupakan hasil dari validasi dan verifikasi penelitian. 
 Validasi Dokumen WBS Dictionary 
Proses validasi dokumen Kamus WBS dilakukan dengan 
metode wawancara kepada pihak divisi teknologi informasi PT 
PN XI. Tujuan validasi yakni melihat kesesuaian dokumen 
work breakdown structure  dengan kondisi lingkungan proyek 
dan kebutuhan perusahaan. Validasi dilakukan dengan 
membuat checklist pemenuhan konten WBS yang disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan proyek dan kebutuhan perusahaan. 
Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi acuan dalam 
melakukan validasi : 
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1. Struktur tim proyek 
2. Aktivitas proyek 
3. Pengaturan penjadwalan proyek 
4. Durasi pengerjaan proyek 
5. Penanggung jawab setiap aktivitas proyek 
6. Penerimaan struktur aktivitas (WBS) oleh perusahaan 
7. Penerimaan tentang penjelasan struktur aktivitas secara 
rinci (dokumen kamus WBS) oleh perusahaan 
 
Gambar 6.18 Validasi WBS dan WBS Dictionary 
 Verifikasi Dokumen WBS Dictionary 
Verifikasi dokumen WBS Dictionary dilakukan dengan 
menacu  
best practice (PMBOK 5: Scope management) dan dokumen 
PMDOCs. Verifikasi dilakukan dengan membuat checklist 
pemenuhan konten WBS sesuai dengan dokumen PMDOCs. 
Hasil dari checklist adalah telah terisi semua atau dapat 
108 
 
 
 
disimpullkan dengan pemenuhan konten WBS Dictionary 
dengan dokumen PMDOCs. Berikut merupakan hasil verifikasi 
dokumen WBS Dictionary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 6.19 Verifikasi WBS dan WBS Dictionary 
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LAMPIRAN A 
Lampiran ini berisikan detail aktivitas utama bedasarkan 
penanggung jawab pada tim program implementasi ERP SAP 
di PT Perkebunan Nusantara XI.  
 
Tabel A.1 Detail Aktivitas Bedasarkan Penanggung Jawab 
No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
1 Vendor- 
Software  
AP-101 Planning 
AA-101 Analisis 
AD-101 Desain 
AI-101 Implementasi 
AT-101 Testing 
AM-101 Maintenance 
Vendor- 
Development 
APs-201 Pengadaan Sistem 
(awal) 
Vendor- 
Hardware 
Api-201 Pengadaan 
Infrastruktur 
Vendor- 
Development 
Apk-201 Pengadaan Sistem 
(akhir) 
2 Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang Jasa) 
AP-201 Perencanaan 
permintaan 
AM-201 penyusunan 
dokumen pengadaan 
barang / jasa 
pemborongan 
AJ-201 penyusunan jadwal 
pengadaan barang/ 
jasa pemborongan 
Apro-201 pembuatan prosedur 
penyusunan 
APer-201 persyaratan penyedia 
barang/ jasa 
ASa-201 pemberlaku sanksi 
A-2 
 
 
 
No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
APm-201 pemilihan penyedia 
barang/jasa 
pemborongan 
AK-201 pelaksanaan kontrak 
3 Manajer Proyek 
Tim Pengawas 
AI-301 Inisiasi proyek 
pengawasan 
implementasi 
AP-301 Pelaksanaan 
pengawasan 
implementasi ERP 
SAP 
AR-301 Realisasi value ERP 
SAP 
4 Tim Pengawas – 
Proses Bisnis 
AP-301-1 Pengawasan 
Preparation Project 
AP-302 Pengawasan 
Business BluePrint 
AP-305 
Pengawasan 
GoLIVE 
AP-306 Pengawasan Support 
5 Tim Pengawas - 
RICEF AP-303 
Pengawasan 
Realisation 
6 Tim Pengawas- 
DATA AP-304 
Pengawasan Final 
Preparation 
7 Tim 
Implementator 
– Manajer 
Proyek 
AP-401 Project Preparation 
AP-402-1 Project Governance 
AP-402-2 
Menentukan 
Organisasi proyek 
AP-402-3 
Membuat  Steering 
Committee Minutes 
AP-403 Project Charter 
AP-404 Kick-Off Workshop 
AP-405 Socpe Statement 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
AP-406 
Project Schedule and 
Budget 
 
AP-407 
Project Management 
Plan 
AP-409 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AB-401 Business Blueprint 
AB-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AB-402-2 
Update project 
management plan 
AB-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AB-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AB-410 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
AR-401 Realisation 
AR-401-1 Fase Inisiasi 
AR-401-2 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan 
update jadwal 
proyek 
AR-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
Controlling of 
Results 
AR-402-2 
update project 
management plan 
AR-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AR-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AR-409 
Preliminary Cutover 
plan 
AR-416 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
AF-401 Final Preparation 
AF-401-1 Fase Inisiasi 
AF-401-2 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan 
update jadwal 
proyek 
AF-402-2 
update project 
management plan 
AF-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AF-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AF-405 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
AL-401 Go Live Support 
AL-401-1 Fase Inisiasi 
AL-401-2 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan 
update jadwal 
proyek 
AL-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AL-402-2 
update project 
management plan 
AL-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AL-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AL-404 
Project Closure and 
Sign-Off Project 
Deliverables 
AB-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AB-402-2 
update project 
management plan 
AB-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AB-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AB-410 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
AR-401 Realisation 
AR-401-1 Fase Inisiasi 
AR-401-2 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan 
update jadwal 
proyek 
AR-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AR-402-2 
update project 
management plan 
AR-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AR-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AR-409 
Preliminary Cutover 
plan 
AR-416 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
AF-401 Final Preparation 
AF-401-1 Fase Inisiasi 
AF-401-2 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
update jadwal 
proyek 
AF-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AF-402-2 
update project 
management plan 
AF-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AF-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AF-405 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
AL-401 Go Live Support 
AL-401-2 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan 
update jadwal 
proyek 
AL-402-1 
Execution, 
Monitoring, and 
Controlling of 
Results 
AL-402-2 
update project 
management plan 
AL-402-3 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan 
perubahan 
AL-402-4 
Mengkomunikasikan 
status dan 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
kemanjuan proyek 
pada stakeholder 
AL-404 
Project Closure and 
Sign-Off Project 
Deliverables 
8 Tim 
Implementator- 
Fungsional 
Modul 
AF-404-1 Production Cutover 
AF-404-2 
Eksekusi Go Live 
Simulations 1 thru N 
AF-404-3 
Conduct Data 
Quality Readiness 
Check 
AF-404-4 
Penutupan Cutover 
Plan 
AF-404-5 
Memperoleh 
Production Data 
Load Sign-off 
AB-405 
Detail Perancangan - 
Configuration and 
Enhancements 
9 Tim 
Implementator - 
ABAPER 
AR-403 
Konfigurasi General 
Settings dan 
Organizational 
Structure 
AR-405 
Core Configuration 
and Documentation - 
Process #1 -n 
AR-406 
Delta Configuration 
- Process #1 - n 
10 Tim 
Implementator- 
BASIS 
AP-410 
Business Process 
Map 
AB-404-1 
Perancangan 
Business Solution  
untuk tujuan bisis 
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No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
AB-404-2 
Mendefinisikan 
Struktur Organisasi 
Bisnis 
AB-404-3 
Mendefinisikan 
konsep  peran user 
AR-408 
Quality Assurance 
Environment (QAS) 
AR-412 
Mensetujui User 
Acceptance Test 
11 Tim 
Implementator - 
DATA 
AR-404 
Konfigurasi Master 
Data Object #1-n 
AR-411-1 
Legacy Data 
Migration 
AR-411-2 
Memperoleh hasil 
Data Migration Test  
AB-406 
Legacy Data 
Migration 
AA-501 Analisis 
AE-502 Extraction 
AC-503 Cleansing 
AV-504 Validate 
AL-505 Load 
AR-501 Reconcile 
AD-501 
Data preparation 
selesai 
12 Tim 
Implementator - 
OCM 
AF-403-2 
Membuat System 
administration and 
control 
AF-403-3 
Membuat security / 
role and 
authorization 
management 
AL-403 Production Support 
A-10 
 
 
 
No 
 
Penanggung 
Jawab 
Kode Aktivitas Utama 
13 Tim Champion 
– Fungsional 
Modul 
AR-415 
Technical 
Operations and 
Handover Plans 
14 Tim Champion - 
Development AB-403 
Perencanaan dan 
strategi End User 
Trainning  
AB-407-1 
Keamanan dan 
Akses user 
AB-407-2 
Otorisasi kebutuhan 
dan perancangan 
AB-408 
Development 
Environment (DEV) 
AB-409 Testing strategy 
AR-410 
Persetujuan 
Integration Test 
AR-414 
System User Roles 
and Authorization 
Administration 
15 Tim Champion - 
OCM AF-403-1 
organizational and 
production support 
Readiness Check 
16 Tim Champion - 
ABAPER 
AR-413 
Production 
Environment (PRD) 
17 Tim Champion - 
BASIS AP-408-1 
Menentukan 
prosedur 
dokumentasi solusi 
19 Tim Champion - 
RICEF 
AR-407 
Enhancement 
Development - 
RICEFW Object #1 - 
n 
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LAMPIRAN B 
Lampiran ini berisikan daftar produk luaran yang bersifat 
penting pada program implementasi ERP SAP pada PT 
Perkebunan Nusantara XI. Program implementasi ERP SAP 
terdiri dari lima proyek antara lain proyek pengembangan 
aplikasi input / output ERP, proyek, proyek penyediaan sistem 
dan infrastruktur ERP, proyek pengawasan implementasi ERP, 
proyek implementasi sistem ERP dan proyek penyediaan data.  
1. Proyek Pengembangan Aplikasi Input/ Output ERP 
Proyek pengembangan aplikasi input / ouput ERP 
menggambarkan tahapan – tahapan atau langkah – langkah 
didalam mengembangkan sebuah sistem informasi atau 
perangkat lunak yang biasa dikenal dengan software 
development life cycle (SDLC). Berikut merupakan hasil  
luaran yang bersifat mandatory pada SDLC implementasi ERP 
SAP pada PT PN XI : 
 
Tabel B.1 Daftar Produk Luaran Proyek Pengembangan Aplikasi I/O 
No Kode Produk Luaran 
1 DP-101 Project charter 
2 DP-102 Pernyataan Lingkup proyek 
3 DP-103 Rencana manajemen proyek 
4 DP-104 Rencana manajemen risiko 
5 DP-105 Rencana manajemen perubahan 
6 DP-106 Rencana manajemen kepegawaian 
7 DP-107 Rencana pengelolaan stakeholder 
8 DA-101 Definisi kebutuhan sistem 
9 DA-102 Menguji master plan  
10 DD-101 Rencana desain sistem 
11 DD-102 Rencana konversi 
12 DD-103 Rencana implementasi 
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No Kode Produk Luaran 
13 DD-104 Operasi, sistem administrasi, perawatan 
manual desain 
14 DD-105 Rencana trainning 
15 DD-106 Desain user manual 
16 DI-101 Pengembangan software 
17 DI-102 Integrasi sistem 
18 DI-103 Laporan analisis uji 
19 DI-104 Deskripsi versi 
20 DT-101 Penentuan tes persetujuan Analisis 
21 DT-102 Uji laporan permasalahan 
22 DT-103 Pengujian penerimaan pengguna 
23 DM-101 Rencana disposisi 
 
2. Proyek Penyediaan sistem dan Infrasturkur 
Proyek penyediaan sistem dan infrastruktur merupakan 
pemenuhan kebutuhan sistem ERP berupa lisensi user. Proyek 
ini dapat disebut dengan melakukan pengadaan (procurement. 
Berikut meruakan hasil  luaran yang bersifat mandatory pada 
proyek penyediaan sistem dan infrastruktur pada implementasi 
ERP SAP di PT PN XI : 
 
Tabel B.2 Daftar Produk Luaran Proyek Penyediaan Sistem dan 
Infrastruktur 
No Kode Produk Luaran 
1 DP-201 Dokumen perencanaan permintaan 
2 DP-201-1 Dokumen pengajuaaan permintaan 
3 DP-201-2 Dokumen penelitian pengajuan 
permintaan 
4 DM-201-1 Dokumen pemilihan penyedia barang / 
jasa pemborongan 
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No Kode Produk Luaran 
5 DM-201-2 Dokumen pemilihan penyedia jasa 
konsultan 
6 DJ-201-1 Dokumen penyusunan jadwal 
pengadaan arang / jasa pemborongan 
7 DJ-201-2 Dokumen penyusunan jadwal jasa 
konsultan 
8 DPro-201 Dokumen prosedur penyusunan 
9 DPer-201 Dokumen persyaratan penyedia 
barang/ jasa 
10 DSa-201 Dokumen sanksi pelanggaran 
penyediaan 
11 DPm-201-
2 
Dokumen pemilihan penyedia barang / 
jasa pemborongan 
12 DPm-201-
2 
Dokumen pemilihan penyedia jasa 
konsultan 
13 DK-201 Dokumen kontrak  
 
3. Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Proyek pengawasan implementasi merupakan proyek 
penjaminan kualitas pada pelaksanaan proyek 
pengimplementasian sistem ERP. Tujuannya untuk 
memastikan sistem ERP yang terimplemantasi sesuai dengan 
kebutuhan proses bisnis PTPN XI, proyek pengawasn 
impelementasi memili beberapa hasil  luaran, yakni antara lain 
: 
Tabel B.3 Daftar Produk Luaran Proyek Pengawasan Implementasi Sistem 
ERP 
No Kode Produk Luaran 
1 DI-301 Dokumen konrak pengawas 
2 DP-301 Dokumen penjaminan kualitas 
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No Kode Produk Luaran 
3 DP-301-1 Dokumen penjaminan kualitas 
preparation project 
4 DP-301-2 Dokumen hasil review pengawasan 
preparation project 
5 DP-302-1 Dokumen penjaminan kualitas 
BluePrint 
6 DP-302-2 Dokumen hasil review pengawasan 
BluePrint 
7 DP-303-1 Dokumen penjaminan kualitas 
Realisation 
8 DP-303-2 Dokumen hasil review pengawasan 
Realisation 
9 DP-304-1 Dokumen penjaminan kualitas Final 
Preparation 
10 DP-304-2 Dokumen hasil review pengawasan 
Final Preparation 
11 DP-305-1 Dokumen penjaminan kualitas 
GoLIVE dan Support 
12 DP-305-2 Dokumen hasil review pengawasan 
GoLIVE dan Support 
13 DR-301 Dokumen perhitungan  realisasi 
kontribusi ERP SAP 
14 DR-302 Dokumen perhitungan realisasi nilai 
ERP 
 
4. Proyek Implementasi Sistem ERP 
Proyek implementasi sistem ERP merupakan proyek utama 
yang dilakukan program ini, proyek ini harus memenuhi 
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kebutuhan perusahaan. Berikut merupakan hasil  luaran dari 
proyek implementasi sistem ERP :  
Tabel B.4 Daftar Produk Luaran Proyek Implementasi ERP 
No Kode Produk Luaran 
1 DP-401-1 Protokol serah terima proyek 
2 DP-401-2 Business case 
3 DP-401-3 Dokumen pernyataan lingkup 
4 DP-401-4 Project charter 
5 DP-401-5 Perjanjian manajer proyek 
(internal) 
6 DP-401-6 Daftar risiko (intern & eksternal) 
7 DP-402-1 Pengarah definisi komite, struktur 
organisasi, peran 
8 DP-402-2 Daftar rapat steering committee 
9 DP-403 Rencana pengelolaan proyek 
10 DP-404 Jadwal proyek 
11 DP-405 Work breakdown structure 
12 DP-406 Proyek pedoman (termasuk travel 
guideline) 
13 DP-407-1 Rincian anggaran proyek 
14 DP-407-2 Proyek (kinerja) Laporan (intern & 
eksternal) 
15 DP-408 Pedoman penggunaan solution 
manager 
16 DP-409-1 Project change log 
17 DP-409-2 Project issue log 
18 DP-401-1 Jadwal proyek (termasuk 
milestone) 
19 DB-402-1 Daftar risiko (intern & eksternal) 
20 DB-402-2 Daftar rapat steering committee 
21 DB-402-3 Rencana pengelolaan proyek 
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No Kode Produk Luaran 
22 DB-402-4 Jadwal proyek 
23 DB-402-5 Work breakdown structure 
24 DB-402-6 Rincian anggaran proyek 
25 DB-402-7 Proyek pedoman (guideline wisata 
termasuk) 
26 DB-402-8 Project change log 
27 DB-402-8 Project issue log 
28 DB-403 Rencana pelatihan proyek 
29 DB-404-1 Pedoman penggunaan solution 
manager 
30 DB-404-2 Dokumen cetak biru bisnis 
(struktur organisasi) 
31 DB-404-3 Dokumen peran pengguna 
32 DB-405 Daftar pembangunan (termasuk. 
RICEFW, SOA, Migrasi) 
33 DB-406 Rencana / desain migrasi data 
34 DB-407-1 Konsep keamanan 
35 DB-407-2 Kebutuhan dan desain otorisasi 
36 DB-408-1 Development Environment (DEV) 
37 DB-408-2 Solution landscape design 
38 DB-409 Strategi pengujian 
39 DB-410-1 Produksi hasil Proyek 
40 DB-410-2 Tahap Penutupan dan fase sign -
off produk luaran 
41 DR-401-1 Jadwal proyek (termasuk. 
Milestone) 
42 DR-402-1 Daftar risiko (intern & eksternal) 
43 DR-402-2 Perencanaan proyek 
B-7 
 
 
No Kode Produk Luaran 
44 DR-402-3 Definisi steering committee, 
struktur organisas, peran 
45 DR-402-4 Rencana pengelolaan proyek 
46 DR-402-5 Work breakdown structure 
47 DR-402-6 Rincian anggaran proyek 
48 DR-402-7 Proyek (kinerja) Laporan (intern & 
eksternal) 
49 DR-402-8 Daftar rapat steering committee 
50 DR-402-9 Project change log 
51 DR-402-10 Project issue log 
52 DR-403-1 Pedoman penggunaan solution 
manager 
53 DR-403-2 Dokumentasi solusi (daftar proses 
termasuk, konfigurasi antarmuka, 
perkembangan) 
54 DR-407 Daftar Develoment (termasuk. 
RICEFW, SOA, Migrasi) 
55 DR-408 Solution landscape design 
56 DR-409 Rencana produksi cutover 
57 DR-410 Rencana uji kasus & hasil 
58 DR-411 Migrasi data desain / rencana 
59 DR-412-1 Rencana uji & hasil - regresi 
60 DR-412-2 Rencana uji & hasil - UAT 
61 DR-414 Administrasi peran penggguna 
sistem adan otorisasi 
62 DR-415-1 operasional teknis dan strategi 
penyerahan 
63 DR-415-2 manajemen sistem otentikasi 
64 DR-416-1 Produksi hasil Proyek 
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No Kode Produk Luaran 
65 DR-416-2 Protokol penerimaan produk 
luaran 
66 DF-401-1 Perencanaan proyek 
67 DF-402-1 Daftar risiko (intern & eksternal) 
68 DF-402-2 Rencana proyek 
69 DF-402-3 Rencana pengelolaan proyek 
70 DF-402-4 Definisi steering committee, 
struktur organisas, peran 
71 DF-402-5 Eksekusi, pemantauan dan 
pengendalian 
72 DF-402-6 Rincian anggaran proyek 
73 DF-402-7 Proyek (kinerja) Laporan (intern & 
eksternal) 
74 DF-402-8 Daftar rapat steering committee 
75 DF-402-9 Project change log 
76 DF-402-10 Project issue log 
77 DF-402-11 Standar proyek 
78 DF-403-1 Manajemen data 
79 DF-403-2 Manajemen solusi teknis 
80 DF-403-3 Administrasi dan sistem kontrol 
81 DF-403-4 Keamanan / peran dan manajemen 
otorisasi 
82 DF-403-5 Manajemen solusi terpadu 
83 DF-404-1 Rencana uji & Hasil 
84 DF-404-2 Rencana / desain migrasi data 
85 DF-404-3 cutover produksi 
86 DF-404-4 Dukungan organisasi dan produksi 
Kesiapan Periksa 
87 DF-404-5 Solution manager usage guideline 
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No Kode Produk Luaran 
88 DF-405-1 Produksi hasil Proyek 
89 DF-405-2 Protokol penerimaan produk 
luaran 
90 DF-405-3 Penerimaan dan penutupan fase 
91 DF-405-4 Dukungan layanan setelah 
implementasi  
92 DL-501-1 Perencanaan proyek 
93 DL-502-1 Daftar risiko (intern & eksternal) 
94 DL-502-2 Definisi steering committee, 
struktur organisas, peran 
95 DL-502-3 Rencana pengelolaan proyek 
96 DL-502-4 Rincian anggaran proyek 
97 DL-502-5 Proyek (kinerja) Laporan (intern & 
eksternal) 
98 DL-502-6 Daftar rapat steering committee 
99 DL-502-7 Project change log 
100 DL-502-8 Project issue log 
101 DL-504-1 Produksi hasil Proyek 
102 DL-504-2 Protokol penerimaan produk 
luaran 
 
5. Proyek Penyediaan Data 
proyek penyediaan adalah proyek yang untuk mempersiapkan 
dan menyediakan data-data yang dibutuhkan sistem ERP. 
Berikut ini merupaka hasil  luaran dari proyek  penyediaan 
data : 
Tabel B.5 Daftar Produk Luaran Proyek Penyediaan Data 
No Kode Produk Luaran 
1 DA-501 Dokumen data description 
2 DA-502 Dokumen defect data and cause 
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No Kode Produk Luaran 
3 DE-501 Dokumen defect data and cause 
4 DE-502 Dokumen ekstraksi dan profil data 
5 DE-503 Dokumen pemetaan data 
6 DE-504 Dokumen pembersihan data 
7 DE-505 Dokumen defect data and cause 
8 DV-501 Dokumen migrasi data 
9 DL-501 Dokumen validasi data 
10 DL-502 Laporan hasil data audit 
11 DR-501 Dokumen validasi data 
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LAMPIRAN C  
Lampiran ini berisikan perhitungan durasi menggunakan 
metode PERT yang menghasilkan  expected time atau 
perhitungan bagaimana mendapatkan durasi pada setiap 
aktivitas proyek pada program implementasi ERP. 
1. Proyek Pengembangan Aplikasi Input/ Output ERP 
Berikut merupakan perhitungan durasi proyek pengembangan 
aplikasi input/output ERP menggunakan metode PERT. Angka 
pada kolom optimis (a), pesimistis (b) dan realistis (m) serta 
hasil TE adalah angka dalam hitungan hari.  
 
Tabel C.1 Perhitungan Durasi Proyek Pengembangan Aplikasi Input/ Output 
ERP 
No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1 Planning   
1.1 Membuat Project 
Charter 
1 2 1.5 1.5 
1.2 Membuat manajemen 
perencanaan proyek  
1 3 2 2 
1.3 Identifikasi risiko 
proyek 
2 4 3 3 
1.4 Membuat mananajemen 
perubahan 
3 5 4 4 
1.5 membuat manajemen 
stakeholder  
1 3 2 2 
2 Analysis   
2.1 Identifikasi kebutuhan 
sistem 
5 8 6.5 6.5 
2.2 menguji master plan 4 6 5 5 
3 Design   
3.1 membuat perancangan 
sistem 
8 12 10 10 
3.2 Membuat rencana 
konversi 
4 6 5 5 
3.3 Membuat rencana 
implementasi 
5 9 7 7 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
3.4 perencanaan operasi, 
sistem administrasi dan 
maintenance 
8 12 10 10 
3.5 Membuat rencana 
pelatihan 
3 5 4 4 
3.6 Perancangan user 
manual 
4 6 5 5 
4 Implementation   
4.1 Pengembangan 
software 
30 40 35 35 
4.2 Integrasi sistem 18 21 19.5 19.5 
4.3 Analisis laporan 
pengujian 
5 8 6.5 6.5 
4.4 Membuat versi dekrip 
(decripted) 
8 12 10 10 
5 Testing   
5.1 penentuan pengujian 
persetujuan analisis 
2 4 3 3 
5.2 laporan permasalan 
pengujian 
1 2 1.5 1.5 
5.3 pengujian penerimaan 
user 
5 9 7 7 
6 Maintenance   
6.1 perencanaan disposisi 2 4 3 3 
2. Proyek Penyediaan Sistem dan Infrasturkur 
Berikut merupakan perhitungan durasi penyediaan sistem dan 
infrastruktur menggunakan metode PERT. Angka pada kolom 
optimis (a), pesimistis (b) dan realistis (m) serta hasil TE adalah 
angka dalam hitungan hari.  
 
Tabel C.2 Perhitungan Durasi Proyek Penyediaan Sistem dan Infrasturkur 
No. WBS Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1 Perencanaan 
permintaan 
  
1.1 Proses pengajuan 
permintaan 
5 8 6.5 6.5 
1.2 penelitian pengajuan 
permintaan 
1 2 1.5 1.5 
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No. WBS Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
2 penyusunan dokumen 
pengadaan 
  
2.1 penyusunan dokumen 
pengadaan barang / 
jasa pemborongan 
3 4 3.5 3.5 
3 penyusunan jadwal   
3.1 penyusunan jadwal 
pengadaan barang/ 
jasa pemborongan 
2 3 2.5 2.5 
4 pembuatan prosedur 
penyusunan 
4 5 4.5 4.5 
5 
persyaratan penyedia 
barang/ jasa 
2 3 2.5 2.5 
6 pemberlaku sanksi 1 3 2 2 
7 
melakukan pemilihan 
penyedia 
  
7.1 pemilihan penyedia 
barang/jasa 
pemborongan 
2 3 2.5 2.5 
8 pelaksanaan kontrak 1 2 1.5 1.5 
9 Pengadaan Sistem 
(awal) 
21 30 25.5 25.5 
10 Pengadaan 
Infrastruktur 
40 52 46 46 
11 Pengadaan Sistem 
(akhir) 
28 32 30 30 
3. Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
Berikut merupakan perhitungan durasi proyek pengawasan 
implementasi ERP menggunakan metode PERT. Angka pada 
kolom optimis (a), pesimistis (b) dan realistis (m) serta hasil TE 
adalah angka dalam hitungan hari.  
 
Tabel C.3 Perhitungan Durasi Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1 Inisiasi proyek 
pengawasan 
implementasi 
  
1.1 pembuatan kontrak 
pengawasan 
2 4 3 3 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1.2 penandatanganan 
kontrak pengawasan 
1 1 1 1 
2 Pelaksanaan 
pengawasan 
implementasi ERP 
SAP 
  
2.1 Pengawasan 
Preparation Project 
  
2.1.1 Pembuatan Quality 
Assurance Preparation 
Project 
1 1 1 1 
2.1.2 Melakukan 
pengawasan 
preparation project 
33 
2.1.3 Review hasil 
pengawasan 
preparation project 
1 1 1 1 
2.2 Pengawasan BluePrint   
2.2.1 
Pembuatan Quality 
Assurance BluePrint 
1 1 1 1 
2.2.2 
Melakukan 
pengawasan BluePrint 
33 
2.2.3 
Review hasil 
pengawasan BluePrint 
1 1 1 1 
2.3 Pengawasan 
Realisation 
  
2.3.1 
Pembuatan Quality 
Assurance Realisation 
1 1 1 1 
2.3.2 
Melakukan 
pengawasan 
Realisation 
77 
2.3.3 
Review hasil 
pengawasan 
Realisation 
1 1 1 1 
2.4 Pengawasan Final 
Preparation 
  
2.4.1 
Pembuatan Quality 
Assurance  Final 
Preparation 
1 1 1 1 
2.4.2 
Melakukan 
pengawasan  Final 
Preparation 
28 
C-5 
 
 
No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
2.4.3 
Review hasil 
pengawasan  Final 
Preparation 
1 1 1 1 
2.5 Pengawasan GoLIVE   
2.5.1 
Pembuatan Quality 
Assurance GoLIVE 
1 1 1 1 
2.5.2 
Melakukan 
pengawasan GoLIVE 
57 
2.5.3 
Review hasil 
pengawasan GoLIVE 
1 1 1 1 
2.6 Pengawasan Support         
2.6.1 
Pembuatan Quality 
Assurance Support 
1 1 1 1 
2.6.2 
Melakukan 
pengawasan Supoort 
57 
2.6.3 
Review hasil 
pengawasan Support 
1 1 1 1 
3 Realisasi value ERP 
SAP 
        
3.1 Perhitungan Realisasi 
Kontribusi ERP-SAP 
3 7 5 5 
3.2 Perhitungan Realisasi 
Nilai ERP-SAP Selesai 
3 5 4 4 
 
4. Proyek Implementasi Sistem ERP 
Berikut merupakan perhitungan durasi proyek implementasi 
sistem ERP menggunakan metode PERT. Angka pada kolom 
optimis (a), pesimistis (b) dan realistis (m) serta hasil TE adalah 
angka dalam hitungan hari.  
 
Tabel C.4 Perhitungan Durasi Proyek Implemenasi Sistem ERP 
No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1 Project Preparation   
1.1 Inisiasi Proyek   
1.1.1 Fase Seserahan dari  
Opportunity 
Management  
1 1 1 1 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1.1.2 Mendapatkan 
persetujuan Manajer 
Proyek 
2 4 3 3 
1.1.3 Menyiapkan Dokumen 
Team Onboarding  
2 3 2.5 2.5 
1.2 Project Governance   
1.2.1 Menentukan Organisasi 
proyek 
1 3 2 2 
1.2.2 Membuat  Steering 
Committee Minutes 
1 2 1.5 1.5 
1.3 Project Charter 2 4 3 3 
1.4 Kick-Off Workshop 1 1 1 1 
1.5 Socpe Statement   
1.5.1 Membuat Work 
Breakdown Structure 
(WBS) dan WBS 
Dictionary 
2 4 3 3 
1.6 Project Schedule and 
Budget 
  
1.6.1 Mengembangkan 
delivery schedule dan 
menetapkan 
sumberdaya 
1 3 2 2 
1.6.2 Membangun biaya 
(cost) dan Schedule 
baseline 
1 3 2 2 
1.7 Project Management 
Plan 
2 4 3 3 
1.8 Project and 
Operational Standards 
  
1.8.1 Menentukan prosedur 
dokumentasi solusi 
3 5 4 4 
1.9 Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
  
1.9.1 Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
1 3 2 2 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1.9.2 Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada 
stakeholder 
1 2 1.5 1.5 
1.10 Business Process Map 3 5 4 4 
2 Business Blueprint   
2.1 Fase Inisiasi   
2.1.1 Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
1 2 1.5 1.5 
2.2 Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
  
2.2.1 update project 
management plan 
1 1 1 1 
2.2.2 Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
2 3 2.5 2.5 
2.2.3 Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada 
stakeholder 
1 3 2 2 
2.3 Perencanaan dan 
strategi End User 
Trainning  
2 5 3.5 3.5 
2.4 Perancangan Business 
Solution  untuk tujuan 
bisis 
        
2.4.1 Mendefinisikan 
Struktur Organisasi 
Bisnis 
2 3 2.5 2.5 
2.4.2 Mendefinisikan konsep  
peran user 
1 3 2 2 
2.5 Detail Perancangan - 
Configuration and 
Enhancements 
5 7 6 6 
2.6 Legacy Data Migration 2 4 3 3 
2.7 Keamanan dan Akses 
user 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
2.7.1 Otorisasi kebutuhan 
dan perancangan 
3 5 4 4 
2.8 Development 
Environment (DEV) 
4 7 5.5 5.5 
2.9 Testing strategy 3 5 4 4 
2.10 Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
1 1 1 1 
3 Realisation 149.5 
3.1 Fase Inisiasi         
3.1.1 Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
1 2 1.5 1.5 
3.2 Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
  
3.2.1 update project 
management plan 
1 2 1.5 1.5 
3.2.2 Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
2 3 2.5 2.5 
3.2.3 Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada 
stakeholder 
2 3 2.5 2.5 
3.3 Konfigurasi General 
Settings dan 
Organizational 
Structure 
5 7 6 6 
3.4 Konfigurasi Master 
Data Object #1-n 
7 10 8.5 8.5 
3.5 Core Configuration and 
Documentation - 
Process #1 -n 
7 9 8 8 
3.6 Delta Configuration - 
Process #1 - n 
5 7 6 6 
3.7 Enhancement 
Development - 
RICEFW Object #1 - n 
5 7 6 6 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
3.8 Quality Assurance 
Environment (QAS) 
3 5 4 4 
3.9 Preliminary Cutover 
plan 
10 14 12 12 
3.10 Persetujuan Integration 
Test 
7 10 8.5 8.5 
3.11 Legacy Data Migration   
3.11.1 Memperoleh hasil Data 
Migration Test  
10 14 12 12 
3.12 Mensetujui User 
Acceptance Test 
5 7 6 6 
3.13 Production 
Environment (PRD) 
10 14 12 12 
3.14 System User Roles and 
Authorization 
Administration 
7 10 8.5 8.5 
3.15 Technical Operations 
and Handover Plans 
3 5 4 4 
3.16 Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
1 2 1.5 1.5 
4 Final Preparation   
4.1 Fase Inisiasi   
4.1.1 Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
1 2 1.5 1.5 
4.2 Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
  
4.2.1 update project 
management plan 
1 2 1.5 1.5 
4.2.2 Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
1 3 2 2 
4.2.3 Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada 
stakeholder 
1 3 2 2 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
4.3 organizational and 
production support 
Readiness Check 
5 7 6 6 
4.3.1 Membuat System 
administration and 
control 
5 6 5.5 5.5 
4.3.2 Membuat security / role 
and authorization 
management 
3 5 4 4 
4.4 Production Cutover   
4.4.1 Eksekusi Go Live 
Simulations 1 thru N 
7 9 8 8 
4.4.2 Conduct Data Quality 
Readiness Check 
2 3 2.5 2.5 
4.4.3 FPenutupan Cutover 
Plan 
2 3 2.5 2.5 
4.4.4 Memperoleh 
Production Data Load 
Sign-off 
1 2 1.5 1.5 
4.5 Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
1 2 1.5 1.5 
5 Go Live Support   
5.1 Fase Inisiasi     0 0 
5.1.1 Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
1 2 1.5 1.5 
5.2 Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
  
5.2.1 update project 
management plan 
1 1 1 1 
5.2.2 Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
2 3 2.5 2.5 
5.2.3 Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada 
stakeholder 
1 1 1 1 
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No. 
WBS 
Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
5.3 Production Support 45 50 47.5 47.5 
5.5 Project Closure and 
Sign-Off Project 
Deliverables 
2 4 3 3 
5. Proyek Penyediaan Data 
Berikut merupakan perhitungan durasi proyek penyediaan data 
(data preparation) menggunakan metode PERT. Angka pada 
kolom optimis (a), pesimistis (b) dan realistis (m) serta hasil TE 
adalah angka dalam hitungan hari.  
 
Tabel C.5 Perhitungan Durasi Proyek Penyediaan Data 
No. WBS Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
1 Analisis   
1.1 
Profiling dan 
memeriksa data 
4 7 5.5 5.5 
1.2 
Mengukur kecacatan 
pada data 
3 5 4 4 
1.3 
Menganalisis penyebab 
dan dampak dari cacat 
2 4 3 3 
1.4 
Melaporkan hasil 
analisis kepada key 
stakeholder 
1 2 1.5 1.5 
2 Extraction   
2.1 
Connect ke beberapa 
sistem sumber 
3 5 4 4 
2.2 
Ekstrak data 
berdasarkan kriteria 
bisnis 
2 5 3.5 3.5 
2.3 
Ekstrak data master 
dan data transaksi 
5 7 6 6 
2.4 
Memetakan ke dalam 
struktur SAP 
3 4 3.5 3.5 
3 Cleansing   
3.1 
Membersihkan data 
berdasarkan aturan 
bisnis 
5 7 6 6 
3.2 Data parsing 7 12 9.5 9.5 
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No. WBS Nama WBS 
Optimis 
(a) 
Pesimistis 
(b) 
Realistis 
(m) 
TE 
3.3 
Standardisasi data 
berdasarkan standar 
perusahaan 
3 5 4 4 
4 Validate   
4.1 Validasi data 5 7 6 6 
4.2 Migrasi konten 7 9 8 8 
5 Load   
5.1 
Load data ke sistem 
target 
5 8 6.5 6.5 
5.2 
Konfigurasi loading 
untuk migrasi data 
7 9 8 8 
5.3 
Audit dan pelaporan 
proses loading 
10 14 12 16 
6 Reconcile   
6.1 Menyocokkan data 5 7 6 6 
6.2 
Menyediakan metadata 
linkage antara target 
objek dan sumber 
objek 
2 5 3.5 3.5 
7 
Data preparation 
selesai 
1 3 2 2 
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LAMPIRAN D 
Lampiran ini berisikan hasil penyusunan WBS (akhir) dimana format yang digunakan dalam penyusunan WBS mengikuti template dari PMDOCs, berikut 
merupakan work breakdown structure  program implementasi ERP SAP di PT Perkebunan Nusantara XI.  
1. Proyek Pengembangan Aplikasi I/O ERP 
Tabel D.1 WBS Proyek Pengembangan Aplikasi I/O ERP 
No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Durasi 
(hari) 
Predecessor 
 
Resource 
Name(s) 
1 Planning 
Tujuan perancangan sistem adalah untuk 
menentukan dan mendefinisikan sistem informasi 
apa yang akan dikembangkan sehingga dapat 
memberikan keuntungan dan nilai bagi kegiatan 
bisnis secara keseluruhan. 
01/03/2016 11/03/2016 72 jam 9 hari   
Vendor - 
Software 
1.1 
Membuat Project 
Charter 
pembuatan project charter bertujuan untuk 
mendefinisiakn tujuan perencanaan pembangunan 
sistem serta nilai-nilai bisnis secara keseluruhan 
01/03/2016 02/03/2016 16 jam 2 hari     
1.2 
Membuat manajemen 
perencanaan proyek  
Manajemen perencanaan proyek dibentuk untuk 
mengetahui batasan (scope) dari pengembangan 
sistem dan pengelolaan proyek selama proses 
pengembangan 
03/03/2016 07/03/2016 24 jam 3 hari 1.1   
1.3 
Identifikasi risiko 
proyek 
identifikasi proyek digunkan untuk mengetahui 
risiko-risiko apa saja yang terjadi selama proses 
pengembangan sistem serta mitigasinya 
08/03/2016 10/03/2016 24 jam 3 hari 1.2   
1.4 
Membuat mananajemen 
perubahan 
change management bertujuan untuk 
mempersiapkan kondisi transisi yang terjadi untuk 
tujuan yang diinginkan 
08/03/2016 11/03/2016 32 jam 4 hari 1.2   
1.5 
membuat manajemen 
stakeholder  
mengelola stakeholder yang terlibat serta peran 
masing-masing dalam proyek 
08/03/2016 09/03/2016 16 jam 2 hari 1.2   
2 Analysis 
Tujuan analisis sistem  untuk mengidentifikasi 
dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-
kebutuhan yang diharapkan 
14/03/2016 29/03/2016 96 jam 12 hari   
Vendor - 
Software 
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No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Durasi 
(hari) 
Predecessor 
 
Resource 
Name(s) 
2.1 
Identifikasi kebutuhan 
sistem 
mengumpulkan serta mengidentifikas kebutuhan 
pada pengembangan system 
14/03/2016 22/03/2016 56 jam 7 hari 1   
2.2 test master plan 
test master plan bertuuan untuk merealisasikan 
master plan yang telah dimiliki pihak 
pengambang untuk diimplementasikan 
23/03/2016 29/03/2016 40 jam 5 hari 2.1   
3 Design 
Rancangan sistem menentukan bagaimana suatu 
sistem akan menyelesaikan apa yang harus 
diselesaikan.  
30/03/2016 27/04/2016 168 jam 21 hari   
Vendor – 
Software 
3.1 
membuat perancangan 
sistem 
membuat rancangan pengembangan sistem sesuai 
dengan kebutuhan dan tujuan yang telah 
terdefinisi 
30/03/2016 07/04/2016 56 jam 7 hari 2   
3.2 
Membuat rencana 
konversi (pengalihan) 
rencana konversi dibuat untuk memastikan 
pengoperasian sistem tidak berhenti atau tetap 
berjalan meskipun sedang dilakukan 
pengambangan sistem yang baru  
08/04/2016 12/04/2016 24 jam 3 hari 3.1   
3.3 
Membuat rencana 
implementasi 
rencana implementasi bertujuan untuk melakukan 
implementasi pengambangan sistem aplikasi yang 
sedang dibuat  
08/04/2016 12/04/2016 24 jam 3 hari 3.1   
3.4 
perencanaan operasi, 
sistem administrasi dan 
maintenance 
perancangan ini dibuat untuk merencakanan 
operasi , sistem administrasi dan maintenance 
pada sistem aplikasi 
13/04/2016 21/04/2016 56 jam 7 hari 3.1   
3.5 
Membuat rencana 
pelatihan 
rencana pelatihan bertujuan untuk memberikan 
edukasi kepada user dalam pengoperasian sistem 
aplikasi 
13/04/2016 15/04/2016 24 jam 3 hari 3.3   
3.6 
Perancangan user 
manual 
perancangan user manual bertujuan untuk 
mendokumentasikan cara operasioan penggunaan 
sistem  
22/04/2016 27/04/2016 32 jam 4 hari 3.4   
4 Implementation 
tahap implemenasi atau coding adalah fase 
pengembangan yang dirancang untuk 
pengembangan aplikasi itu sendiri, pada tahap ini 
bisanya juga digunakan untuk pengujian sistem 
secara tidak langsung 
28/04/2016 13/07/2016 440 jam 55 hari   
Vendor – 
Software 
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WBS 
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Tanggal 
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Tanggal 
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(hari) 
Predecessor 
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Name(s) 
4.1 
Pengembangan 
software 
pengembangan software bertujuan untuk 
membangun dan mengembangkan aplikasi-
aplikasi yang dibutuhkan  
28/04/2016 15/06/2016 280 jam 35 hari 3   
4.2 Integrasi sistem 
aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun hendak di 
integrasikan sesuai kebutuhan bisnis  
16/06/2016 13/07/2016 160 jam 20 hari 4.1   
4.3 
Analisis laporan 
pengujian 
Dalam tahap implementasi juga dilakukan 
pengujian sistem, laporan pengujian selanjutnya 
dianalsis untuk tahap testing 
16/06/2016 24/06/2016 56 jam 7 hari 4.1   
4.4 
Membuat versi dekrip 
(decripted) 
tahap ini ialah membuat aplikasi dengan versi 
yang semula di encript (dikunci/ dikodekan) 
menjadi versi yang dipecahkan (dekrip) untuk 
alasan keamanan sistem informasi 
16/06/2016 29/06/2016 80 jam 10 hari 4.1   
5 Testing 
Uji coba software mengkombinasikan strategi 
beberapa tahapan/langkah dengan sejumlah desain 
metode uji kasus yang membantu memastikan 
pendeteksian kesalahan yang efektif 
14/07/2016 27/07/2016 80 jam 10 hari   
Vendor - 
Software 
5.1 
penentuan pengujian 
persetujuan analisis 
Dari tahap sebelumnya hasil analisis laporan 
pengujian sistem selanjutnya akan ditentukan 
keputusan tehadap  pengemabang sistem aplikasi 
14/07/2016 18/07/2016 24 jam 3 hari 4.3   
5.2 
laporan permasalan 
pengujian 
merupakan dokumentasi masalah-masalah yang 
terjadi selama pengujian  
19/07/2016 20/07/2016 16 jam 2 hari 5.1   
5.3 
pengujian penerimaan 
user 
pengujian tahap ialah pengujian yang dilakukan 
oleh user. User diberikan wewenang untuk 
menggunakna sistem 
19/07/2016 27/07/2016 56 jam 7 hari 5.1   
6 Maintenance 
Diperlukan adanya kegiatan tambahan setelah 
sistem yang baru dijalankan, seperti merawat dan 
menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan 
apa yang dikehendaki 
28/07/2016 01/08/2016 24 jam 3 hari   
Vendor - 
Software 
6.1 perencanaan disposisi 
membuat rencana perawatan sistem agar sistem 
tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki 
28/07/2016 01/08/2016 24 jam 3 hari 5   
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2. Penyediaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
Tabel D.2 WBS Proyek Penyediaan Sistem dan Infrastruktur ERP 
No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Durasi 
(hari) 
Prede
cessor 
 
Resource 
Name(s) 
1 Perencanaan permintaan 
perencanaan permintaan memperhatikan 
barang yang diminta serta proses 
pengajuan permintaan  
15/02/2016 25/02/2016 72 jam 9 hari   
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
1.1 Proses pengajuan permintaan 
Kebutuhan barang/ barang dituangkan 
dalam daftar permintaan bahan/ barang/ 
jasa sesuai dengan format prosedur yang 
telah ditetapkan. 
15/02/2016 23/02/2016 56 jam 7 hari     
1.2 penelitian pengajuan permintaan 
Surat pengajuan permintaan 
barang/bahan dan jasa akan 
ditindaklanjuti oleh divis teknis serta 
adanya persetujuan untuk melakukan 
proses pengadaan sesuai dengan prosedur 
24/02/2016 25/02/2016 16 jam 2 hari 1.1   
2 
penyusunan dokumen pengadaan barang 
/ jasa pemborongan 
Penyusunan dokumen pengadaan ialah 
dokumen pemilihan barang / jasa yang 
biasanya disebut dengan dokumen 
pelelangan yang memuat undangan 
kepada penyedia barang / jasa yang telah 
lolos prakualifikasi dan instruksi 
penjelasan kepada peserta pengadaan 
barang/ jasa 
26/02/2016 02/03/2016 32 jam 4 hari 1 
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
3 
penyusunan jadwal barang/ jasa 
pemborongan 
Penyusunan jadwal pelaksanaan 
pengadaan harus memberikan alokasi 
waktu yang cukup untuk semua tahapan 
proses pengadaan meliputi jadwal 
pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah 
terima akhir hasil pekerjaan pengadaan 
barang/ jasa dengan memperhatikan batas 
akhir tahun anggaran 
03/03/2016 07/03/2016 24 jam 3 hari 2 
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
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cessor 
 
Resource 
Name(s) 
4 pembuatan prosedur penyusunan 
prosedur penyusunan meliputi penentuan 
HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/  Ownes 
Estimate (OE) pengadaan barang/ jasa 
yang dibuat oleh pemakai barang (user) 
bersama dengan bagian teknis terkait. 
Prosedur ini meliputi pengadaan barang, 
jasa pemborong dan jasa konsultan 
08/03/2016 14/03/2016 40 jam 5 hari 3 
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
5 persyaratan penyedia barang/ jasa 
Merupakan dokumen persyaratan yang 
ditujukan kepada penyedia barang/ jasa 
yang ingin menjadi penyedia barang/ jasa 
di lingkungan perusahaan 
15/03/2016 17/03/2016 24 jam 3 hari 4 
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
6 pemberlaku sanksi 
Merupakan  penetapan sanksi yang 
berlaku jika penyedia barang/ jasa 
melakukan pelanggaran 
15/03/2016 16/03/2016 16 jam 2 hari 3 
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
7 
melakukan pemilihan penyedia 
barang/jasa pemborongan 
merupakan aktivitas penetapan penyedia 
yang mempertimbangkan jenis, sifat dan 
nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, 
kepentingan perusahaan dan jumlah 
Penyedia Barang/Jasa yang ada 
17/03/2016 21/03/2016 24 jam 3 hari 5   
8 pelaksanaan kontrak 
pemenang pelelangan ditunjuk, maka 
Panitia 
Pelelangan/fungsi hukum/urusan kontrak 
membuat draft kontrak/SP (Surat 
Pesanan) yang mengikat kedua belah 
pihak dan ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang dan pemenang 
pelelangan. 
22/03/2016 22/03/2016 8 jam 1 hari 7 
Divisi PBJ 
(Pengadaan 
Barang 
Jasa) 
9 Pengadaan Sistem (awal) 
Melakukan pengadaan sistem (software) 
yang dibutuhkan selama implementasi di 
fase bluepirnt hingga realosation 
16/05/2016 17/06/2016 200 jam 25 hari 8 
Vendor - 
Developme
nt Software 
10 Pengadaan Infrastruktur 
Melakukan pengadaan Infrastruktur 
(Hardware) yang dibutuhkan selama 
implementasi 
20/06/2016 22/08/2016 368 jam 46 hari 9 
Vendor - 
Developme
nt Hardware 
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11 Pengadaan Sistem (akhirl) 
Melakukan pengadaan sistem (software) 
yang dibutuhkan selama implementasi di 
fase realisation hingga final preparation 
23/08/2016 03/10/2016 240 jam 30 hari 10 
Vendor - 
Developme
nt Software 
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3. Pengawasan Implementasi ERP 
Tabel D.3 WBS Proyek Pengawasan Implementasi ERP 
No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Durasi 
(hari) 
Predec
essor 
 
Resource 
Name(s) 
1 
Inisiasi proyek pengawasan 
implementasi 
Tahap ini bertujuan untuk melakukan persiapan 
sebelum pengawasan terhadap proyek 
implementasi sistem ERP dimulai 
16/03/2016 21/03/2016 32 jam 4 hari   
Koordinator 
Tim 
Pengawas 
1.1 
pembuatan kontrak 
pengawasan 
Pembuatan kontrak pengawas bertujuan  
melakukan penjaminan seecara tertulis untuk 
keberhasilan, komitmen, dan  keterlibatan 
secara langsung pihak pengawas selama 
program implementasi hingga program selesai 
16/03/2016 18/03/2016 24 jam 3 hari   
Koordinator 
Tim 
Pengawas 
1.2 
penandatanganan kontrak 
pengawasan 
penandatangan kontrak bertujuan mengesahkan 
pihak pengawas dalam melakukan perjanjian 
(kontrak) yang telah dibuat 
21/03/2016 21/03/2016 8 jam 1 hari 1.1 
Koordinator 
Tim 
Pengawas 
2 
Pelaksanaan pengawasan 
implementasi ERP SAP 
Merupakan pengawasan atas integrasi 
pengelolaan proyek implementasi SAP ERP 
untuk mendukung pencapaian kontribusi dan 
kesuksesan implementasi SAP pada PTPN XI  
22/03/2016 15/02/2017 1896 jam 237 hari 1 
Koordinator 
Tim 
Pengawas 
2.1 
Pengawasan Preparation 
Project 
merupakan pengawasan atas persiapan proyek 
dalam bentuk rencana proyek, strategi 
implementasi, Struktur Organisasi yang dibuat 
dalam dokumen Project Charter dimana proses-
proses di dalamnya dikontrol kualitasnya 
melalui kebijakan, tata laksana dan formulir 
terutama untuk aktivitas terkait review dan 
rekomendasi perbaikan 
22/03/2016 12/05/2016 304 jam 38 hari   
Enterprise 
System 
Team - 
Proses 
Bisnis 
(pengawas) 
2.1.1 
Pembuatan Quality Assurance 
(QA) Preparation Project 
Pembutan QA bertujuan untuk menyakinkan 
bahwa semua aktivitas telah dilakukan sesuai 
dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan metode ASAP. Hal akan dilihat 
adalah Project Organization, Project Scope, 
Project Standard, dan Resource Availability.  
22/03/2016 23/03/2016 16 jam 2 hari     
2.1.2 
Melakukan pengawasan 
preparation project 
Pengawasan dilakukan selama fase preparation 
project proyek implementasi sistem ERP 
dilaksanakan 
28/03/2016 11/05/2016 264 jam 33 hari     
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2.1.3 
Review hasil pengawasan 
preparation project 
Melakukan kajian hasil dari pengawasan pada 
fase Project Preparation 
12/05/2016 12/05/2016 8 jam 1 hari     
2.2 
Pengawasan Business 
BluePrint 
Merupakan pengawasan atas pendefinisan 
proses bisnis yang saat ini dijalankan oleh 
PTPN XI (as-is) dan yang akan dibutuhkan oleh 
PTPN XI dan kemudian akan diterapkan di 
PTPN XI (to-be) yang mencakup 1 (satu) entitas 
legal (perusahaan) dengan mengadopsi SAP 
Best Practices 
12/05/2016 29/06/2016 280 jam 35 hari 2.1 
Enterprise 
System 
Team - 
Proses 
Bisnis 
(pengawas) 
2.2.1 
Pembuatan Quality Assurance 
Business BluePrint 
Pembutan QA bertujuan untuk menyakinkan 
bahwa semua aktivitas telah dilakukan sesuai 
dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan metode ASAP pada fase 
Blueprint serta key deliverable pada fase ini 
12/05/2016 12/05/2016 8 jam 1 hari     
2.2.2 
Melakukan pengawasan 
Business BluePrint 
Pengawasan dilakukan selama fase blue print 
proyek implementasi sistem ERP dilaksanakan 
13/05/2016 28/06/2016 264 jam 33 hari     
2.2.3 
Review hasil pengawasan 
Business  BluePrint 
Melakukan kajian hasil dari pengawasan pada 
fase Blueprint 
29/06/2016 29/06/2016 8 jam 1 hari     
2.3 Pengawasan Realisation 
Pengawasan pada tahap ini meliputi aktivitas 
konfigurasi di sistem SAP S/4 dari setiap modul 
sesuai dengan proses bisnis yang ditetapkan 
(dalam business blueprint), pembuatan program 
RICEF, proses testing, proses trainning, Proses 
pembuatan manual transaksi, proses perumusan 
migrasi dan cut over strategi 
29/06/2016 17/10/2016 632 jam 79 hari 2.2 
Enterprise 
System 
Team - 
RICEF 
(pengawas) 
2.3.1 
Pembuatan Quality Assurance 
Realisation 
Pembutan QA bertujuan untuk menyakinkan 
bahwa semua aktivitas telah dilakukan sesuai 
dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan metode ASAP pada fase 
Realization serta key deliverable pada fase ini 
29/06/2016 29/06/2016 8 jam 1 hari     
2.3.2 
Melakukan pengawasan 
Realisation 
Pengaasan dilakukan selama fase realization 
proyek implementasi sistem ERP dilaksanakan 
30/06/2016 14/10/2016 616 jam 77 hari     
2.3.3 
Review hasil pengawasan 
Realisation 
Melakukan kajian hasil dari pengawasan pada 
fase Realization 
17/10/2016 17/10/2016 8 jam 1 hari     
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2.4 Pengawasan Final Preparation 
Proses pengawasan pada tahapan ini terhadap 
aktivitas yang meliputi proses training dan 
aktivitas migrasi data atas master data dan 
outstanding data. 
17/10/2016 25/11/2016 240 jam 30 hari 2.3 
Enterprise 
System 
Team - 
DATA 
(pengawas) 
2.4.1 
Pembuatan Quality Assurance  
Final Preparation 
Pembutan QA bertujuan untuk menyakinkan 
bahwa semua aktivitas telah dilakukan sesuai 
dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan metode ASAP pada fase Final 
Preparation serta key deliverable pada fase ini 
17/10/2016 17/10/2016 8 jam 1 hari     
2.4.2 
Melakukan pengawasan  Final 
Preparation 
Pengawasan dilakukan selama fase Final 
Preparation proyek implementasi sistem ERP 
dilaksanakan 
18/10/2016 24/11/2016 224 jam 28 hari     
2.4.3 
Review hasil pengawasan  
Final Preparation 
Melakukan kajian hasil dari pengawasan pada 
fase Final Preparation 
25/11/2016 25/11/2016 8 jam 1 hari     
2.5 Pengawasan GoLIVE 
Proses pengawasan pada tahapan ini terhadap 
aktivitas yang meliputi Proses Go Live system 
check 
25/11/2016 15/02/2017 472 jam 59 hari 2.4 
Enterprise 
System 
Team 
(pengawas) 
2.5.1 
Pembuatan Quality Assurance 
GoLIVE 
Pembutan QA bertujuan untuk menyakinkan 
bahwa semua aktivitas telah dilakukan sesuai 
dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan metode ASAP pada fase Go Live 
& Support  serta key deliverable pada fase ini 
terutama pada bagian Go Live 
25/11/2016 25/11/2016 8 jam 1 hari     
2.5.2 
Melakukan pengawasan 
GoLIVE 
Pengaasan dilakukan selama fase Go Live & 
Support proyek implementasi sistem ERP 
dilaksanakan 
28/11/2016 14/02/2017 456 jam 57 hari     
2.5.3 
Review hasil pengawasan 
GoLIVE 
Melakukan kajian hasil dari pengawasan pada 
fase Go Live 
15/02/2017 15/02/2017 8 jam 1 hari     
  Pengawasan Support 
Proses pengawasan pada tahapan ini terhadap 
aktivitas yang meliputi perencanaan system 
support dan pelaksanaan support setelah 
terimplementasinya sistem SAP S/4 
25/11/2016 15/02/2017 472 jam 59 hari 2.4 
Enterprise 
System 
Team 
(pengawas) 
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2.6.1 
Pembuatan Quality Assurance 
Support 
Pembutan QA bertujuan untuk menyakinkan 
bahwa semua aktivitas telah dilakukan sesuai 
dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan metode ASAP pada fase Go Live 
& Support  serta key deliverable pada fase ini 
terutama pada bagian Support 
25/11/2016 25/11/2016 8 jam 1 hari     
2.6.2 
Melakukan pengawasan 
Supoort 
Pengaasan dilakukan selama fase Go Live & 
Support proyek implementasi sistem ERP 
dilaksanakan 
28/11/2016 14/02/2017 456 jam 57 hari     
2.6.3 
Review hasil pengawasan 
Support 
Melakukan kajian hasil dari pengawasan pada 
fase Support 
15/02/2017 15/02/2017 8 jam 1 hari     
3 Realisasi value ERP SAP 
Merupakan pengawasan nilai ekonomi pada 
setiap proses bisnis yang telah menggunakan 
Sistem SAP ERP melalui Business Gap 
Assessment (As is vs To be) sehingga dapat 
diperoleh estimasi kontribusi ekonomi 
operasional SAP dan assessment realitas 
kontribusi ekonomi. 
16/02/2017 22/02/2017 40 jam 5 hari 2 
Koordinator 
Tim 
Pengawas 
3.1 
Perhitungan Realisasi 
Kontribusi ERP-SAP 
Merupakan penilaian atas kontribusi sistem SAP 
ERP dalam menciptakan IT Value bagi proses 
bisnis perusahaan 
16/02/2017 22/02/2017 40 jam 5 hari   
IT Support 
(pengawas) 
3.2 
Perhitungan Realisasi Nilai 
ERP-SAP Selesai 
Menghitung nilai benefit dari investasi SAP 
dengan menggunakan Information Economics, 
untuk mendapatkan skor angka yang 
menunjukkan nilai ekonomis dari investasi 
SAP, mempertimbangkan tangible benefit, quasi 
benefit dan intangible benefit dari sistem SAP 
16/02/2017 21/02/2017 32 jam 4 hari   
IT Support 
(pengawas) 
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4. Proyek Implementasi Sistem ERP SAP 
Tabel D.4 WBS Proyek Proyek Implementasi Sistem ERP SAP 
No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Dura
si 
(hari) 
Prede
cessor 
 
Resource 
Name(s) 
1 Project Preparation 
Fase ini menyediakan perencanaan awal dan persiapan 
proyek. Walaupun masing-masing proyek memiliki 
keunikan tersendiri pada tujuan, scope, dan prioritas 
proyek, deliverable yang ditekankan dibawah ini 
melengkapi tahap inisiasi dan perencanaan dalam kondisi 
yang efektif dan efisien. 
28/03/2016 11/05/2016 264 jam 
33 
hari 
28/03/
2016 
  
1.1 Inisiasi Proyek 
Proyek inisiasi bertujuan untuk memandakan bahwa sebuah 
proyek baru ada, dan mendukung keputusan untuk 
menerima proyek dan menyatakan stakeholder, serta 
membangun komitmen. 
28/03/2016 04/04/2016 48 jam 6 hari 
28/03/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.1.1 
Fase Seserahan dari  
Opportunity 
Management  
Aktivitas ini bertujuan untuk melaksanakan serah terima 
tim opportunity (tim perusahaan) kepada tim delivery (tim 
proyek) 
28/03/2016 28/03/2016 8 jam 1 hari 
28/03/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.1.2 
Mendapatkan 
persetujuan Manajer 
Proyek 
Aktivitas ini bertujuan pendefinisian indikator utama 
kinerja dan kondisi untuk melakukan kerjasama antara 
Eksekutif konsultan SAP dan manajer proyek SAP 
28/03/2016 30/03/2016 24 jam 3 hari 
28/03/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.1.3 
Menyiapkan Dokumen 
Team Onboarding  
Aktivitas ini bertujuan untuk mempersiapkan paket 
onboarding  utnuk konsultan eksternal SAP dan mitra 
perusahaan 
31/03/2016 04/04/2016 24 jam 3 hari 
31/03/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.2 Project Governance 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan kerangka kerja 
manajemen efisien. 
06/04/2016 07/04/2016 16 jam 2 hari 
06/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.2.1 
Menentukan Organisasi 
proyek 
Aktivitas ini bertujuan dalam mendefinisikan struktur 
oganisasi, peran dan tanggung jawab dari tim proyek 
06/04/2016 07/04/2016 16 jam 2 hari 
06/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.2.2 
Membuat  Steering 
Committee Minutes 
Membuat daftar kehadiran tim konseptor dalam setiap rapat 
konseptor 
06/04/2016 06/04/2016 8 jam 1 hari 
06/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.3 Project Charter 
aktivitas pembuatan project charter ini bertujuan untuk 
secara jelas dan eksplisit mendefinisikan tujuan proyek. 
08/04/2016 12/04/2016 24 jam 3 hari 
08/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.4 Kick-Off Workshop 
aktivitas ini bertujuan untuk memastikan seluruh informasi 
yang dibutuhkan dibagikan (shared). 
13/04/2016 13/04/2016 8 jam 1 hari 
13/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.5 Socpe Statement 
Untuk memfasilitasi pemahaman awal dari scope proyek 
dan asosiasi proyek terkait dengan batasan dan asumsi. 
14/04/2016 18/04/2016 24 jam 3 hari 
14/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
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1.5.1 
Membuat Work 
Breakdown Structure 
(WBS) dan WBS 
Dictionary 
Aktivitas ini bertujuan dalam pembuatan WBS proyek, 
dimana pendekatan yang digunakan berorientasi dengan 
deliverable, dekomposisi proyek secara hirarki hingga 
proyek selesai oleh tim proyek. WBS merupakan dasar 
dalam koordinasi proyek. Sebuah WBS terdiri dari elemen 
WBS yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan sub-
tugas untuk melakukan dalam jangka waktu yang 
ditetapkan. 
14/04/2016 18/04/2016 24 jam 3 hari 
14/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.6 
Project Schedule and 
Budget 
Aktivitas ini bertujuan untuk menjadwalkan kerja, 
sumberdaya yang dibutuhkan dan komitmen perihal waktu. 
19/04/2016 22/04/2016 32 jam 4 hari 
19/04/
2016 
  
1.6.1 
Mengembangkan 
delivery schedule dan 
menetapkan sumberdaya 
Aktivitas ini bertujuan untuk membuat penjadwalan dan 
menetapkan sumberharia pada tugas aktivitas di dalam 
penjadwalan proyek 
19/04/2016 20/04/2016 16 jam 2 hari 
19/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.6.2 
Membangun biaya (cost) 
dan Schedule baseline 
Aktivitas  ini betujuan untuk membuat jadwal proyek dan 
biaya dasar terhadap tracking, manajemen perubahan dan 
pelaporan status dilakukan. 
21/04/2016 22/04/2016 16 jam 2 hari 
21/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.7 
Project Management 
Plan 
Untuk mengembangkan rencana manajemen proyek dan 
rencana anak perusahaan atas dasar ruang lingkup proyek 
sebagaimana didefinisikan dalam project charter 
25/04/2016 27/04/2016 24 jam 3 hari 
25/04/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.8 
Project and Operational 
Standards 
untuk menyediakan sarana yang konsisten melaksanakan 
dan mengatur pekerjaan proyek secara efisien dan efektif. 
Tujuan utama dari pembuatan standar Proyek adalah untuk 
mengidentifikasi, menentukan, menyetujui, dan 
berkomunikasi standar yang terkait dengan pelaksanaan 
proyek. 
28/04/2016 03/05/2016 32 jam 4 hari 
28/04/
2016 
  
1.8.1 
Menentukan prosedur 
dokumentasi solusi 
Aktivitas ini bertujuan untuk menentukan framework  
pelanggan untuk dokumen terpusat dan berelasi dengan 
bisnis proses dan informasi teknis SAP maupun solusi non-
SAP pada solution manager, memastikan transparansi, 
pemeliharaan yang efektif serta kolaborasi 
28/04/2016 03/05/2016 32 jam 4 hari 
28/04/
2016 
Konsultan 
bisnis 
(BASIS) 
1.9 
Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
Untuk melaksanakan rencana manajemen proyek dan 
mengontrol dan memantau kerja didefinisikan dalam 
project scope statement. 
04/05/2016 05/05/2016 16 jam 2 hari 
04/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.9.1 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
Aktivitas ini bertujuan untuk menangkap dan mengelola 
isu-isu , risiko dan perubahan yang terkait dengan proyek, 
contohya perubahan lingkup proyek, waku, biaya, dll. 
04/05/2016 05/05/2016 16 jam 2 hari 
04/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
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1.9.2 
Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada stakeholder 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan stakeholder 
proyek sadar terhadap status dan progres dari proyek 
termasuk gangguan yang berpotensi dari risiko dan isu-isu 
yang ada. 
04/05/2016 04/05/2016 16 jam 1 hari 
04/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
1.10 Business Process Map 
Untuk memperoleh dan menyepakati ruang lingkup dalam 
memulai fase business blueperint, yang merefleksikan 
skenario, proses, dan tahap proses dalam SAP Solution 
Manager. 
06/05/2016 11/05/2016 32 jam 4 hari 
06/05/
2016 
Konsultan 
Aplikasi 
(BASIS) 
2 Business Blueprint 
Fase ini bertujuan untuk membuat business blueprint yang 
berorientasi detail proses dan  dokumentasi teknis dari hasil 
pengumpulan selama workshopkebutuhan dan 
perancangan. Business blueprint menggambarkan 
bagaimana perusahaan bermaksud untuk menjalankan 
bisnis dengan menggunakan solusi SAP. 
13/05/2016 27/06/2016 264 jam 
33 
hari 
13/05/
2016 
  
2.1 Fase Inisiasi 
Tujuan fase inisiasi adalah untuk secara formal menandakan 
dimulainya fase baru pada proyek. 
13/05/2016 13/05/2016 8 jam 1 hari 
13/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
2.1.1 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengkonfirmasi sumberharia 
tersedia pada fase business blueprint 
13/05/2016 13/05/2016 8 jam 1 hari 
13/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
2.2 
Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengeksekusi project 
management plan dan mengendalikan serta mengawasi 
tugas yang telah didefinisikan pada project scope statement. 
Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan 
rencana manahemen diaplikasikan dalam tingkat kontrol 
yang tepat. 
13/05/2016 20/05/2016 40 jam 5 hari 
13/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
2.2.1 
update project 
management plan 
Aktivitas ini bertujuan untuk memperbarui project 
management plan dan sub rencana berdasarkan perubahan 
yang disepakati proyek selama proses change management  
13/05/2016 13/05/2016 8 jam 0 hari 
13/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
2.2.2 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
Aktivitas ini bertujuan untuk menangkap dan mengelola 
isu-isu , risiko dan perubahan yang terkait dengan proyek, 
contohya perubahan lingkup proyek, waku, biaya, dll. 
16/05/2016 18/05/2016 24 jam 3 hari 
16/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
2.2.3 
Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada stakeholder 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan stakeholder 
proyek sadar terhadap status dan progres dari proyek 
termasuk gangguan yang berpotensi dari risiko dan isu-isu 
yang ada. 
19/05/2016 20/05/2016 16 jam 2 hari 
19/05/
2016 
Manajer 
Proyek 
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2.3 
Perencanaan dan 
strategi End User 
Trainning  
Aktivitas ini bertujuan untuk membangun perencanaan 
pelatihan high level  yang menyediakan rekomendasi 
pendekatan dan aktivitas yang sesuai untuk menyiapkan 
end-user menggunakan sistem baru. 
23/05/2016 26/05/2016 32 jam 4 hari 
23/05/
2016 
Konsultan 
Edukasi 
(Developme
nt)  
2.4 
Perancangan Business 
Solution  untuk tujuan 
bisis 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek bisnis 
yang relevan dalam lingkup implementasi, seperti struktur 
organisasi, pelanggan, master material, dan untuk 
merancang solusi bagi bisnis objek ini dalam solusi SAP. 
Objek bisnis terasosiasi dengan proses dan terefleksi dalam 
aplikasi. Memahami hubungan ini merupakan hal yang 
penting bagi keseluruhan integrasi dan integritas proses 
silang. Pemodelan objek bisnis juga membangun kerangka 
bagi pemodelan layanan jika proyek mengimpelenyasikan 
arsitektur berorientasi layanan (SOA). 
27/05/2016 31/05/2016 24 jam 3 hari 
27/05/
2016 
Konsultan 
Aplikasi 
(BASIS) 
2.4.1 
Mendefinisikan Struktur 
Organisasi Bisnis 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan 
perancangan dari struktur organisasi.  
27/05/2016 31/05/2016 24 jam 3 hari 
27/05/
2016 
Konsultan 
Aplikasi 
(BASIS) 
2.4.2 
Mendefinisikan konsep  
peran user 
Aktivitas ini bertujuan menggambarkan semua peran end 
user yang relevan dan tanggung jawab dari sudut pandang 
bisnis. 
27/05/2016 30/05/2016 16 jam 2 hari 
27/05/
2016 
Konsultan 
Aplikasi 
(BASIS) 
2.5 
Detail Perancangan - 
Configuration and 
Enhancements 
Aktivitas ini bertujuan untuk menspesifikasikan dan 
mendetailkan bagaimana mewujudkan solusi, serta 
mengidentifikasikan kesenjangan dan peningkatan utama 
yang diperlukan untuk melengkapi fungsionalitas standar, 
dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. 
01/06/2016 08/06/2016 48 jam 6 hari 
01/06/
2016 
Konsultan 
Aplikasi 
(Fungsional 
Modul) 
2.6 Legacy Data Migration 
Aktivitas ini bertujuan untuk membangun perancangan, 
perencanaan, dan prosedur untuk mendukung migrasi data 
legacy selama implementasi aplikasi SAP. 
09/06/2016 13/06/2016 24 jam 3 hari 
09/06/
2016 
Arsitek 
Teknologi 
(DATA) 
2.7 
Keamanan dan Akses 
user 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan pengaturan yang 
tepat bagi prosedur peran dan otorisasi serta pendekatan 
bagi proyek.  
14/06/2016 17/06/2016 32 jam 4 hari 
14/06/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Developme
nt)  
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2.7.1 
Otorisasi kebutuhan dan 
perancangan 
Aktivitas ini bertujuan untuk mendokumentasikan 
kebutuhan otorisasi pada level skenario bisnis dan proses, 
untuk mengevaluasi konsep otorisasi yang dipilih terhadap 
standar SAP dan menentukan pendekatan yang sesuai 
dalam implementasi 
14/06/2016 17/06/2016 32 jam 4 hari 
14/06/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Developme
nt)  
2.8 
Development 
Environment (DEV) 
Aktivitas ini bertujuan untuk menginstal lingkungan 
konfigurasi teknis pembangunan yang layak dan tepat, yang 
tersedia untuk digunakan oleh tim proyek untuk memulai 
fase realisasi. 
14/06/2016 21/06/2016 48 jam 6 hari 
14/06/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Developme
nt)  
2.9 Testing strategy 
Aktivitas ini bertujuan tuntuk membuat proyek yang terkait 
framewotk pengujian dapat membangun pondasi pada  
seluruh pendekatan yang dipilih untuk pengujian fungsional 
dan pengujian kinerja.  
22/06/2016 27/06/2016 32 jam 4 hari 
22/06/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Developme
nt)  
2.10 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
Sebagai checkpoint sebelum lanjut ke fase berikutnya, 
dengan tujuan  memastikan bahwa semua luaran yang 
diperlukan dari fase ini dan proyek yang lengkap dan akurat, 
serta menutup segala permasalahan yang terjadi pada fase 
ini, mengidentifikasi pembelajaran, dan mengetahui 
feedback pelanggan potensial Referensi Pelanggan 
27/06/2016 27/06/2016 8 jam 0 hari 
27/06/
2016 
Manajer 
Proyek 
3 Realisation 
Tujuan fase realization adalah untuk mengimplementasikan 
skenario bisnis dan kebutuhan proses berdasarkan blueprint 
yang telah lengkap dalam fase sebelumnya. 
30/06/2016 13/10/2016 616 jam 
77 
hari 
30/06/
2016 
  
3.1 Fase Inisiasi 
Tujuan fase inisiasi adalah untuk secara formal menandakan 
dimulainya fase baru pada proyek. 
30/06/2016 30/06/2016 8 jam 1 hari 
30/06/
2016 
Manajer 
proyek 
3.1.1 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengkonfirmasi sumberharia 
tersedia pada fase realisation 
30/06/2016 30/06/2016  1 hari 
30/06/
2016 
Manajer 
proyek 
3.2 
Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengeksekusi project 
management plan dan mengendalikan serta mengawasi 
tugas yang telah didefinisikan pada project scope statement. 
Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan 
rencana manahemen diaplikasikan dalam tingkat kontrol 
yang tepat. 
30/06/2016 08/07/2016 48 jam 6 hari 
30/06/
2016 
Manajer 
proyek 
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3.2.1 
update project 
management plan 
Aktivitas ini bertujuan untuk memperbarui project 
management plan dan sub rencana berdasarkan perubahan 
yang disepakati proyek selama proses change management  
30/06/2016 30/06/2016 8 jam 0 hari 
30/06/
2016 
Manajer 
proyek 
3.2.2 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
Aktivitas ini bertujuan untuk menangkap dan mengelola 
isu-isu , risiko dan perubahan yang terkait dengan proyek, 
contohya perubahan lingkup proyek, waku, biaya, dll. 
01/07/2016 05/07/2016 32 jam 3 hari 
01/07/
2016 
Manajer 
proyek 
3.2.3 
Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada stakeholder 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan stakeholder 
proyek sadar terhadap status dan progres dari proyek 
termasuk gangguan yang berpotensi dari risiko dan isu-isu 
yang ada. 
06/07/2016 08/07/2016 32 jam 3 hari 
06/07/
2016 
Manajer 
proyek 
3.3 
Konfigurasi General 
Settings dan 
Organizational 
Structure 
Aktivitas ini bertujuan untuk melengkapi dan 
mendokumentasikan konfigurasi sistem yang penting dalam 
sistem sebagai dasar pengambilan keputusan dalam fase 
blueprint. 
11/07/2016 18/07/2016 48 jam 6 hari 
11/07/
2016 
Konsultan 
aplikasi 
(ABAPER) 
3.4 
Konfigurasi Master 
Data Object #1-n 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengkonfigurasikan data 
master dalam sistem SAP berdasarkan kebutuhan proses 
bisnis yang dispesifikasikan dalam fase blueprint. 
19/07/2016 29/07/2016 72 jam 9 hari 
19/07/
2016 
Konsultan 
aplikasi 
(DATA) 
3.5 
Core Configuration and 
Documentation - 
Process #1 -n 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan konfigurasi 
utama telah terimplementasi, telah diuji, dan telah 
didokumentasikan. 
19/07/2016 28/07/2016 64 jam 8 hari 
19/07/
2016 
Konsultan 
aplikasi 
(ABAPER) 
3.6 
Delta Configuration - 
Process #1 - n 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan Delta 
Configuration telah terimplementasi, telah diuji, dan telah 
didokumentasikan. 
29/07/2016 05/08/2016 48 jam 6 hari 
29/07/
2016 
Konsultan 
aplikasi 
(ABAPER) 
3.7 
Enhancement 
Development - 
RICEFW Object #1 - n 
Aktivitas ini bertujuan untuk membangun dan menguji 
objek RICEFW. Dokumentasi ditempatkan pada Solution 
Manager. 
08/08/2016 15/08/2016 48 jam 6 hari 
08/08/
2016 
Konsultan 
pengembang
an integrasi 
(RICEFW) 
3.8 
Quality Assurance 
Environment (QAS) 
Aktivitas ini bertujuan untuk menginstal lingkungan 
konfigurasi teknis penjaminan kualitas yang layak dan 
benar, yang tersedia untuk digunakan oleh tim proyek yang 
mengadakan pengujian terkait penjaminan kualitas. 
16/08/2016 19/08/2016 32 jam 4 hari 
16/08/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Poses 
Bisnis) 
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3.9 
Preliminary Cutover 
plan 
Aktivias ini bertujuan untuk mendokumentasikan strategi, 
scope, dan timeline  perpindahan dari solusi saat ini (as-is) 
menuju ke solusi yang diinginkan (to-be) dan periode 
segera setelah go-live. 
16/08/2016 31/08/2016 96 jam 
12 
hari 
16/08/
2016 
Manajer 
proyek 
3.10 
Persetujuan 
Integration Test 
Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan kebenaran 
fungsional. Yang diuji adalah integrasi solusi SAP dengan 
aplikasi non-SAP, serta tampilan interface dapat dieksekusi 
secara berulang. 
16/08/2016 26/08/2016 72 jam 9 hari 
16/08/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Developme
nt)  
3.11 Legacy Data Migration 
Tujuan perpindahan data legacy adalah untuk membangun, 
mengimplementasikan, dan menguji program migrasi data 
beserta proses yang didefinisikan pada fase blueprint.   
29/08/2016 13/09/2016 96 jam 
12 
hari 
29/08/
2016 
Konsultan 
aplikasi 
(DATA) 
3.11.1 
Memperoleh hasil Data 
Migration Test  
Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari 
berbagai tes sirklus sehingga tim dapat memantau akurasi 
dan efisiensi dari solusi data migration. 
29/08/2016 13/09/2016  
12 
hari 
29/08/
2016 
Konsultan 
aplikasi 
(DATA) 
3.12 
Mensetujui User 
Acceptance Test 
Merupakan siklus pengujian solusi implementasi terakhir 
dan bagian penting untuk mendapatkan penerimaan dari 
end-user terkait sistem software 
14/09/2016 26/09/2016 72 jam 9 hari 
14/09/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(BASIS) 
3.13 
Production 
Environment (PRD) 
Aktivitas ini bertujuan untuk menginstall lingkungan 
konfigurasi teknis produksi yang layak dan tepat untuk 
mendukung operasi produktif pada solusi. 
27/09/2016 12/10/2016 96 jam 
12 
hari 
27/09/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(ABAPER) 
3.14 
System User Roles and 
Authorization 
Administration 
Aktivitas ini bertujuan untuk membangun proses operasi 
yang efektif bagi keamanan. 
27/09/2016 07/10/2016 72 jam 9 hari 
27/09/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Developme
nt)  
3.15 
Technical Operations 
and Handover Plans 
Aktivitas ini bertujuan untuk memperbarui  dua hasil  
luaran sebelumnya pada fase business blueprint, serta 
menyiapkan strategi untuk menyerahkan operasi dari 
solution landscape ke dukungan organisasi pasca produksi. 
10/10/2016 13/10/2016 32 jam 4 hari 
10/10/
2016 
Konsultan 
teknologi 
(Fungsional 
Modul) 
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3.16 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
Sebagai checkpoint sebelum lanjut ke fase berikutnya, 
dengan tujuan  memastikan bahwa semua luaran yang 
diperlukan dari fase ini dan proyek yang lengkap dan akurat, 
serta menutup segala permasalahan yang terjadi pada fase 
ini, mengidentifikasi pembelajaran, dan mengetahui 
feedback pelanggan potensial Referensi Pelanggan. 
13/10/2016 13/10/2016 8 jam 0 hari 
13/10/
2016 
Manajer 
proyek 
4 Final Preparation 
Tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan finalisasi 
kesiapan solusi dan tools pendukungnya serta proses untuk 
produksi pada fase golive. Fase ini termasuk pengujian 
sistem, pelatihan end-user, manajemen sistem, dan aktivitas 
cutover (termasuk migrasi data). 
18/10/2016 23/11/2016 224 jam 
28 
hari 
18/10/
2016 
  
4.1 Fase Inisiasi 
Tujuan fase inisiasi adalah untuk secara formal menandakan 
dimulainya fase baru pada proyek. 
18/10/2016 18/10/2016 8 jam 1 hari 
18/10/
2016 
Manajer 
Proyek 
4.1.1 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengkonfirmasi sumberharia 
tersedia pada fase final preparation 
18/10/2016 18/10/2016 8 jam 1 hari 
18/10/
2016 
Manajer 
Proyek 
4.2 
Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengeksekusi project 
management plan dan mengendalikan serta mengawasi 
pekerjaan yang didefinisikan pada project scope statement. 
18/10/2016 24/10/2016 32 jam 4 hari 
18/10/
2016 
  
4.2.1 
update project 
management plan 
Aktivitas ini bertujuan untuk memperbarui project 
management plan dan sub rencana berdasarkan perubahan 
yang disepakati proyek selama proses change management  
18/10/2016 18/10/2016 8 jam 0 hari 
18/10/
2016 
Manajer 
Proyek 
4.2.2 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
Aktivitas ini bertujuan untuk menangkap dan mengelola 
isu-isu , risiko dan perubahan yang terkait dengan proyek, 
contohya perubahan lingkup proyek, waku, biaya, dll. 
19/10/2016 20/10/2016 16 jam 2 hari 
19/10/
2016 
Manajer 
Proyek 
4.2.3 
Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada stakeholder 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan stakeholder 
proyek sadar terhadap status dan progres dari proyek 
termasuk gangguan yang berpotensi dari risiko dan isu-isu 
yang ada. 
21/10/2016 24/10/2016 16 jam 2 hari 
21/10/
2016 
Manajer 
Proyek 
4.3 
organizational and 
production support 
Readiness Check 
Tujuan pengecekan pada bagian ini adalah untuk 
mendorong perusahaan sebelum go-live, untuk menentukan 
general comfort leveldari perubahan yang akan terjadi 
25/10/2016 01/11/2016 48 jam 6 hari 
25/10/
2016 
Konsultan 
Bisnis 
(OCM) 
4.3.1 
Membuat System 
administration and 
control 
Aktivitas ini bertujuan menjelaskan bagaimana semua 
teknologi SAP dapat diberikan untuk menjalankan solusi 
pada pelanggan secara efisien 
25/10/2016 01/11/2016 48 jam 6 hari 
25/10/
2016 
Konsultan 
Teknologi 
(OCM) 
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4.3.2 
Membuat security / role 
and authorization 
management 
Aktivitas ini bertujuan untuk melakukan set-up, 
mendokumentasi dan melaksanakan prosedur administrasi 
untuk peran dan otorisasi 
25/10/2016 28/10/2016 32 jam 4 hari 
25/10/
2016 
Konsultan 
Teknologi 
(OCM) 
4.4 Production Cutover 
untuk menampilkan cutover bagi production software dan 
golive. Pada tahap ini, organisasi, bisnis, fungsional, 
teknikal, dan aspek sistem dalam proyek siap digunakan 
untuk produksi 
02/11/2016 23/11/2016 128 jam 
16 
hari 
02/11/
2016 
Konslutan 
Aplikasi 
(Fungsional 
Modul) 
4.4.1 
Eksekusi Go Live 
Simulations 1 thru N 
Aktivitas ini bertujuan untuk mensimulasikan kegiatan 
cutover.  
02/11/2016 11/11/2016 64 jam 8 hari 
02/11/
2016 
Konslutan 
Aplikasi 
(Fungsional 
Modul) 
4.4.2 
Conduct Data Quality 
Readiness Check 
Aktivitas memverifikasi bahwa dukungan data master 
diatur dan proses operasional 
14/11/2016 16/11/2016 24 jam 3 hari 
14/11/
2016 
Konslutan 
Aplikasi 
(Fungsional 
Modul) 
4.4.3 
FPenutupan Cutover 
Plan 
Aktivitas melengkai cutover plan dengan hasil yang 
diperoleh dari simulasi Go-Live 
17/11/2016 21/11/2016 24 jam 3 hari 
17/11/
2016 
Konslutan 
Aplikasi 
(Fungsional 
Modul) 
4.4.4 
Memperoleh Production 
Data Load Sign-off 
Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan 
pelanggan (sign-off) 
22/11/2016 23/11/2016 16 jam 2 hari 
22/11/
2016 
Konslutan 
Aplikasi 
(Fungsional 
Modul) 
4.5 
Phase Closure and 
Sign-Off phase 
Deliverables 
Sebagai checkpoint sebelum lanjut ke fase berikutnya, 
dengan tujuan  memastikan bahwa semua luaran yang 
diperlukan dari fase ini dan proyek yang lengkap dan akurat, 
serta menutup segala permasalahan yang terjadi pada fase 
ini, mengidentifikasi pembelajaran, dan mengetahui 
feedback pelanggan potensial Referensi Pelanggan. 
23/11/2016 23/11/2016 8 jam 0 hari 
23/11/
2016 
Manajer 
Proyek 
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5 Go Live Support 
Tujuan fase ini adalah untuk menyediakan dukungan solusi 
selama periode waktu segera setelah production cutover. 
kondisi seperti tambahan dukungan produksi,  proses 
pengawasan bisnis, dan tambahan dukungan teknis 
dirancang dan dieksekusi pada fase ini. Dalam akhir periode 
perawatan, mempertahankan dukungan produksi yang 
direncanakan pada fase final preparation dan dieksekusi 
sebagai bagian dari go-live support menjadi dukungan 
utama bagi perbaikan terus menerus dalam solusi SAP yang 
dijalankan 
28/11/2016 14/02/2017 456 jam 
57 
hari 
28/11/
2016 
  
5.1 Fase Inisiasi 
Tujuan fase inisiasi adalah untuk secara formal menandakan 
dimulainya fase baru pada proyek. 
28/11/2016 29/11/2016 16 jam 2 hari 
28/11/
2016 
  
5.1.1 
Mengalokasikan 
sumberdaya dan update 
jadwal proyek 
Aktivitas ini bertujuan untuk mengkonfirmasi sumberharia 
tersedia pada fase GO Live Support 
28/11/2016 29/11/2016   2 hari 
28/11/
2016 
Manajer 
Proyek 
5.2 
Execution, Monitoring, 
and Controlling of 
Results 
Tujuan deliverable pada bagian ini adalah untuk 
mengeksekusi project management plan dan 
mengendalikan serta mengawasi tugas yang telah 
didefinisikan pada project scope statement. Manajer proyek 
bertanggung jawab untuk memastikan rencana manajemen 
diaplikasikan dalam tingkat kontrol yang tepat. 
29/11/2016 05/12/2016 32 jam 4 hari 
29/11/
2016 
Manajer 
Proyek 
5.2.1 
update project 
management plan 
Aktivitas ini bertujuan untuk memperbarui project 
management plan dan sub rencana berdasarkan perubahan 
yang disepakati proyek selama proses change management  
29/11/2016 29/11/2016 8 jam 1 hari 
29/11/
2016 
Manajer 
Proyek 
5.2.2 
Mengelola isu-isu, 
Risiko  dan perubahan 
Aktivitas ini bertujuan untuk menangkap dan mengelola 
isu-isu , risiko dan perubahan yang terkait dengan proyek, 
contohya perubahan lingkup proyek, waku, biaya, dll. 
30/11/2016 02/12/2016 24 jam 3 hari 
30/11/
2016 
Manajer 
Proyek 
5.2.3 
Mengkomunikasikan 
status dan kemanjuan 
proyek pada stakeholder 
Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan stakeholder 
proyek sadar terhadap status dan progres dari proyek 
termasuk gangguan yang berpotensi dari risiko dan isu-isu 
yang ada. 
05/12/2016 05/12/2016 8 jam 1 hari 
05/12/
2016 
Manajer 
Proyek 
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5.3 Production Support 
Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengkonfirmasi 
bahwa sumber haria dan proses tersedia untuk mendukung 
solusi keberlanjutan dan menyelesaikan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk menutup proyek serta 
menyelesaikan dokumentasi 
06/12/2016 09/02/2017 393 jam 
48 
hari 
06/12/
2016 
Konsultan 
Teknologi 
(OCM) 
5.4 
Project Closure and 
Sign-Off Project 
Deliverables 
Tujuan aktivitas ini memastikan bahwa semua deliverables 
yang diperlukan dari fase ini dan proyek yang lengkap dan 
akurat, serta menutup segala permasalahan yang terjadi 
pada fase ini, mengidentifikasi pembelajaran, dan 
mengetahui feedback pelanggan potensial Referensi 
Pelanggan. 
10/02/2017 14/02/2017 24 jam 3 hari 
10/02/
2017 
Manajer 
Proyek 
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5. Penyediaan Data (Data Preparation)  
Tabel D.5 WBS Proyek Persiapan Data 
No. 
WBS 
Aktivitas Deskripsi WBS Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
Level 
effort 
(jam) 
Durasi 
(hari) 
Predecessor 
 
Resource 
Name(s) 
1 Analisis 
Proses analisis pada konten data, kualitas, 
struktur, dan hubungan data 
25/04/2016 12/05/2016 112 jam 14 hari   
Konsultan 
Aplikasi - 
DATA 
1.1 
Profiling dan 
memeriksa data 
Menggambarkan data secara umum dan 
memeriksa data-data secara garis besar 
25/04/2016 02/05/2016 48 jam 6 hari     
1.2 
Mengukur kecacatan 
pada data 
Menemukan outlier atau data yang tidak 
sesuai 
03/05/2016 06/05/2016 32 jam 4 hari 1.1   
1.3 
Menganalisis penyebab 
dan dampak dari cacat 
Mengetahui penyebab dan dampak pada data 
yang tidak sesuai yang telah diketahui pada 
aktivitas sebelumnya 
09/05/2016 10/05/2016 16 jam 2 hari 1.2   
1.4 
Melaporkan hasil 
analisis kepada key 
stakeholder 
Data yang tidak sesuai (memiliki kecacatan) 
beserta hasil analisis dampak dan penyebab 
kecacatan data diserahkan kepada key 
stakeholder sebagai informasi sebelum 
dilakukan tahapan selanjutnya. 
11/05/2016 12/05/2016 16 jam 2 hari 1.3   
2 Extraction 
Proses ekstraksi data yang diambil dari 
beberapa sumber. 
11/05/2016 03/06/2016 144 jam 18 hari   
Konsultan 
Aplikasi - 
DATA 
2.1 
Connect ke beberapa 
sistem sumber 
Mengambil data-data yang diperlukan dari 
beberapa sumber, misalnya sumber data 
manual (dari printed out laporan) atau 
sumber data digital 
11/05/2016 16/05/2016 32 jam 4 hari 1   
2.2 
Ekstrak data 
berdasarkan kriteria 
bisnis 
Data diekstrak berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh bisnis, seperti dikategorikan 
berdasarkan mitra bisnis, order penjualan, 
dan lain sebagainya. 
17/05/2016 20/05/2016 32 jam 4 hari 2.1   
2.3 
Ekstrak data master dan 
data transaksi 
Data diekstrak menjadi data master (data 
yang utama) dan data transaksi. 
23/05/2016 30/05/2016 48 jam 6 hari 2.2   
2.4 
Memetakan ke dalam 
struktur SAP 
Data-data yang telah dikategorikan ke dalam 
data master dan data transaksi, kemudian 
disesuaikan/dipetakan ke dalam struktur 
SAP. 
31/05/2016 03/06/2016 32 jam 4 hari 2.3   
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3 Cleansing 
Proses membersihkan data dan 
menyeragamkan data sesuai standar yang 
berlaku. 
06/06/2016 01/07/2016 160 jam 20 hari   
Konsultan 
Aplikasi - 
DATA 
3.1 
Membersihkan data 
berdasarkan aturan 
bisnis 
Data dibersihkan sesuai dengan batasan 
struktural (aturan yang mendefinisikan 
struktur statis organisasi) dan batasan 
operasional (aturan yang membatasi kegiatan 
operasional) 
06/06/2016 13/06/2016 48 jam 6 hari 2   
3.2 Data parsing 
Proses penguraian atau cara memecah suatu 
rangkaian input data yang akan digunakan 
pada tahap analisis. 
14/06/2016 27/06/2016 80 jam 10 hari 3.1   
3.3 
Standardisasi data 
berdasarkan standar 
perusahaan 
Data diseragamkan berdasarkan standar yang 
telah ditetapkan dan berlaku di perusahaan. 
28/06/2016 01/07/2016 32 jam 4 hari 3.3   
4 Validate 
Proses memvalidasi data dari berbagai 
sumber data. 
04/07/2016 21/07/2016 112 jam 14 hari   
Konsultan 
Aplikasi - 
DATA 
4.1 Validasi data 
Validasi data disampaikan dengan SAP Best 
Practices termasuk aturan bisnis yang 
spesifik untuk memvalidasi sumber data 
terhadap sistem target SAP. Validasi data 
termasuk aktivitas lookup, mandatory fields, 
dan formatting validation. 
04/07/2016 11/07/2016 48 jam 6 hari 3   
4.2 Migrasi konten 
Migrasi konten termasuk aktivitas ekstraksi 
check table dari sistem target SAP untuk 
pemetaan nilai. 
12/07/2016 21/07/2016 64 jam 8 hari 4.1   
5 Load 
Proses memasukkan data ke dalam sistem 
SAP. 
22/07/2016 12/08/2016 128 jam 16 hari   
Konsultan 
Aplikasi - 
DATA 
5.1 
Load data ke sistem 
target 
Data dimasukkan kedalam sistem target 
SAP. Pada SAP BPDM menggunakan 
teknologi SAP NetWeaver untuk loading 
data. 
22/07/2016 28/07/2016 40 jam 5 hari 4   
5.2 
Konfigurasi loading 
untuk migrasi data 
Menggunakan konten out-of-the-box untuk 
mengkonfgurasi loading pada migrasi data 
29/07/2016 09/08/2016 64 jam 8 hari 5.1   
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5.3 
Audit dan pelaporan 
proses loading 
Proses audit dan pelaporan pada loading data 
untuk memastikan loading yang efisien (data 
bersih dan sumber data valid dengan sistem 
target) 
22/07/2016 12/08/2016 128 jam 16 hari 4   
1.6 Reconcile Proses menyocokkan/menyesuaikan data. 10/08/2016 23/08/2016 80 jam 10 hari   
Konsultan 
Aplikasi - 
DATA 
6.1 Menyocokkan data 
Data yang telah diload dicocokkan dengan 
target terhadap sumber data 
10/08/2016 17/08/2016 48 jam 6 hari 5   
6.2 
Menyediakan metadata 
linkage antara target 
objek dan sumber objek 
Memberikan hubungan metadata antara 
target objek dan sumber objek. 
18/08/2016 23/08/2016 32 jam 4 hari 6.1   
7 
Data preparation 
selesai 
Pada tahap ini adalah bagian penyelesaian 
migrasi data 
24/08/2016 25/08/2016 16 jam 2 hari 6   
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LAMPIRAN E 
 
Lampiran ini berisikan hasil dari penyusunan dokumen WBS 
Dictionary pada program implementasi ERP di PT Perkebunan 
Nusantara XI, pada lampiran ini akan ditampilkan beberapa 
aktivitas pada setiap proyek implementasi. 
1. Proyek Pengembangan Aplikasi Input/Output ERP 
Berikut merupakan beberapa aktivitas dalam WBS Dicrionary 
pada proyek pengembangan aplikasi input/output ERP di PT 
Perkebunan Nusantara XI. 
Tabel E.1 Kamus WBS Proyek Pengembangan Aplikasi Input Output 
ERP(1) 
No. WBS: 
1.0 
Nama WBS: 
Planning 
Penanggung 
Jawab: 
Vendor - 
Software 
WBS 
Predecessor(s):   
- 
Deskripsi WBS: 
Tujuan perancangan sistem adalah untuk 
menentukan dan mendefinisikan sistem 
informasi apa yang akan dikembangkan sehingga 
dapat memberikan keuntungan dan nilai bagi 
kegiatan bisnis secara keseluruhan. 
WBS Duration:   
9 hari 
Tanggal Mulai: 
01/03/2016 
Tanggal Selesai: 
11/03/2016 
 
Asumsi dan Batasan: 
- 
 
 
Tabel E.2 Kamus WBS Proyek Pengembangan Aplikasi Input Output 
ERP(2) 
No. WBS: 
1.1 
Nama WBS: 
Membuat Project Charter 
Penanggung 
Jawab: 
Vendor - 
Software 
DAFTAR LAMPIRAN 
Berikut merupakan lampiran dokumen dari penelitian ini. 
Dokumen-dokumen ini dapat dijadikan sebagai bukti dari 
pengerjaan penelitian, namun dalam lampiran ini tidak semua 
proses ditampilkan mengingat tingkat kerahasiaan penelitian 
cukup tinggi terkait detail aktivitas implementasi. Sehingga 
hasil selengkapmua penelitian disampaikan dalam dokumen 
produk Work Breakdown Sructure Dictionary Program 
Implementasi SAP ERP di PT Perkebunan Nusantara XI.  
 
 
Kode 
Lampiran 
Nama Lampiran 
A Daftar Aktivitas Utama Program 
B Daftar Produk Luaran Program 
C Perhitungan Waktu Estimasi 
Proyek 
D Work Breakdown Structure 
E Contoh WBS Dictionary 
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BAB VII  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan menjelaskan  kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran untuk keberlanjutan penelitian.  
7.1. Kesimpulan  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
aktivitas serta menghasilkan dokumen WBS dan WBS 
Dictionary sebagau acuan dalam perencanaan proyek 
pengembangan implementasi sistem ERP SAP di PT PN XI. 
Terdapat tujuh langkah utama dalam melakukan pembuatan 
dokumen WBS dan WBS Dictionary yaitu mulai dari mengkaji 
kebutuhan data hingga melakukan validasi WBS Dictionary. 
Kesimpulan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Aktivitas pada perencanaan program implementasi ERP di 
PT PN XI sesuai dengan ASAP8 menggunakan 
pendekatan produk luaran proyek dalam program 
implementasi dimana hasil pengumpulan produk luaran 
dijadikan acuan utama dalam penentuan aktivitas program 
implementasi, terdapat 23 produk luaran dan 23 aktivitas 
pada proyek pengembangan aplikasi input/output ERP, 
kemudian terdapat 102 produk luaran dan 87 aktivitas 
proyek implementasi sistem ERP SAP, terdapat 13 produk 
luaran dan 13 aktivitas proyek penyediaan sistem dan 
infrastruktur ERP, terdapat 14 produk luaran dan 31 
aktivitas pengawasan implementasi ERP, dan yang 
terakhir terdapat 11 hasil  luaran dan 25 aktivitas proyek 
penyediaan data (data preparation), dimana jumlah 
aktivitas lebih banyak daripada jumlah produk luaran 
kecuali pada proyek pengembangan sistem ERP namun 
seluruh aktivitas mencakup semua produk luaran.  
2. Struktur aktivitas pada perencanaan WBS yang dilakukan 
dalam penelitian ini diawali oleh proyek penyediaan sistem 
dan infrastruktur dan proyek pengawasan implementasi 
kemudian diikuti dengan proyek pengembangan aplikasi 
I/O ERP dan proyek implementasi sistem ERP, selanjutnya 
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diikuti dengan proyek penyediaan data. WBS penelitian ini 
dibagi menjadi dua tingkat yakni WBS dua level dan WBS 
tiga level. Struktur WBS dua level meliputi proyek 
pengembangan aplikasi Input Output ERP, proyek 
penyediaan sistem dan infrastruktur dan proyek 
penyediaan data, sedangkan WBS tiga level yang 
merupakan breakdown WBS yang terdalam meliputi 
proyek implementasi sistem ERP dan proyek pengawasan 
implementasi ERP. 
3. Penyusunan aktivitas pada penelitian dibagi menjadi dua 
yakni kelompok aktivitas dan aktivitas itu sendiri. 
Kelompok aktivitas terpanjang dimiliki proyek 
implementasi sistem ERP yakni kumpulan aktivitas dari 
fase Final prepatation, Production Cutover dengan 
berisikan 4 aktivitas utama. 
4. Aktivitas dan struktur WBS merupakan aktivitas WBS 
Dictionary, Terdapat sembilan konten pada WBS 
Dictionary dimana tujuh konten merupakan konten yang 
sama dengan kobten pada WBS dan dua konten yakni 
konten Asumsi dan Batasan dan Deskripsi WBS pada 
WBS Dictionary merupakan berbeda dengan WBS, 
dengan demikian sebagian besar konten WBS Dictionary 
diambil dari WBS. 
7.2. Saran  
Adapun saran yang dapat disampaikan untuk peneliti 
selanjutnya adalah sebagai berikut : 
Perlu adanya baseline sebelumnya untuk komponen 
penjadwalan perihal prediksi durasi waktu proyek yang 
dikerjakan peneliti, sehingga durasi aktivitas sesuai dengan 
penjadwalan dari proyek-proyek yang pernah di perusahaan. 
kemudian perlu adanya acuan standar lain seperti tugas 
pokok dan fungsi unutk penetapan penanggung jawab dalam 
setiap aktivitas pengerjaan proyek implementasi ERP, sehingga 
setiap akivitas memiliki penanggung jawab yang tepat atau 
sesuai dengan peran masing-masing member dalam tim 
program implementasi ERP.  
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